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Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i Finland underdäniga 
berättelse om de under dess ledning verkstälda 
i arbeten âr 1888.
H E L S I N G F O R S ,






1. Savolakska j ernvägs'by ggnadens fortsättiiing.
I öfverensstämmelse med den allmänna planen för denna jernvägsbyggnad 
och derför faststäld ärsstat hafva arbetena under redovisningsäret i fräga utan 
störingar fortgätt. Med hänvisning tili Öfverstyrelsens underdäniga berättelse för 
är 1887, fär Öfverstyrelsen forty här underdänigst anmäla endast-följande:
Yid 1887 ärs utgäng hade i banbyggnaden nedlagts . Smf 8,274,504,61.
Är 1888 har vidare ätgätt: - •
under J a n u a r i ......................................................... 429,137,9 9
„ Februari.......................................................... 454,741,17
„ M a r s ......................................... .’ . . . 370,463,5 8
. „ April ..............................................................  392,045,31
„ M aj...................................................................  539,407,85
„ J u n i .............................................................. 866,280,31
„ Juli...................................................................  718,049,7 6
„ A u g u s t i .........................................................  552,453
„ S e p te m b e r .............................................. . 820,252,14
„ O k to b e r .........................................................  343,690,27
„ November. . ................................................. 319,685,99
„ D e c e m b e r ....................................................  372,291,13 w 6,178 ,498,50.
Summa 3mg: 14,453,003,11.
Härvid har inom arbetsdistrikten användts en sädan arbetsstyrka, som frän
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Tab el I, utvisande antalet arbetare i medeltal per arbetsdag för hvarje mänad i de skilda distrikten.
3Medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare har under ârets 
olika mânader inom de skilda arbetsdistrikten utfallit pä följande satt:
T  a b I ä, utvisande medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare inom de 
skilda arbetsdistrikten under ârets olika mânader.
Â r  1 88 8 . I :a  d i s t r ik t e t . I I :a  d is t r ik t e t . I I I : e  d is t r ik t e t .
D a g s v e r k . B e t in g . . D a g s v e r k . B e t in g . D a g s v e r k , B e t in g .
H W W {T W w
M A n a d .
8*03
?
- 83! 03 et- *0
' 831 • 
' 03 et-
&3S .COet* >T) COer*-
83vCOet-
© 03 © ri03 p ►1CO p ' -t03 p ►5 •03 ■ - P . ^  00
t*r B B ** B p? B ** ' P ** ; B
S - •
J a n u a r i . . .  . 3 m f 3 ,3 0 1 ,72 3 ,43 2,5 9 3 ,0 7 1 ,69 2 ,83 2 ,0 7 2 ,9 0 1 ,55 2 ,92 1,7 2
F e b r u a r i  . 1 ! n ’ 3 ,4 4 1,71 3 ,63 2 ,1 2 3 ,0 0 1,68 2 ,9 5 1 ,74 2 ,9 9 1,52 1 3 ,1 2 2 ,0 0
M a r s ............................. 1 » 3 ,4 8 1,80 3 ,6 9 2,27 3 ,0 4 1 ,83 3 ,3 1 1 ,8 5 3 j l6 1 ,59 3 ,23- lj'98
A p r i l  . . . . 3)’ 3 ,5 4 1,93 3 ,8 0 2,7 0 3 ,3 2 1 ,95 3 ,1 5 2 ,1 9 3 ,2 6 1 ,72 , 3 ,49 2 ,3 4
M a j ............................ » 3 ,7 7 2 ,0 3 4 ,5 2 2 ,46 3 ,56 1,96 3 ,5 9 2 ,4 4 3 ,3 3 1,88 3 ,66 2 ,2 6
J u n i ............................ n 3 ,8 2 2 ,0 9 4 ,4 5 2 ,35 3 ,6 2 2 ,0 2 3 ,8 9 2 ,3 8 , 3 ,68 1,26 4 ,1 3 2 ,2 2
J u l i ............................ n 4 ,0 8 2 ,0 8 4 ,5 9 2 ,4 4 3,7 2 2 ,1 6 3 ,7 1 2 ,5 6 3 ,8 4 1 ,99 3 ,7 9 2 ,3 0
A u g u s t i  . . . 33 3 ,87 2 ,1 1 4 ,4 9 2 ,50 3 ,7 1 2,17 3 ,7  6 2 ,5 5 '3 ,8 3 1 ,91 '3 ,8 7 2 ,3 4
S e p t e m b e r  . . >3 3 ,7  9 2 ,0 9 4 ,57 2 ,52 3 ,57 2 ,0 6 4 ,0 8 2 ,61 3 ,6 2 1,83 3 ,9 5 2 ,3 1
O k t o b e r  . . . 33 3 ,47 2 ,0 3 4 ,0 2 2 ,5 1 3 ,6 4 1 ,8 9 3 ,5 2 2 ,4 9 3 ,4 1 1 ,65 3 ,6 4 2 ,1 6
N o v e m b e r . . . 33 3 ,2 2 1 ,92  ■ 3 ,5 4 2 ,32 3 ,8 6 1,81 : 3 ,1 0 2,11 3 ,2 4 1 ,52 2 :5 4 1 ,9 4
D e c e m b e r . . . 3 ,3 5 1,97 3 ,83 2 ,48 3,3.5 1 ,9 4 3 ,0 8 2 ,2 9 3 ,0 4 1,56, 2 ,8 0 1 ,73
3 . U i M 4 . ö i J . W ] .  h i ¿95 3  . ‘ /i D . c /3
Helsotillstândet hos arbetsmanskapet har öfverhufvudtaget värit godt och 
utvisa ingângna rapporter följande antal sjukdagar â de inom ârbetsdistrikten in- 
rättade provisionella lasaretten, nemligen: ’ --
Inom l\sta distriktet:
uti Walkeala sjukstuga . . . .  845 sjukdagar
„ Mäntyharju „ . . . .  2,034 „ 2,879.
Inom 2:dra distriktet:




„ Suonenjoki sjukstuga . . . .  804 sjukdagar
„ tyfuslasarettet i Kuopio stad . 2,736 „ 3,540.
Summa 7,278.
Under äret hafva sju större olycksfall timat, dervid tvä jernvägsarbetare 
och tvä andra personer tillsatt lifvet.
De i berättelsen för 1887 uppräknade större beställningar hos firmorna V. 
et W. Cambier, Schweizerische Lokomotiv et Maschinen fabrik och J. C. Harkort, 
af hvilka en del skulle levereras först är 1888, hafva blifvit behörigen fullgjorda.
TJtom fullgörande af tidigare omnämnd leverans ä lagerboxar och korgar 
tili 80 st. kombinerade plank- och öppna godsvagnar samt vagnarnas montering af 
Osbergska verkstaden i Helsingfors, har Samma verkstad under äret pä grund af 
kontrakt för den 3 April 1888 levererat ofvannämnda delar tili 40 andra, ena- 
knnda vagnar och 30 st. stockvagnar äfvensom monterat dessa vagnar i Kuopio 
och S:t Michel, allt emot en ersättning af in summa 72,400 mark.
Större beställningar. under äret hafva dessutom afslutats:
Den 16 Maj med firman J. D. Stenberg et Söner, om leverans af 6 st. äng- 
pumpar, emot et pris af 2,195 $mf per stycke.
Den 22 Maj med Puhois Mekaniska Verkstad om leverans af en 12 häst- 
krafters ängmaskin med panna för remontverktaden i Kuopio för ett pris af 
6,000 Smf
Den 25 Maj 1888 med Chemnitzer Werkzeug-Maschinen Fabrik om leve­
rans af samteliga arbetsmaskiner tili remontverkstaden i Kuopio för en totalsumma 
af 19,905 Tyska Reichsmark.
De förnämsta arbeten ute ä linien hafva bestätt i banvallens fullbordande, 
utförande af öfverbyggnaden samt timring och inredning af banbyggnaden ätföl- 
jande hus. Vid ärets utgäng var 214 kilometer hufvudspär utspikadt och farbart.
Huru arbetena i detalj framskridit och tili hvad kostnader desamma upp- 
gätt framgär närmare frän efterföljande tablä.
T a b I á ofver arbeten och kostnader vid Savolaks jernvagsbyggnad frln  och med 
dess bSrjan till utgángen af ár 1888.
Qvantitet. p. 3tnfi fi.
L itt. A .
Allmanna kostnader. '
a) Adminiatrationskostnader. ,
1. Loner och arvoden vid Ofverstyrelsen . . . . — 65,616 03
2. Loner och arvoden S,t inspektbrer for utlandska
bestallningar................................................ — 47,892 32 113,508 35
b) Arbetsledningskostnader.
1. Loner och arvoden 8t distrikts- och bitradande
ingeniorer.................................................... — 315,627 89
2. Loner och arvoden 8t distriktskontorens tjen-
steman ................................................ . . 43,710 50
3. Loner och arvoden At byggmastare, ordnings-
och qvartersman, kontorskarlar, st8ngforare, 
nattvakter m. fl. betjente.............................. 305,802 28 665,140 67
c) Kasernering.
1. Hushyror for embetslokaler, kontor och maga-
s in e r ................. ■................... ..................... — ' 17,577 19
2: Eldning, belysning, renMllning och remont m.
m. af tjenstelokaler....................................... — 12,153 50
3. Remont, afskrifning och forluster 8. mobler och
kontorsinventarier.......................... , — 1,062 17 30,792 86
cl) Expenser.
I’
Kontorsbocker, tabeller, tryckalster, rit- och skrif-
materialier samt tillbehor for telegrafering 
8 linien ......................................................... — — — 22,333 28
* e) Diverse.
Resor och beskickningar, postforing ISngs linien,
telegrammer och brefporton, ofversattningar, 
tidningar och annonser, kostnader for lase- 
salar m. fl. hithorande utgifter . . . . . 41,399 45
Transport — - 1 - 873,174 61
GLift. B.
Transport — — — 873,174 61
Expropriation. ■
1. Inlôsen af mark:
inom I:a distriktet...................... 25,670,21
j, III:e » ...................... 121,160,92 — 146,831 19
2. Inlôsen och flyttning af hus:
inom I:a distriktet...................... 3,456,oo
» Ik**' » ...................... 588,98
» 111*6 „ ...................... 10,666,51 _ 14,711' 49
3. Ersâttning till jordegare for olâgenheter och
skador :
inom Ira distriktet...................... 70,740,30
j, II.a „ . . . . . . 2,262,47
j, 1X1:0 U ...................... 78,245,66 _ 151,248 43
4. Arvoden till fôrrâttningslandtmàtare, expropria-
tionsnâmnder, omrâdets afrôsning 
betskostnader:
m. fl. ar-
inom I:a distriktet...................... 3,412,72
» Hra „ ...................... 9,877,84
» IIIl6 „ . . . . . . 8,104,91 — 21,395 47 334,186 58
Litt. C.
Terrasseringsarbeten.
o) Fôrberedande arbeten. -
1. Stakning, afvàgning, affattning, jordborrning m.
fl. geodetiska arbeten: 
inom Ira distriktet 5,981,67
}} II’& » ...................... 17,092,35
„ III:e „ . ...................... 7,344,71 — 30,418 73
2. Skogsfàllning och rôdjning:
inom Ira distriktet...................... 13,213,48
j) II.a „ ...................... 17,873,12
„ III:a » ...................... 27,694,57 — 58,781 .17 89,199 90
b) Jordschaktningsarbeten.
1. Vid â- och bâckkorrektioner, frân afloppsdiken
m. fl. gràfningar for markens torrlàggning
bar utschaktats:
inom Ira distriktet...................... '40,974,37 32,690 45
» » ...................... 41,324,45 27,940 60
„ HI:e „ ...................... 46,371,93 36,438 43 97,069 48
eller in summa 128,670,15 kb.m. à 0,754 9mf 1
Transport - - 1,393,630 57
7Transport
2. Frán banans sidodiken har utschaktats:
inom I:a distriktet..............................kb.m.
11 H;a ii   i>
ii HI:a „    „
eller in summa 546,401,72 kb.m. k 0,713 3m/
3. Frán banvallens skárningar har utschaktats och
till bank upplagts:
inom I:a distriktet..........................  kb.m.
ii ILa ii
n Iil^o „ 
eller in summa 1,441,210,41 kb.m. ál,oi3 3m/
4. Frán banvallens skárningar har utschaktats och
pá sida upplagts:
inom Iia distriktet ...............................kb.m.
n Il;a ii .................................. .
ii IILe ,,   „
eller in summa 155,304,48 kb.m. á 0,820 3mf
5. Frán reservtágter i och for bristande bankfyll-
ning har utschaktats:
inom I:a distriktet.............................. kb.m.
n ii   n
ii IILg „ . . . . . . . .  „
eller in summa 1,949,907,31 kb.m. a0,73i 3m/
c) Sprángningsarbeten.
1. Frán aflopps- och sidodiken har utsprángts.:
inom La distriktet .............................. kb.m.
ii LLa n ...............................  „
ii HLe^ „ ...........................  „
eller in summa 4,226,69 kb.m. á 10,oi4 3mf
2. Frán banvallens skárningar har utsprángts:
inom La distriktet.......................... kb.m.
ii ILa „ ................. .... . „
ii HLe „ . . ..........................  „
eller in summa 106,867,42 kb.m. á 7,220 3m/
3. Frán banans afloppsdiken och skárningar har
undanskaffats stórre jordstenar:
inom I:a distriktet .a . . . . . . kb.m.
n H;a n •   ii
„ IILe n ...............................  „
eller in summa 135,669,99 kb.m. á 2,220 3mf
Transport
— — — 1,393,630 57
132,754,21 112,461 40' V ■
284,026,81 177,011 82
129,620,70 90,414 13 379,887 35
435,529,32 519,485 33
413,194,78 356,903 68
592,486,31 582,950 01 , 1,459,339 02
60|950,69 42,926 20
3,923,50 2,979 20








2,105,90 19,870 71 42,324 20
' 39,388,75 283,472 88
9,707,46 74,088 25
57,771,21 414,018 97 771,580 10
31,208,72 86,986 20
29,717,69 61,073 12
74,743,58 153,118 90 301,178 22
— — — 5,899,764 93
8Transport — — — 5,899,764 93
d) Markens och banvallens förstärkning.
I. Faschinbäddar 'kafva utförts:
' inöm I:a distriktet . . . . . . .  qv.m. 2,000 1,595 25
„ il:a „ ................. * » 10,593,1 5,755' 97
„ III:e „ .................................. . 3,686 1,053 20 8,404 42
eller in summa 16,279,l  qv.m. ä  0,516 9nif.
2. Stödjemurär hafva utförts:
inom I:a distriktet . ...................... kb.m. 1,927,20 7,839 88
j, II.a 5, ..........................  » 37,40 200 —
T T T a„ X1.X.C „ ..........................  „ 16,207,88 31,112 09 39,151 97
eller in summa 18,172,48 kb.m. ä  2,154 3rn(.
3. Banvall och diken har reveterats med st'en:
inom La distriktet.......................... qv.m. 20,375,90 35,593 16
» II: a „ ..........................  „ 11,699,05 14,761 34
, „ III.e „ ..........................  „ 33,062,45 26,205 43 76,559 93
eher in summa 65,137,40 qv.m. ä 1,175 S7nf
4. Matjords-, torf- och grusbeklädning af banvalls
och dikesdoseringar har utförts:
inom La distriktet.......................... qv.m. 187,696,27 34,686 44
» II* ..........................  « 349,871,60 51,045 80
r t T T p»  A i A , c  »  .................................................. n 422,123,20 86,759 71 172,491 95
eller in summa 959,691,07 qv.m. k  0,iso 3wig.
5. Dränering af skärningar och stationsplaner:
inom I:a distriktet . ; ...................... str.m. 485,18 1,029 83
»  H:a j) .......................  » 282,io ' 1,464 54
T T T - p„  A X X . C  ..................................................  » 1,129,66 . 3,273 62 5,767 99
eller in summa 1,896,94 str.m. ä 3,041 3i>y. •
L itt  D .
Konstarbeten. 5
a) Afloppstrummor.
1. Grundgräfning och konstgjord grund, spontning -
m. m.: c
inom I:a distriktet . ................................... ■ — • 65,456 60
»  II*a h ........................................................................... — 68,740 18
„  III.a „  ........................................................................... — 104,254 24 238,451 02
2. Kallmurar tili täckta trummor hafva utförts:
inom La distriktet 63 st...................................... kb.m.- ■ 6,312,7.8 75,723. 20
»  II*a „  96 . ;f ■ 6,024,68 ■ ' 64,752 83
» HI’® » n .................. » 10,329,22 124,804 39 265,280 42
. eller in. summa 22,666,68 kb.m., ä 11,704 9nif-
' Transport - - - 6,705,872 63
9Transport 6,705,872 63
3. Kallmurar tili öppna trummor hafVa utförts:
inom I:a distriktet 32 st....................kb.m. ■912,08 • 23,159 40
„ ILa „ 19 . „ 591,90 12,184 62 1
,j III: G „ 13 „ .................  „ 1,021,62 16,398 55 51,742 57
eller in summa 2,525,60 kb.m. ä 20,487 Smf
V) Brolandfästen ooli pelare.
1 et 2. Grundgräfning och spontning samt konst-
gjord grund, säsom grusbäddar, betonering, 
pälning m. m.:
inom I:a distriktet....................................... 147,918 24
n ll*  ^ j) ....................................... — 56,624 62
» HLe „ ....................................... — 96,332 15 300,875 01
3. Kallmurar af kilad och tuktad sten hafva ut-
förts:
inom La distriktet.......................... kb.m. 2,145,10 81,484 74¡ [
n 11*®* n ..........................  » 1,980,92 66,467 12
» HI*® n .......................... j) 4,865; 7 8- 133,6841 ¡87 5 281',636 73
eller in summa 8,991,80 kb.m. ä 31,322 3mf
4. Murar i cementbruk hafva utförts:
inom I:a distriktet..........................kh.m.0) 1,447,35 61,750’ -41
T T T - p„ xxx.c „ ..........................  „ 191,io 2,803 99 64,554 40
eller in summa 1,638,45 kb.m. ä 39,40 3mf. 9
c) Brospann.
1. Uppköpta brospann och brodelar af jern:
inom I:a distriktet . . . . . . .  tons. 122,312 50,758 78
» II*®* n ..........................  » ’ 47,214 21,017 25
T T T - pn „ ..........................  „ 44,232 19,868 — 91,644 03
eller in summa 213,758 t. k 428,73 3mf
2 et 3. Transport, uppställning, hopnitning, mäl-
ning, träöfverbyggnad m. m. af brodelarne: 
inom La distriktet ........................................ 12,056 83.
„ ll:a „ ....................................... — 8,568 T8
y> HI*® » ...................................' • — 7,764 06 281389 07
L itt. E .
* Öfverbyggnaden.
o) Ballastering. ’
1. Med skottkärra eller hast har utsläpats under-
ballast:
inom La distriktet.......................... kb.m. 70,603,20 58,448
Transport. - 58,448 — 7,524,714 44
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Transport 58,448 7,524,714 44
inom II:a distriktet................. 125,345,14 ■ 160,887 96
« 111*6 „. ................... 125,778,46 163,254 01 382,589 97
eller in gumma 321,726,80 kb.m. à 1,189 3mf
2. Medelst bantâg har uslàpats ôfverballast :
inom La distriktet..................... 58,247,00 47,008 06
« H;a !! ................... 84,659,00 86,056 30
„ III:e » .................. 38,428,08 56,102 69 189,167 05
eller in summa 181,334,08 kb.m. à 1,043 3mf
b) Sleepers.
1. Uppkôp af sleepers:
inom I:a distriktet.................. 67,775 53,140 —
„ II:a „ . . . . . 167,925 119,607 91
n III*6 „ 148,439 100,532 35 273,280 26
eller in summa 384,139 st à 0,7ii 3mf
2 et 3. Justering och hakning samt transport af
sleepers :
inom La distriktet.................. . — 8,390 65
» » ................... — . 13,844 96
» III-G ................... — 16,457 65 38,693 26
eller per sleepers 0,ioi 9n$.' 0
c) Râler med tillbehOr.
1. Râler hafva uppkopts:
for La distriktet................. 3,865,445 433,002 06
» H*®1 J) . . . . . 6,136,185 688,006 68
» HI;6 „ ................... 3,869,541 429,156 27 1,550,165 01
eller in summa 13,871,171 t. à 111,75 3mf
2. Bindningsskenor hafva uppkopts:
for La distriktet................. 286,441 41,521 33
„ ll:a „ .................. 435,7 30 63,154 42
„ III: 6 „ ...................... 290,ooi 41,352 29 146,028 04
eller in summa 1,012,172 t. à 144,27 3mf
3. Bottenplâtar hafva uppkopts:
for La distriktet......................... 52,342 9,549 25
„ II:a „ ...................... 17,990 3,085 67
j, III:e „ ................. 18,990 3,050 97 15,685 89
eller in summa 89,322 t. à 175,61 Sinf.
4. Skrufbult har uppkopts:
for La distriktet ■...................... 47,841 20,846 79
» H:a „ ....................... 71,872 31,590 62
» n i:e  „ ........................... 48,976 21,471 97 '73,909' 38
eller in summa 168,689 t. à 438,14- 3mf
Transport | -  1 — - 1 10,194,233 |30
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Transport 10,194,233 30
5. Skenspik har uppkopts:
for I:a distriktet.............................. tons 142,500 50,577 93
» U*.a » * ..........................  n 218,792 77,623 56
III:e „ ..............................  „ 147,035 52,202 39 1180,403 88
eller in summ 508,327 t. & 354,90 3mf
6. Vexlingar kafva anskaffats: r
., for I:a distriktet...................................st. 31 13,228 10 r
n ^*a » ................................... ...... 46 18,211 18
„ III:e „ ......................................... 34 13,476 66
Qvarliggande vexeltillbehor, páforda hufvudkon-
toret. 59,293 tons........................................... — • 6,575 97 51,491 91
eller forutom oanvánda materialier, 111 st. á 
404,65 3mf
7. Lossnings-, lastnings- och transport- m. fl. kost-
nader hafva uppgátt:
fór hufvudkontoret....................................... 392 19
„ I:a. distriktet............................................ — • 46,522 36
» » ....................................... .... — 134,096 43
- „ IH:e „ ........................................... — ‘ 73,142 62 254,153 60
eller cirka 15,89 3mf. per ton.
¡i) Sp&rspikning och stoppning. t í '
1 et 2. Spikning af hufvud-, sido- och bispár:
inom La distriktet..........................kl.m. 42,8 21,073 07
n M ..........................  » 112,0 39,307 91
» III*6 jj ................. . '• íj 77,7 23,687 94 84,068 92
eller in summa 232,5 kl.m. á, 361,59 3mf
3. Spárstoppning och justering:
inom La distriktet.......................... kl.m. --  ’ 35,503 06 .i "•
n jj ..........................  n — 52,840 72




1 et 2. Kring och vid stationerna utforda plank
och staket:
inom La distriktet.......................... ............ 3,062 90
» ü 'a » ' .......................... 6,054 70
» III-C » ................. 7,315 67 16.433 27
' ■’ Transport |- - 1 - |_ | 10,893^95 | 39
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Transport — — — 10,893,595 39
b) Vägöfverg&ngar.
1: Flyttade och nybyggda yägar samt vägar tili
stationerna hafva kostat:
inom I:a distriktet...................................... . 6,562
„ II:a „ — 9,066 07.
» IH-e .......................... — 11,131 07 26,759 14
2 et 3. Vägöfyergängar öfver banan i nivä samt
vägunderfarter, ¡j ernte härtill hörande tr.um-
mor och grindar hafva utförts:
inom I:a distriktet....................................... 16,490 04
n )) ................. -.................... ■ — 36,033 34 • ,
» WI:e „ ........................................ — ■ 22,943 85 75,467 23
4 .' Planering och vägar inom stationerna har kostat:
inom La distriktet....................................... — n,217 88
• » ifca n ......................: . . . — 33,777: 69




2—9. k stationshus, stenplattformer, depotkaser-
ner, dubbla vaktstugor samt diverse ekono- 
mie- och uthus nedlagda kostnader: 
inom La distriktet....................................... 216,428 76
» H'öi » ........................................ — .326,630 22
„ HI-G » ................. • — 278.570 02 821,629 _
b) Godsmagasiner, lastningsplatformer och
bryggor.
1—3. k större och mindre godsmagasin samt land-
ningsbryggor är nedlagdt:
inom La distriktet . . . ........................... 7,293 86
» II:a< n . . . . . . . . . . — ■ 16,311 62
„ III: e j, ....................................... — .32,876 95 56,482 43
c) LokomotivstaU.
1. Lokomotivspiltor af sten hafva uppförts:
inom I:a d istriktet...............................st. 3 36,948 24
» II:8> » ...............................» 5 79,350 43:
m-P» AXJ-.C „ ................. .... „ 7 78,875 53 195,174 20
eller in summa 15 st. ä 13,011,61 3mf
Transport — — — 12,139,606 72
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Transport 12,139,606 72
2. Yedlider med platformer vid lokomotiystall'en
har uppförts:
inom I:a distriktet................. ..  . ' st, 1 2,569 70
r
n »  . . . . . . . . . .  „ 1 5,576 79 8,146 49
d) Verkstads- ooh förrädsbyggnader.
A Kuopio station inom III:e distriktet har upp-
forts: ! .  . >v . . 1 ■
1 mekanisk remontverkstad af trä och sten — . 60,556 66 !
1 smedja af sten........................................... — 2,112 42 Í
1 oljemagasin af d : o ...................................
1 förrädsmagasin med kontorslokal för ba-
- - 2,258 64 ■ !'
nans eget b eh o f................. ......................... —  . 8,275 11 73,202 83
e) Byggnader för vattentag.
1: Yattentorn med vedlider och platform jemte
reservoir af plät, m. m. har uppförts: 
inom I:a d istriktet.............................. st. 2 8,548 24
„ II:a „ .............................. „ 3 . 13,112 49
T T t - pn AJ"VC » ................................................y, 2 13,281 29, 34,942 o2
2. JLngpumphus med bostad för maskinist jemte
'uthus hafva utförts:
inom La d istriktet.............................. st. 3 : .14,328 38
„ II:a » • ................. » 3 13,089 —
n » ................................. n 3 12,338 07 39,755 45
3. Brunnar, vattenbasiner, filtrar, rörledningar, áng-
och handpumpar, afloppskranar och rör m. m. 
inom I:a distriktet . ................................... 16,118 91
)) H : a J) ........................... —  ■ 33,326 66 [
»  m : e  „  .......................................................................... — 32,164 75 81,610 32
f)  Vaktstugor & Unien.
.
2—5. k  enkla vaktstugor vid fri bana jemte till-
hörande uthus och vaktkurar har nedlagts: 
inom la distriktet......................................... 64,814 17
■ t
j, II:a n ■ ....................................... — 91,585 23
„  III:e j) ....................................... — ‘ 78,132 25 234,531 65
g) Provisionella byggnader.
.
1—4. Á arbetarebostäder, förrädsmagasin, red-
Transport - - — 12,611,795 148
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Transport 12,611,795 48
skapsskjul, krut och- dynamitkällare, smed- 
smedjor och kollider m. m. har utgifvits:. 
inom I:a distriktet................. ............................ 22,719 64
t„ )) H*a )) \ ............................................. 12,135 29
„ n i : e  „ .......................................................................... — 28,959 03 63,813 96
Litt. H.
\ Telegraf och telefon.
Enkel trädledning jemte samteliga apparater har
kostat:
inom I:a distriktet....................................... 20,785 55
„ H:a „ . . • .......................... — 25,562 26




1. Lokomotivvändbord med grund- och ringmurar:
inom I:a d istriktet.............................. st 1 8,154 26
» H:a n ........................................)> ■ 2 19,056 79
n HI*® jj .......................... '• n 2 15,610 80 42,821 85
4. Fasta signaler, kilometer-, lutnings- och afvisar-
stolpar hafva kostat:
inom I:a distriktet....................................... 80 20
» )) ................................................... - 446 40
„ III: e j, ........................ — 202 72 729 32
b) Trafikstationernas utrustning.
Möhler och stationsinventarier samt brandredskap:
inom I:a distriktet .................................. ... — 284 40
j, II: a „ ................................................... — 570 —
„ III:e „ ...................................• — 386 90 1‘241 30
c) Verkstads utrustning.
Ängmaskin och diverse redskap för remontverksta-
den i Kuopio . . ........................................ — ■ — — 3,877 74
. . Litt. K.
Rörlig materiel.
o) Lokomotiv.
För 14 st. lokomotiv har utgifvits.......................... —  . ' -- — 728,348 37
Transport — - — | 13,518,262 07
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2. Uppköp af 30 st. stockvagnar.......................... — —  . ---- '
i
104,018 64
3. D:o af 120 st. kombinerade plank- och öppna ♦
godsvagnar ....................................................... — — — ü  ?
i
55,373 27
'  L itt. L .
Sjukvärden.
Värden af sjuke arbetare har medtagit:
inom I:a distriktet....................................... — 21,831 25 (
»  «  .................................................................... '  — 14,292 35
1
|
„  Ill.e '4  ' .................................................................... — 24,846 40 60,970 _
i








o) Mätningsinstrumenter............................................................. — 15,113 58
j
b) Hufvud- ooh distriktskontorens möbler ooh
1
I '
inventarier.................................................... — 9,760 09
f
c) Byggnadsinstrumentalier och redskap . . 231,919 48 1256,793 15
d)  Byggnadsmaterialier.
i
Ännu icke ä respektive arbeten afförda materialier
funnos:
iuom I:a distriktet.................................................................... — 35,684 56 \
>1 H * a  n ..................................................................... — 46,213 8 8
»  III:e „  ....................................... — 70,846 69 |











Litt. A. Allmânna kostnader...................... ............................. ..................... 873,174 61
„ B. Expropriation.................................................... 334,186 58
„ C.. Terrassering 4,994,780 —
„ D. Konstarbeten.................................................... .. 1;322,573 25
„ E. Ôfverbyggnaden................. .................................. . ...................... 3,352,447 68
„ F. Hâgnàder och vàgar.................................................... .... 189,158 97
„ G. Husbyggnader.................................................................................. 1,609,288 35
„ H. Telegraf och telefon........................................................ . . . . . 65,634 05
„ I. Tillbehôr till banan......................................................................... 48,670 21
„ K. Rôrlig materiel. ............................... ............................................... 1,187,740 28
„ L. Sjukvârden....................................................................................... 60,970 . —
„ M. Fôrrâdet........................................................................................... 414,379 13
Summa 3mf 14,453,003 11
2. Undersökning af den päbjudna jernvägslinien frän Kouvola 
Station ä Riihimäki—S:t Petersburg jernväg 
tili Kotka stad.
Sedan Öfverstyrelsen i skrifvel'se' för den 22 Augusti förlidet är hos Eders 
Kejserliga Majestät i underdänighet hemstält ätt Öfverstyrelsen, emedari arbetena 
ä Savolaks jernvägsbyggnad dämera fortskridit sä längt att arbetsstyrkan. derstä- 
des smäningom mäste mer och mer minskas och en del af de vid arbetet anstälde 
ingeniörer derigenom blefve lediga samt borde beredas sysselsättning annorstädes, 
mätte berättigas att redan under hösten fä vidtaga särskilda förberedande arbe- 
ten i och för byggandet af bansträckan- Kouvola—Kotka, pä det att sjelfva arbe­
tet ä denna jernvägsbyggnad künde vid ingängen af detta är päbörjas, och att ett 
anslag af 24,000 mark härför mätte' ställas tili Öfverstyrelsens förfogande; sä har 
Eders Kejserliga Majestäts Senat för Finland i skrifvelse för den 3.1 i nämnda 
mänad frän Jordbruks Expeditionen bifallit förberörde framställning. och tillätit 
Öfverstyrelsen att för ändamälet under loppet af samma är använda af omhän- 
derhafvande medel ett belopp af högst 24,000 mark.
I grund af detta bemyndigande uppdrog Öfverstyrelsen ät Öfveriugeniören 
Henrik Theodor Tallqvist att verkställa slutlig undersökning och upprätta projekt 
j ernte fullständigt kostnadsförslag för ifrägavarande bansträckning. Repultatet häraf 
har Öfveringeniöiih Tallqvist tili Öfverstyrelsen afgifvit i skrifvelse af den 27 sist- 
vikne December och deri äberopade kostnadsförslag och ritningar; hvaraf framgär
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att hela banans längd uppgär tili 51,72 0 kilometer samt beräknats med lätt öf- 
verbyggnad kosta tre miljoner mark, men med alternativt föreslagen tung öfver- 
byggnad derutöfver erfordra ett tillskott af 127,457 mark.
Kostnaden för undersökningen uppgick tili 14,997 mark 21 penni; och har 
Öfverstyrelsen jemte infordradt underdänigt utläfande af den 9 Januari inneva- 
rande är tili Eders Kejserliga Majestät insändt nämnda förslag, kartor och öfriga 
i ärendet tillkomna handlingar.
(A
Vug- och Vattenbyggnaderna. 1888. 3
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Andra afdelningen.
Kanaler, far- och flottleder samt till dem hôrande inrâttningar.
1. Saima kanal eller farleden frân Wiborgska viken till Saima sjo.
. De vid kánalen under âr 1888 verkstàlda reraont- och ôfriga arbeten kunna 
hânfôras under nedannámnde hufvudrubriker: kanal, slussar, broar och stámpor- 
tar, docka, kulvertar, botten- och bràddaflopp, segelled, telefonledning, plantskola, 
byggnader, fbrrâd och diverse arbeten.
/
Kanal.
LI foljd af den sena váren kunde arbetena med storre arbetsstyrka fôrst vid- 
taga i bôrjan pâ Maj mânad, dâ reveterings- och muddringsarbetena pâbegyntes. 
Under vinterns fôrlopp hade verkstâlts sprângning och kilning, af reveteringssten 
38 V2 kubik famnar, hvilken. efter hand blifvit framslâpad till de ,nôdiga arbets- 
stàllena och gruset lângsmed dragvâgarne, der det sedermera utbreddes. Likasâ 
hade nodiga arbetsredskap blifvit reparerade och nya tillverkade. Kallmuren emel- 
lan l:a och 2:a slussarne reparerades och frân genomspràngningen â nâmnde strâcka 
dels nedtogs dels understôddes och befâstades med cementbruk och jernhultar lôsa 
stenar, hvilka hotade att rasa i kanalen. Reveteringsmuren â dragvàgssidan af 
kanalen omlades frân sqvalpbanken, vid 4:de slussen 20 lôpande famnar och emel- 
lan 8:de och 9:de slussarne omkring 400 famnar. Ofvanom Kânsola borttogs ôf- 
verhángande torf frân dragvâgs reveteringen pâ en strâcka af 200 famnar hvar- 
jemte den undërliggande reveteringsmuren istândsattes..
Nedanom 9:de slussen uppmuddrades 60 kubik famnar slam frân bottnet 
och ofvanom samma sluss 25 kubik famnar, hvilket utbreddes pâ dragvàgen och 
pâ sidorna af kanalen. Banken nedanom 15;de och ofvanfôre 25:te slussarne fyll- 
des och planerades; dragvàgsbron vid Pàllijàrvi sjô undergick en total reparation 
och pâ Wiborgs kaj ommurades de tvenne ôfversta skiftena pâ en strâcka af 
60 fot.
19
Dagvattendikena inom hvardera distrikterna rensades pä nödiga stallen och 
ett nytt dike upptogs ä banken emellan l:a och 2:a slussarne pä 200 famnars 
längd. Vid 5:te, 6:te, 10:de och ll:te  slussarne anlades nya planteringar, hvar- 
utom förut befintlige kompletterades och ansades.,
Tili dessa arbeten ätgingo 4,266 y 2 dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde.......................... 8,920 mark 60 penni.
Materialkostnaden „ .......................... 664 „ 41 „
Summa kostnad 9,585 mark 1 penni.
Slussar.
Slussarne aftäcktes i slutet af April mänad, hvarefter remontarbetena á de­
sanima vidtogo nemligen: Bakmuren vid 7:de slussens södra krokpelare, der vatt- 
net genom murbrukets förvittring bildat sig genomgäng, • ommurades intill andra 
skiftet. I 4:de och 8:de slussarne fogströkos slusskamrarne med cementbruk. Á 
södra porthalfvan vid l:a .slussens medra portpar, insattes en ny regel i yattenli- 
nien äfvensom ny plankbeklädnad tili samma regel. Vid 4:de slussens nedre port­
par insattes ny beklädnad tili 2:a regeln och vid 7:de slussens öfre portpar ny re­
gel jemte plankbeklädnad tili 2:a regeln. Vid nästnämnde sluss förstärktes under 
sommaren dessutom alla portar, hvilka bestätt alltsedan 1872. Sju stycken spel- 
stenar ommurades vid Särkjärvi slussar, der múrame likasom vid Juustila blefvo 
fogstrukne. I 21:a slussens nedre portpar insattes tvänne. nya reglar och plank- 
beklädnaden omlades. Oljemälning ä gjutgodset pä en del portar ronoverades och 
pórtame tjärades hvarjemte mindre remontarbeten ä ättar, bankar m. m. verk- 
stäldes efter hand och grus pä slussplanerne utbreddes.
Tili alla dessa arbeten ätgingo 1,307 Vt dagsverken. ¡
Arbetskostnaden utgjorde . . . . . .  2,329 mark 32 penni.
Materialkostnaden .  ...............................1,510 „  57 „
Summa kostnad 3,839 mark 89 penni-
Broar och stämportar.
Locket ä Wiborgs rullbro omlades tili en del ocb ä Pälli och Taipale rull- 
broar verkstäldes mindre reparationer, hvarjemte maskindelarne ä en del broar 
reparerades, oljemälningen ä gjutgodset renoverades och brölocken tjärades.
Härtill ätgingo 120 V2 dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde. . . . . . . 302 mark 30 penni.
Materialkostnaden . . . . . . . . .  600 „  33 „
Summa kostnad 902 mark 63 penni.
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Docka.
En sträng stapelblock reparerades óch justerades, pórtame tjärades och 100 
stycken stöttor för dockning af farkoster anskaffades.
Härtill ätgiek' 19 7t dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde ................................... 46 mark 40 penni.
Materialkostnaden . ..............................................46 „  64 „
Summa kostnad 93 mark 4 penni.
. Kullvertar, hotten- och bräddaflopp.
, Öfver afloppet vid 5:te slussen lades en enkel bro och reveteringen, hvil- 
ken rubbats af kälen, reparerades. Vid öfrige aflopp verkstäldes mindre repara- 
tioner ä lock och reveteringar, hvarjemte isning verkstäldes vintertiden vid Suikki 
och Kansola för vattnets afledande.
Till nämnda arbeten ätgingo 175 1/2 dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde . ..........................  302 mark 25 penni.
Materialkostnaden . . ......................................61 „ 46 „
Summa kostnad 363 mark 71 penni.
Segelled.
Till signalstängerna vid Lauritsala, hvilka förseddes med jernarmar, an­
skaffades 6 stycken nya flaggor och sedan nödiga sjömärken blifvit tillverkade, ut- 
sattes desamma genast om vären i farleden emellan Juustila och Wiborg, hvar- 
efter de under seglationstiden blefvo eftersedde och underhällne i behörigt skick. 
Stenreveteringen ä ; kanalen emellan Kivikoski och Lavola sluss reparerades öch 
mälningen af öfrige kummel öch afvisare renoverades.
Till dessa arbeten ätgingo 2341/i dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde . . . . . . .  587 mark 95 penni.
Materialkostnaden . ....................................  140 „  82 „
Summa kostnad 728 mark 77 penni.
Telefon.
Vid Juustila satt inlades en 75 fot läng ny kabel. Mindre bristfälligheter 
ä Mustola och Räihä apparater reparerades, hvarjemte ledningen egnats behörig 
tillsyn. '
Till dessa arbeten ätgingo 44 1/2 dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde................................... 138 mark 20 penni.
Materialkostnaden . . . . . . . . .  85 „  — „
Summa kostnad 223 mark 20 penni.
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Plantskola.
Plantskolan erfordrade icke nägot särskildt anslag utan sköttes växterna af 
trädgärdsmästaren och drängen, hvilkas aflöningar ingä' i aflöningsstaten för tjen- 
stemän och betjente.
Byggnader.
k  kassörsbostaden vid Mustola lades i salen nytt mellantak af bräder och 
byggnaden mälades utvändigt ined oljefärg. Yid Byggmästare bostaden ä Räihä täck- 
tes yttre trappan, hvarjemte köksgolfvet omlades, der jemväl nytt trossbotten 
insattes. k  uthuset vid 5:te slussvaktsbostället insattes ny gafvelvägg och trap- 
porna tili uthusen ersattes med en uppfart af jord. Ä boställena vid 9:de och 
10:de slussarne, der fähusen voro förfallna, ombyggdes desamma pä en 2 1/2 fot hög 
stenfot. k  signalistbostället vid Nuijakangas uppfördes en uthusbyggnad bestäende 
af fähus, lider, matboda och afträde. Köksugnarne, hvilka voro bristfälliga, om- 
murades i slussvaktsbostäderna vid l:a, 9:de och 11 :te slussarne, Räihä byggmästa- 
rebostad och drengstugan vid Mustola kassörsboställe. Likasä ommurades eld- 
städerna i hästkörarestugan vid Mälkiä och brovaktsstugan vid Kansola. Yid di- 
striktchefs . bostaden ä Mälkiä ommurades en skorsten och vid Mustola ugns- 
hvalfvet i badstugan. Inom nedra distriktet undergick sammanbygda byggmästare- 
och slussvaktarebostaden vid Pälli en to tai reparation sälunda: att den yttre rapp- 
ningen borttogs, byggnaden höjdes, 4 stockhvarf insattes, yttre trappörna öfver- 
byggdes, hvarefter taket täcktes med asfaltfilt och yttre väggarne brädfordrades 
och mälades med oljefärg. Halmladan vid kanalchefens bostad ombyggdes och 
uthusbyggnaden ä distriktchefsbostaden vid Juustila undergick en total reparation. 
I kassörsbostaden omlades golfven i tvenne rum och ä vägskrifvarebostaden lika- 
som grindvaktsstugan verkstäldes kompletteringsarbeten, hvarjemte brädfordringar 
ä desse beströkos med karbolineum. Oljemälningen ä Rättijärvi och Särkjärvi 
vaktstugors brädfodring renoverades, hästkörarestugan vid Koiraniemi udde säsom 
obehöflig nedtogs och undanskaffades, hvarjemte mindre remontarbeten, säsom re­
paration af eldstäder, bestrykning af asfalttak m. m. verkstäldes.
Tili alla dessa arbeten ätgingo 1,443 dagsverken.
Arbetskostnaden u tg jo rd e .......................... 4,492 mark .56 penni. ,
Materialkostnaden . ..................................... 3,377 „  71 „
Summa kostnad 7,870 mark 27 penni.
Förräd.
Äng mudderverket rengjördes och maskindelarne insmordes. Kanalens präm 
och bätar reparerades och tjärades, hvarjemte nya redskap tillverkades säsom
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jordborrar, isyxor, gräftor, spännblock m. m. och gamla omlagades och reparera- 
des. Upphandladt virke upplades i materialgärdarne, der det rigtades och hyflades.
Härtill användes 226 7* dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde...............................  530 mark 89 penni.
M aterialkostnaden......................................... 164 „  77 „
Summa kostnad 695 mark 66 penni.
Diverse arbeten.
Vid Lauritsala omlades 300 löpande famnar rägärde, hvarjemte grinden 
flyttades ifrän allmänna landsvägen tili vagen, som Jeder tili kanalen. Vid Kan- 
sola uppfördes 165 famnar nya ledstänger och gamla reparerades. Brandredska- 
pen kompletterades och justerades. Kanalens landsvägsandelar grusades om som- 
maren och plogades vintertid;. brotrummor reparerades och diverse transporter 
af materialier m. mi verkstäldes, likasä flere mindre arbeten, säsom isning af land- 
ningsbryggan vid Juustila, sotning af eldstäderna i arbetarebostäderna m. m.
Till dessa arbeten ätgingo 3531-/2 dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde . . .  . . . 1,676 mark 84 penni.
Materialkostnaden . ....................................  477 „  83 „
Summa kostnad 2,154 mark 67 penni.
Till samtlige remontarbeten vid kanalen ätgingo säledes 8,191 l/i dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde............  19,327 mark 31 penni.
Materialkostnaden . ...............................  8,690 „ 39 „
Summa kostnad 28,017 mark 70 penni.
Hvartill kommer tryckningskostnad af blanketter, inbind 
ning af kanalens räkenskaper, jernvägsfrakter, annon-
ser och tjenstetelegram m. m. för . . . . . .  497 mark 31 penni.
för aflöningar ät tjenstemän, betjente, gratifikationer m. m. 62,558 „ 96 „
Summa 63,056 mark 27 penni.
Sammansläs dessa kostnader med underhällskostnaden 28,017 mark 70 
penni, framgär häraf att hela kostnaden för äret utgör inalles 91,073 mark 97 penni. 
Inkomstema för äret voro följande:
Trafiken ä kanalen vidtog den 7 Maj emellan Wibörg och Juustila och den 21 pä 
öfra delen af kanalen samt slutades den 2 November, dä kanalen tillfrös. 
linder denna tid klarerades vid Mustola kassörskontor 1,220 farkoster för
hvilka i kanalafgifter e r la d e s ................... 322,926 mark 56 penni
och vid Juustila 1,820 farkoster för hvilka erlades . . 52,696 „  48 „
Summa 375,623 mark 4 penni.
l
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För varor ankomne frän S:t Petersburg och utrikes ort
erlades vid vederborande tullkamrar kring Saimen
i k a n a la fg ifte r ..................................................... 49,993 mark 39 penni
For dockan vid Mustola erlades af 48 farkoster' . . . 4,539 „ och
af 601 farkoster, som passerat Wiborgs rullbro . . . 1,202 „
Härtill kommer arrendemedel för kanalverket urderly- 
dande Räihä och Pälli hemman, utarrenderade 
jord- och' fiskelotter, hyra för vedupplagsplatser, 
uppl&tne hötägter, försält gammalt virke, rester
m. m. inalles .............................................................. 5,221 „  55 penni
och uppburne ädömde skadeersättningar för äverkan . ‘ -156 „  ________
Summa 436,734 mark 98 penni, 
samt dessutom influtne böter för öfverträdelse emot ord-
ordningsstadgan vid kanalen . ..........................  106 „  69 „
och skadeersättning af- de vällade skadorna....................  56 „  65 „
Summa 436,898 mark 32 penni.
Samtliga inkomster vid kanalen uppgingo säledes tili . 436,898 „  32 „
Afdrages härifrän, underhällskostnaden för kanalen med 91,073 „  97 ,,
Äterstär en behällning a f ........................................   345,824 mark 35 penni,
hvilken med 24,791 mark 94 penni öfverstiger föregäende ärets. 
kv  1887 utgjorde inkomsten 425,915 mk 53 p:ni 
„  1886 „  „  449,971 „  33 „
„  1887 „ utgifterna 104,883 „  12 „  och vinsten 321,032 mk 41 p:ni.
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2. Farleden fxän Saima sjö tili Idensalmi köping.
A. Taipale och Konnus kanaler i Leppävirta socken af Kuopio Iän.
-Vid Taipale hafva följande arbeten blifvit utförda: bron och slussportame 
tjärades och mälades; den ena luckan pä nedersta portparet gjordes ny; tvänne 
nya kuggstänger för öppnande af portarna förfärdigades; 305 3/4 qvadrat famnar 
stenrevetering omlades i kanaldoseringarna hvarjemte mindre planeringsarbeten 
företogos äfvensom slusskamrarne af- och tilltäcktes.
, Dessa arbeten, sävidt de icke utfördes pä Warkaus verkstad eller pä beting, 
erfordrade 1,042 3/i dagsverken och kostnaden utgjorde: 1,408 mark 20 penni för 
dagsverken, 298 mark 98 penni tili upphandlingar och 21 mark 6Ö penni tili di­
verse, eller tillsammans 1,728 mark 78 penni, som jemte kostnaden för förvaltnin- 
gen 6,310 mark utgör inalles 8,038 mark 78 penni.
. Vid Konnus förekom icke nägot remontarbete.
Inkomsten af trafiken ä dessa kanaler uppgick tili 27,529 mark 54 penni, 
hvadan behällningen för äret utgör inalles 19,490 mark 76 penni.
Inkomst. Utgifter. Vinst.
Är 1887 . . . . .  33,210: 42 7,626: 73 25,583: 69. .
„  1886 ....................  30,583: 31 10,775: 4 . 19,808: 27.
B. Färjan vid farleden i närheten af Leppävirta kyrka.
Erfordrade endast ersättning för färjebestyret med 500 mark.
C. Ruokovirta kanal i Maaninka socken af Kuopio Iän.
De hufvudsakligaste remontarbetena vid denna kanal bestödo uti omlägg-: 
läggning af kanaldoseringarnas stenrevetering. Emedan denna hvilar pä jäslera 
sönderbräkas densamma hvarje är af kälen. Detta kan förebyggas endast derige- 
uom att jäsleran borttages tili ett för kälen oätkomligt djup och ersättes med 
grus. Under äret ifräga omlades sälunda 196 3/ 4 qvadrat famnar. • För öfrigt re- 
parerades uthusen och slussen. Tili dessa arheten ätgingo 799 dagsverken och 
uppgick hela kostnaden härför tili 1,091 mark 30 penni, och dessutom för upp­
handlingar 178 mark 26 penni samt för skjutser och tränsporter 175 mark 20 
penni eller tillsammans 1,444 mark 76 penni,' som jemte fasta aflöningar för ka- 
nalbetjeningen 1,850 mark utgör 3,294 mark 76 penni; och dä inkomsten vid ka- 
nalen uppgick tili 3,985 mark 63 penni utgjorde vinsten 690 mark 87 penni.
Inkomst. Utgift. Yinst.
Är 1887 . . . . . .  3,939: 64 3,626: 75 , 312: 12. ,
„  1886 ....................  3,597: 53 3,546: 63 50: 90.
Väg- och Vattenbyggnaderna. 1888. 4
26
D. Akkionlaks kanal i Maaninka socken.
Utom den vanliga remonten, bestäende i tjärning och mälning af bro och 
slussar, muddrades hvardera ändan af kanalen, dervid 38 kubikfamnar äfja upp­
togs. Dessutom hafva 153 1/i qvadratfamnar reveteringsmur blifvit totalt omlagd. 
Tili dessa arbeten har användts 1,118 y 3 .dagsverken med en kostnad af 1,386 
mark 53 penni, hvartill kommer upphandlingar för 81 mark samt skjutser och 
transporter för 238 mark 20 penni eller inalles 1,705 mark 73 penni, som jemte 
kanalbetjeningens aflöning, 1,850 mark, utgör 3,555 mark 73 penni, hvaremot in- 
komsten uppgick tili endast 2,406 mark 73 penni, sä att en förlust af 1,149
mark uppstod.
Inkomst. Utgift. Förlust.
Är 1887 . . . . . . 2,408: 73 3,753: 18 1,344: 45.
„  1886 . . . . . . 2,050: 69 5,788: 11 3,737: 42.
E. Nerkko kanal i Idensalmi socken af Kuopio Iän.
Äfven vid denna kanal har en mindre muddring försiggätt, hvarvid 3 1/i 
kubikfamnar tillslammad jord upptogs vid nedre kanalmynningen. Den hufvudsak- 
liga remonten har dock bestâtt i omläggning af reveteringsmurarne, tili stor del 
äfven med ombyte af jord under desamma och tili en yta af 280 y 2 qvadratfam­
nar. Dessutom hafva reparationer och mälning af.uthusen försiggätt, slussen och 
bron tjärats och mälats samt vägarne grusats. För inalles använde 1,149 V2 dags­
verken har utbetalts 1,243 mark 85 penni, för upphandlingar 311 mark 95 penni, 
för skjutser och transporter 131 mark 20 . penni och för diverse 11 mark eller 
sammanlagdt 1,698 mark, som jemte kanalbetjeningens aflöning 1,850 mark utgör 
3,548 mark; men dä inkomsten under äret uppgick tili endast 2,293 mark 5 penni, 
uppstod en förlust af 1,254 mark 95 penni.
Inkomst. Utgift. • Eörlust.
Är 1887 .......................... 2,353: 9 4,281:28 1,928:19.
„  1886 . . . . . .  2,031: 20 5,959: 68 3,928: 48.
F. Fördjupning af farvattuet invid Haatanieini udde nedanför Ruoko-
virta kanal.
Detta muddringsarbe . päbörjades redan i slutet af är 1887 och fortsattes 
tili och med den 25 Februari 1888, dä detsarama afslutades säsom färdigt. Un- 
der nästnämnda är upptogs och undanskaffades 76 kubikfamnar härd lerjord, hvar­
till användes inalles 727 dagsverken för en kostnad af 1,077 mark 47 penni, sä-
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lunda fördelad att i dagspenningar utbetalts 1,048 mark 60 penni, för upphand- 
lingar 8 mark 87 penni samt för skjutser och transporter 20 mark.
1887. utgjorde kostnaden 2,888 mark 40 penni.
. Sammanställas samtliga utgifter för remont och betjening vid ifrägayarande 
farled emellan Lauritsala och Idensalmi med samtliga inkomster för trafiken ge- 
nom de särskilda i farleden belägna inrättningarna och kanalerna, framgär föl-
jande résultat:
Inkomst. Utgift. Vinst.
Âr 1888 . . . . .. 36,214:. 95 20,014: 74 16,200:
„  1887 . . . . . 41,911: 88 22,676: 34 19,235:
„ 1886 . . . . . 38,262: 73 28,287: 45 9,975:
3. Farleden frän Nyslott tili Nurmes köping.
A. - Oravi kanal i Rantasalmi socken af S:t Michels Iän.
Under ifrägavarande är 1888 har kanalen icke medtagit nägon annan kost- 
nad än vaktens aflöning 150 mark.
Âr 1887 likaledes...................................................150 mark
„  1886 . . . . ...............................................  164 „
B. Pielis elfs kanaler i Kontiolaks och Eno socknär af Kuopio län.
Remont och underhäll af slussar och kanaler äret ifräga .bestodo i reve- 
tering af skadade kanalbankar, grusutsläpning ä dragvägarne, tjärning af slussar, 
reparationer af mindre skador ä portar och kamrar samt omplantering af skadade 
trän utmed kanalerne. . . .
Följande remont och förbättringsarbeten kunna särskildt nämnas, nemligen: 
Häihä kanal. Uppsyningsmansbostaden förseddes med en förstuguqvist och 
en trappa af trä tili slussen ombyggdes.
Kaltimo kanal. Muren ofvanom slussen, som af kälen skadats, blef ned- 
rifven och änyo ommurad och förstärkt.
Nesterinsaari kanal. Inre väggarne tili boningshuset hafva blifvit- drifna 
samt tapeterna omspända och mälade äfvensom förstuguqvisten ombyggts.
Saapaskoski kanal. Boningshuset likaledes invändigt /drifvet m. m. samt 
försedt med en ny förstuguqvist. " '
Jakokoski kanal.- Uppsyningsmansbostaden har blifvit en gäng m'älad och 
försedd med förstuguqvist äfvensom en ny källare byggdes.- - •.
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Haapavirta kanal. Boningshuset brädfodradt och mäladt samt invändigt 
tapetseradt äfvensom försedt med förstuguqvist; bvarutom kring byggnaden ett 
dike blifvit uppgräfdt tili en längd af 68 famnar.
Paihola kanal. Boningshuset en gäng bestruket med oljefärg.
Kuurna kanal. Öfversta schicktet af slussen har blifvit ombyggdt i cement 
samt rägärdet repareradt.
TJtra kanal. Öfver slusstimran har. nytt lock anbringats samt boningshu­
set bestrukits en gäng med oljefärg.
Joensuu kaual. Svängbron försedd med nytt lock, ett 210 famnar längt 
afloppsdike upptaget genom kanalomrädet samt ett uthus utvändigt mäladt.
Uti sjelfva farleden har Sten undanskaffats sumt mindre tillslamningar bort- 
muddrats,' äfvensom de ä kanalverkets omvärdnad ankommande remmare och andra 
sjömärken blifvit om vären ä behörige Ställen utsatte och underhällne.
Vid Pielis kanalverk har tili tjenstemän och betjente under äret i fräga
utbetalts i aflöningar................................................................... 26,600: —
Tili postbefordran och expenser.......................... 482: —
„ remontarbeten, upphandlingar m. m. . . . 7,102: 66
eller tillsammans 34,184: 66.
Trafikinkomsten har uppgätt tili inalles 19,790 mark 17 penni, hvadan en
förlust a f '14,394 mark 49 penni uppstätt.
Inkomst. Utgift. .Förlust.
Är 1887 ..................... 19,933: 49 42,823: 1 22,889: 52.
„  1886 .................... 20,215: 71 48,585: 15 28,369: 44.
4. Farleden frân öppna Saimen till S:t Michels stad.
A. Warkaantaipale kanal i Kristina socken af S:t Michels lân.
■ De härvid förefallna arbetena hafva bestâtt uti grusning af brouppfarterne och 
tili dem stötande dragvägar samt upptimring af ett fähus och anbringande af nytt 
pärttak ä uthusraden pä brovaktarebostället, tili hvilka arbeten användes 47 dags- 
verken för en. kostnad, materialierna inberäknade, af 189 mark 58 penni, som jemte 
brovaktsaflöningen 480 mark utgör 669 mark 58 penni.
Är 1887 utgjorde utgiften. . . . 480 mark —
„ 1886 „ „  . . . .  1,019 „  2 penni.
B. Juurisalmi lyftbro i Kristina socken.
Till denna bros underhäll har under âret erfordrats nya metallager, en ny bât, 
tvänne stegar m. m. för; en sammanlagd kostnad af 58 mark 95 penni, hvartill 
komm er brovaktens aflöning 480 mark och säledes inalles 538 mark 95 penni.
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i r 1887 utgjorde utgiften
1886
. . 991 mark 48 penni 
• • 490 „  -  „
C. Remontarbeten nti öfriga delar af farleden
bestodo uti anläggande af 10 stycken duc d’alber i Siikasalmi ocb lika mänga 
uti Surmasalmi sund, ommälning af sjömärken, reparation af stenreveteringar och 
kanaldoseringar samt grusande af dragvägar, hvartill användts 160 1/2 dagsverken 
med en kostnad af 366 mark 82 penni/
Saminansläs utgifterna för underhället af farleden tili' S:t Michel erhälles 
följande resultat för
är 1888 u t g i f t ......................................  1,575 mark 35 penni
„  1887   1,693 „  23 „
„ ,1886 „  . ................................   1,670 „  51 „
5. Farleden frän Wesijärvi jemvägsstation tili Jyväskylä stad.
Wesijärvi kanal i Asikkala socken af Tavastehus Iän.
Under Februari och Mars mänader ombyggdes rullbron helt och hället, dä 
emellertid kommunikationen ä allmänna landsvägen underhölls medelst en öfver 
slussen utsatt provisionel bro; under April och Maj företogos mindre reparationer 
ä sjelfva slussen, bestäende hufvudsakligen i anbringande af nya bordläggnings- 
plankor pä en del af vestra slusstimrans inre sida. •
För öfrigt verkstäldes under loppet af sommaren vanligen förekommande 
underhällsarbeten ä kanalbankarne, dragvägarne, hägnaderne m. m., hvarjemte en 
brUnn gräfdes, tvänne eldstäder i uppsyningsmannes bostad ommurades och nägra 
mindre reparationer företogos.
För dessa arbeten hafva blifvit använda 1,444 %  dagsverken och jemte af- 
löningar utbetalts inalles 13,711 mark 30 penni, hvaraf i aflöningar för slussbe- 
tjeningen 2,350 mark, i dagsverks- och betingskostnad 3,391 mark 70 penni, i 
upphandlingar 7,168 mark 66 penni, i skjutser och transporter 686 mark 34 penni, 
i diverse utgifter 114 mark 60 penni.
De uppbördsmedel, som under ärets seglation influtit, hafva uppgätt tili 
ett belepp. af 26,180 mark 86 penni, hvadan behällningen utgjorde 12,469 mark 
56 penni.
Inkomst. Utgift. Vinst.
i r  1887 ....................  21,608: 24 7,756: 16 13,852: 8.
„  1886 . . . .  19,526: 39 4,551: 4 14,975: 35.
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6. Farleden frän Päijänne sjö tili Heinola stad.
Kalkis kanal i Asikkala socken.
Nägra större reparationsarbeten hafva vid denna kanal under äret i fräga 
icke förekommit, helst säväl slussen som svängbrön befinnes i det skick att en- 
dast vanliga underhälls- och putsningsarbeten behöft utföras.
Af ärets ansläg för kanalen, stort 2,400 mark, har ätgätt i aflönihgar ät 
kanalbetjeningen 1,850 mark, i dagsverks- och betingskostnad 366 mark 2 penni, 
för upphandling af materialier 55 mark 35 penni och i -extra utgifter 73 mark 
70] penni eller sammanlagdt 2,345 mark 7 penni, och hafva 171 dagsverken vid 
remonten blifvit använda.
Beloppet af influtne kanalafgifter utgjorde 2,523 mark 36 penni, hvadan en
behällning af 178 mark 29 penni uppstod.
Inkomst. Utgift. Vinst.
Är 1887 .................... ..... . 2,447: 38 2,110: 34 337: 4.
„  1886............................... 2,510: 15 2,128: 37 381: 78.
7. Farleden frän Tavastehns stad tili och utmed Längelmä-
vesi vattendraget.
Wälkiakoski kanal i Sääksmäki socken af Tavastehns Iän.
Svängbrön, som leder öfver kanalen och bestätt i tjugu är, eller sedän ka­
nalen anlades, var numera sä angripen af röta att trävirket i densamma mäste
helt och förnyäs; och erfordrades härtill en kostnad a f .................... 1,719: 35.
Uppsyningsmansbostaden och uthuset mälades, taken beströkos med
asfaltlack, kökstrappan ombyggdes m. m. f ö r ............................... 290: 70.
Stakettet kring kanalomrädet reparerades, dragvägar grusades . . .  199: 65.
Skjutser och transporter för förenämnda arbetens utförande,. resor att
afleverera uppbördsmedel, postporton och assuranser . . . .  313; 84.
Ärslöner ............................................................................ ..... 1,850: —
; Summa 4,373: 54.
Arbetet utfördes under Mars och April mänader och erfordrade 443 dags­
verken. . ‘
Inkomsten är 1888 utgjorde 2,562 mark 50 penni,. hvaraf framgär att ka­
nalen lemnade.en förlust af 1,812 mark 4 penni.
Inkomst. Utgift. Skillnad.
Är 1887 . . . . .  3,225:58 3,341:24 — 115: 66.-
„  1886; ..................  3,908:90 2,711:32 +  1,197:58.
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8. Farleden frän Wanajavesi tili Tammerfors stad.
Lembois kanal i Lempälä socken af Tavastehus län.
Reveteringsmurarne, hvilka pä de stallen der kanalen är utgräfd i lera, är-
ligen skädas af kälen, reparerades. för . . . . . . . . . . .  306: 55.
Till vakthuset anskaffades nya yttre dörrar, trappan reparerades och 
taket beströks med asfaltlack, uthuset mälades, stakettet repare­
rades för sam m anlagdt................................................................... 364: 90.
Kanalvaktens ä r s l ö n ........................................................ . . . . . . .  950: —
Summa 1,621: 45.
Arbetet erfordrade 187 dagsverken.
Dä inkomsten under äret utgjorde 1,598 mark 6 penni, uppstod en förlust, 
af 23 mark 39 penni.
Inkomst. Utgift. Förlust.
Är 1887. . . . . . .  519: 84 3,888: 71 3,368: 87.
,. 1886 .........................  1,753: 54 8,334: 91 6,581: 37.
•9. Farleden frän Tammerfors stad tili Wirdois socken.
A. Murole kanal i Ruovesi socken af Tavastshus län. ;
Ärets remont bar bestätt uti:
att dikta och inslä delvis nya spontväggar för slussportarne och stötta
. murarne uti slusskammaren för en kostnad af inalles . . . .  526: 24.
att i uppsyningsmansbostaden reparera bakugnen och eldstäderna be- 
stryka taken med asfaltlack samt komplettera stakettet kring
kanalomrädet för . - .............................. .............................................  184: 50.
att i den för resande upplätna bostaden insätta nya dörrar och fön- 
ster, i stället för de äldre redan förmultnade, upptaga golfven 
och i dem insätta en del nya plankor samt utvändigt bestryka 
huset med rödmylla, bvartill jemte städning af lokalen och kom-
plettering af inventarier ätgätt ................................................... ....  235: 75.
Hvarutom för post och resor för afleverering af kanalens uppbörds-
medel u t b e t a l t s .................................................................................  294: 60.
samt, i ä r s l ö n e r .............................. ..... 1,850: —
hvartill kommer kostnad för undersökning för slussens ombyggnad . 510: 34.
, Summa 3,601: 43.
Arbetet, som utfördes under Mars och April,, erfordrade 408 dagsverken.
32.
Dä inkomsten under äret uppgick tili 4,184 mark 45 penni utgjorde vin- 
sten 1,093 mark 35 penni. /
Inkomst.
Är 1887 . ....................  5,425: 51
„  1886 . . . . . .  4,420: 96
Utgift. Vinst.
2,751: 55 2,673: 96.
2,448: 52 . 1,972: 44..
B. Kauttu kanal i Ruovesi socken..
Kanälen, som utfördes för endast nägra fä är sedan, har ännu icke pä- 
kallat nägon remont. Deremot har kanalvaktens bostad som är af äldre datum, 
erfordrat följande remontarbeten; nemligen:
I koket och vaktstugan reparerades de af röta angripna golfven me- 
delst inrättande af nya golfplankor; i köksväggen utbyttes nägra
ruttna stockar emot nya; dörr- och fönsterposter beströkos med 
oljefärg, samt uti badstugän reparerades ugnen, golfvet och laf- 
ven för i n a l l e s ..................................  136: 2.
För öfrigt har för planterings- och putsningsarbeten inom kanalomrä-
det, postporto m. m. utbetalts............................................................   79: 89.
Kanalvaktens lön . .....................................................................   500: —
Summa 715: 91.
Vid dessa arbeten, som utfördes under sommaren och hösten, användes 37 
dagsverken.
Är 1887 utgjorde utgiften......................................... 630: 70.
„ 1886 „  „ . ....................... . . 627: 75.,
C. Kaivoskanta kanal i Ruovesi socken.
Ifrän kanalen, som är utgräfd i ett af lös sand bestäende näs emellan Tar- 
jannevesi och Waskivesi sjöar och ingenslammat tili knappa fern fots djup, upp- 
muddrades 65, i kubikfamnar sand och grus, för att äterställa dess ursprungliga 
djup af 6 fot. Kostnaden. härför utgjorde 16: 95 per kubikfamn, eller samman-
lagdt . ............................................................................................................ 1,102: 90.
Uti den öfver kanalen ledande lyftbron hafva af röta angripne sträf- 
vor och delar af bropelarene blifvit ersatta med nya sädana samt
brori tjärad för en kostnad a f .................... ...................................  157: 40:
I vaktstugan har golfvet i koket, som var alldeles ruttet, blifvit bort-
taget och nytt insatt samt det uti stugan upphjelpt med delvis 
nya plankor; hvarutom ugnen i koket och samtliga eldstäder,
Transport 1,260: 30.
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‘ v Transport 1,260': 30.-
reparerats äfvensom putsningsarbeten inom kanalomrädet m. in.
verkstälts för inalles........................................................
I skjutser och transporter hafva dessa arbeten erfordrat . 
Kanalvaktens ä rslön ..................................................................
. . . .  121: 65. 
. . . .  127: 5. 
. . . . .  500: —
Summa 2,009: —
63372 dagsverken äro härvid använde.
Sammanställes inkomster och utgifter vid heia denna farled framgä följande 
resultater för:
Inkomst. Utgift. Skillnad.
I r  1888 . . . . .  4,184: 45 5,816: — — 1,631: 55.
„ 1887 .................... 5,425: 51 3,922: 25 +  1,503: 26.
„ 1886 . . . . .  4,420: 96 3,818: 19 -\-. 602: 77.
10. FarlecLsarbete i Finska viken.
Fördjupning och uträtning a f farleden vid Moppet tili Trängswid.
Navigeringen vid inloppet tili Trängsund frän Wiborgs stad har i alia tider 
varit icke allenast svär utan äfven förenad med fara och risk, emedan farleden pä 
det ställe, der säväl den in- som utgäende strömmen är störst, bildar tvenne 
skarpa . kontrakurvor emellan omgifvande stora stenar och grund. Eiter det 
.ätskilliga grundstötningar härstädes skett och sedan Wiborgs stad pä egen 
bekostnad utfört mindre sprängningar och upprensningar i farleden,: utan .att 
dessa arbeten .i väsentlig grad bidragit tili olägenheternas afhjelpande, in- 
lemnade stadsfullmäktige 1885 en anhällan om, att en bredare och rakare far­
led mätte pä statsverkets bekostnad utföras. Sedan förslag med härtill hör.ande 
ritningar tili sädan upprensning är 1887 blifvit upprättadt och af Öfverstyrelsen 
tili Kejserliga Senaten insändt, har Jordbruks Expeditionen förordnat, det Öfver­
styrelsen egde upptaga ifrägavarande rensningsarbete bland sädana, som under 
äret 1888 borde utföras.
Förslaget äsyftar ästadkommande af en rak farled tili en bredd af 100 fot 
med ett djup af 12 fot, räknadt frän lägsta vattenständet. Kostnaderna för aiy 
betet, under förutsättning att en Wiborgs stad tillhörig dykeri-apparat kostnads- 
fritt finge vid arbetet begagnas, beräknades tili 13,000 finska mark.
De förberedande arbetena päbörjades den 17 Maj och den egentliga mud­
dringen den 11 Juni 1888. I anseende tili jordens härda beskaffenhet och eme-
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dan vida mera och större stenar i bottnet funnos inbäddade, än beräknadt var, 
blef effekten af de första muddringsförsöken ganska liten. Olika former mudder- 
..skopor försöktes ocb mäste äter kasseras. För genom brytandet af den yttersta 
särdeles bärda skorpan ätgick stundom en half dag, innan mudderskoparna upp- 
hemtade nägot. Ofta mäste mudderflottorna flyttas, sedan den yttersta skorpan 
med möda blifvit genombruten, emedan en större sten, inbäddad i jorden, först 
mäste kringgräfvas, söndersprängas och undanskaffas. Muddringen utfördes sam- 
tidigt frän . tvänne skilda mudderflottor. Vid bvarje mudderskopa arbetade, be- 
roende af bottnets härdhet, 7— 10 man. Tiden som ätgick emellan skopäns sän- 
kande och dess upptagande, varierade emellan 2' ocb 8 minuter. I medeltal lyf- 
tades med bvarje skopa 1 / 2 — 3 / i  kubikfot jord. Vid sidan af muddringen utfördes 
frän en skild flotta sprängningen och upptagningen af stenar. Stenkranen var 
uppstäld pä tvänne lodjor. Alla sprängningsarbeten utfördes förmedelst dynamit. 
Försvärande och hämmande vid arbetet inverkade den ständigt pägäende tra- 
fiken särdeles vid starkare ström. Ofta törnade förbiseglande pä de i ärbete va- 
rande flottorna ocb sönderslet förankringame, hvilket bade tili päföljd, att mycken 
tid ätgick för flottornas inställande ocb förankring. Sä ofta arbetsstället pasera- 
des af bogserade lodjor, mäste dykaren uppböra med sitt arbete ocb uppstiga pä 
flottan, emedan man alltid vid sädana tillfällen mäste vara beredd pä en sam- 
manstötning, som för den i vattnet arbetande dykaren kunnat hafva vädbga följ- 
der. Den 2 Oktober törnade en bogserängbät med 4 lodjor pä flottorna med sä- 
dan päföljd, att alla ankarkettingarna söndersletos, mudderflottorna söndrades, en 
del arbetsredskap förlorades, Wiborgs stads afföringsprämar svärt skadades m. m. 
De härigenom uppkömna skadorna hade knappast blifvit reparerade, innan en svär 
storm med ätföljande stark ström under natten emellan den 15 och 16 Oktober om- 
stjälpte den pä lodjor uppstälda lyftkranen ocb anstälde andra skador. Arbetet 
künde likväl säsom füllt färdigt afslutas den 20 Oktober!
Vid arbetet användes inalles 3,336 dagsverken, deraf 160 byggmästare-, 
957* timmermansdagsverken, 1,536 dagsverken för muddfing, 111 dykaredagsver- 
ken, 293 dykare biträden samt 127 stenborraredagsverken. In summa uppmud- 
drades 124 kubikfamnar härd stenbunden jord samt söndersprängdes och undan- 
skaffades 5672 kubikfamnar större stenar. I medeltal har för uppmuddringen af 
1 kubikfamn jord ätgätt ungefärligen 13 dagsverken. Dykaredagsverket har vid 
arbetet kostat 8 mark, ät timmermän har per dag betalats 3 mark, ät dykarebi-' 
träden 2 mark 50 penni och ät vanliga handtlangare i medeltal 2 mark 46 penni. 
Per kubikfamn bar muddringen kostat ungefärligen 32 märk samt stensprängnin- 
gen jemte stenens üpptagning frän vattnet ocb transport, dä häri inberäknas dy- 
karens aflöning och kostnaden för dynamit 55 mark. Sammanlagda kostnaden 
för heia arbetet uppgär tili. 12,440 mark 94 penni, hvaraf pä aflöningar belöpa
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sig 9,576 mark 28 penni, pä upphandlingar 1,778 mark 8 penni, pä skjutser och 
transporter 336 mark 38 penni samt pä diverse 750 mark 20 penni. ' .
i
11. Farledsarbetet pä Aland.
Lemströms kanal i Jomala socken.
I
Sjelfva .kanalen erfordrade icke nägon remont men i svängbron, som leder. 
öfver kanalen, hade maskineriet rubbats, blifvit trögt att öppna och sluta, bvar- • 
före heia bron mäste lättas, maskineriet justeras och befästningarne för stagen, 
s^om bära upp bron, förstärkas. Härtill erfordrades . . . . . . .: 127: 55.
För öfrigt mälades vaktstugan och uthuset utvändigt f ö r .................... 179: —
Förtöjningsbojarnes i bvardera mynningen af kanalen utsättande om vä- J 
ren och borttagande om hösten äfvensom postporton medtog en j
kostnad af. in a lles ................................................................................. 19: 90.
Ärslön ät brovakten . . . . .  . . . . . .  . . ..........................  500: —
• Summa 626: 45.
Yid dessa arbeten användes 63 dagsverken. ,
Är 1887 utgjorde utgiften . .  ..................... 2,698: 47.
- „ 1886 „ ‘ „ ..................................... 623: 5. i
i
• i  -12. Far- ocli flottleder uti Uleä yattensystem. j
A. Upprensning af farleden uti Madetkoski fors i Uleä elf.
i
Uleä elf bildar pä en sträcka af cirka 35 verst frän trakterna af Muhos,f
sockens kyrka ned tili hafvet ett lugnvatten, som afbrytes, förutom af Merikoski 
fors straxt vid utloppet i hafvet, äfven af Madetkoski fors en mil der ofvähföre. 
Skall säledes elfsträckan emellan Muhos kyrka och Uleäborg trafikeras mäste äf-‘ 
ven Madetkoski fors passeras. Ehuru icke särdeles stupande erbjuder denna fors, 
isynnerbet genom sin stora bugtighet, vissa svärigheter för en trafik med ängbät. 
Upprepade gänger och senast är 1885 hafva rensningar pä allmän bekostnadföre- 
tagits, tili underlättande af denna trafik. Pä anmälan af Direktionen för Uleä 
elfs ängbätsaktiebolag att enskilda stenar äterigen besvärade'trafiken och begäran 
ätt sädant trafikhinder mätte pä allmän bekostnad undanrödjas, har Öfverstyrel-' 
/  sen förordnat att undersökning skulle af distriktsingeniören verkställas beträffande 
öfverklagade olägenhet i nämnda farled, hvarefter utlätande och förslag borde tili




Uti skrifvelse for den 7 April 1886 godkände Öfverstyrelsen det uppgjorda 
arbetsförslaget och anslog 1,000 mark af de till Öfverstyrelsens förfogande stälda 
medel, att användas under sagda är för verkställande af förbättringar i ängbäts- 
farleden i Madetkoski fors.
Pä grund häraf undanskaffades före värfloden är 1886 ätskilliga för äng- 
bätsfarten skadliga stenar i forsen. Arbetet, som mäste afbrytas för stigande värflod, 
künde för högt vatten icke vidare fortsättas under detta ärs lopp. Äret 1887 voro 
naturförhällandena i Madetkoski säväl under vintern som under sommaren sä 
ogynsamma att nägon fortsättning af arbetet ej heller detta är -künde komma 
i fräga.
Kejserliga Senaten faststälde förslaget tili ytterligare förbättringar' i farle- 
den i nämnda fors med äterstoden af här ofvan nämnda anslag den 9 Fe- 
bruari 1888.
Emedan erfarenheten frän föregäende är visat att rädande högt vattenständ 
samt rörelse och trafik af olika slag i forsen öfverhöfvan försvärade rensningsar- 
beitet' sommartid, vidtog ifrägavarande arbete emot slutet af Mars mänad sist- 
sagda är 1888. Straxt nedanför forsen stryker ett stengrund tvärsöfver vatten- 
draget; här hade Uleä elf bottenfruset uti sjelfva farleden, och vattenmassan sökte 
sig med stör svärighet fram pä mänga omvägar utefter stränderna. Af denna or- 
sak företogs upphuggning af isen öfver redan nämnda grund i farledens sträck- 
ning i afsigt att gifva vattnet lättare afgäng. Dä emellertid den strömmen ätföl- 
jande issörjan, skulle i allt för hög grad fördyrat stenupptagningsarbetet, lemna- 
des företaget beroende tills gynsammare förhällanden blefve rädande. Sedermera 
under heia sommaren ifrägavarande är var vattenständet i Uleä elf sä ofantligt 
högt att arbetet icke vidare künde bedrifvas under ärets lopp. Till det under 
vintern är 1888 verkstälda arbetet äfvensom tili forsens besigtning är 1887, hvar- 
vid de som skadliga betecknade stenarna icke künde künde ätkommas, användes 
92V2 kronodagsverken betalade med 189 mark 10 penni; skjutser och transporter 
medtogo 11 mark 20 penni, eller inalles arbetskostnad 200 mark 30 penni.
Dä detta arbete. som ytterligare skall fortsättas, är 1886 kostade 422-mark 
9 penni har detsamma alltsä vid utgängen af är 1888 kostat 622 mark 39 penni.
B. Remont af farleder och dragvägar, i Uleä vattensystem.
Nu gällande flottningsstadga för Uleä vattensystem föreskrifver att stocken 
skall afledas frän alla dragvägar medelst bommar, som fästas längs dragvägarna 
vid af kronan bekostade fästen, äfvensom att flottningsmanskapet skall omedel- 
bart iständsätta de skador ä kommunikationsanstalterna, som af virkesflottningen 
dem tillskyndas. Pä det att dessa föreskrifters efterlefnad mä kunna öfvervakas 
och kontrolleras erfordras det att kronan hvarje är föranstaltar om reparation af
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alla de bristfälligheter ä kommunikaiionsanstalterna, som dessa tillskyndats genom 
isen och kölden eller andra naturverkningar under ärets kalla tid. <
1888 ärs reparationsförslag, uppgjordt för oivan antydda ändamäl, bifölls 
af Kejserliga Senaten den 9 Februari samma är. Förslaget upptog ett anslags- 
belopp af 3,000 mark ur Öfverstyrelsens dispositionsmedel.
Under. värvintern, i Mars och April mänader, dä vattenständet i ' regeln är 
lägst, verkstäldes i nedgängsfarlederna i Uleä och Emäjoki elfvar undanskaffning 
af stenar, som under näst föregäende ärs seglationstid yppat sig och värit tili 
hinders, men hvilka stenar pä sommaren äro svärätkomliga. Under Oktober mä- 
nad pä hösten fortsattes dessa reparationsarbeten uti Kuhmoniemi-Sotkamo vat- 
tendrag och i Uleä elf, hvarvid sädana bristfälligheter, som värflod och islossning 
ästadkommit pä dragvägärna, afhjelptes. *
Arbetseffekten utgjorde: 71/i kubik famn frän farlederna undanskaffad hin- 
derlig Sten; tili dragvägsreparationernatransporterades 32n/i2 kubikfamnar revete- 
ringssten och 472 kubikfamnar kilad Sten; en yta af 21372 qvadratfamriar drag- 
väg reveterades änyo och 13 sträckfamnar dragväg af stock ny uppfördes. Dess- 
utom utslogos 8 sträckfamnar arbetsdammar.
Härför användes 1,0673/  ^ kronodagsverken med ett dagspenningebelopp af 
2,113 mark 1 penni; tili upphandlingar ätgingo 279 mark 70 penni; tili skjutser 
och transporter 444 mark 1 penni och tili diverse utgifter 56 mark 50 penni, el­
ler tillsammans 2,893 mark 22 penni.
!
C. Fördjupning af Werkkosalmi sund i Tenetti ström inom Sotkamo socken.
Jemte öfversändande af Kuhmoniemi och Sotkamo, kommuner s ansökan att 
Tenetti ström, belägen i vattendraget, som österifrän genom Kuhmoniemi och Sot­
kamo socknar utfaller i Uleä träsk, mätte upprensas derhän att en obehindrad tra- 
fik vid alla vattenständ kunde ega rum, anhöll Guvernören öfver Uleäborgs Iän 
hos Öfverstyrelsen om ätgärd att nämnda ström blefve gjord farbar äfven för 
ängbätar. • ■
Öfverstyrelsen anmodade med anledning häraf i skrifvelse för den 1 Juni 
1885 distriktsingeniören att, efter det vederbörande sökande blifvit behörigen 
kallade tili härför utsättande sammanträden, höra sökandene, som sjelfve egde pä 
platsen utvisa de Ställen och stenar de önskade undanskaffade samt farleden för- 
bättrad, hvarefter ett fullständigt kostnadsförslag borde uppgöras för de arbeten 
och ätgärder, hvilka härför befunnes nödiga. •
.Dä emellertid det pä grund af ofvannämnda förordnande upprättade kost- 
nadsförslaget icke säkerstälde Tenetti stföms oafbrutna trafikerande med den fern 
fot djupgäende ängbät, hvarmed ett bolag. under de senaste ären trafikerat ‘ detta- 
vattendrag, bestämde Öfverstyrelsen uti skrifvelse för den 16 December 1885 att
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distriktsingeniören skulle företaga ny fullständig undersökning af meranämnda 
ström samt uppgöra och tili Öfverstyrelsen insända förslag jemte pian- och profil- 
ritningar tili ifrägavarande vattendrags kanalisering.
Förslaget angäende Tenetti ströms fördjupande, utvisande ett kostnadsbe- 
lopp af 7,400 mark, faststäldes af Kejserliga Senaten den 27 Januari 1887 tili 
utförande samma är.
Det vattendrag, hvarom nu är fräga, hör tili Uleä vattensystem, har sitt 
Ursprung inom Kejsaredömet Ryssland, rinner igenom de österom Rajana stad va- 
rande so.cknarna Ruhmoniemi och Sotkamo samt utmynnar i Uleä träsk och om- 
fattar uti hufvudloppet ett för norra Finland ovanligt stort antal betydande sjöar. 
Dessa sjöar vidtaga redan 2V2 verst österom Rajana, eller der Rajana elf med 
sinä forsar Petäinenkoski, Ruuma, Roivukoski och Ämmäkoski, hvilka icke äro 
farbara för ängbätar eller andra större farkoster, tager sin början. Härifrän ut- 
gär en sex mil läng oafbruten öppen sjöled i riktning ät Ruhmoniemi socken, dä 
man undantager den pä haliva vägen förekommande cirka tvä verst länga Tenetti 
strömmen, utgörande äfven den nästan ett lugnvatten, dä fallet pä hela ström- 
sträckan är nägra fä tum. Uti denna för öfrigt ganska djupa ström finnes ett 
cirka 500 fot längt sund, kalladt Werkkosalmi, med ett vattendjup som torra 
sommartider understiger fem fot.
Det fördjupningsarbete, hvarom nu är fräga, gäller denna 500 fot länga 
sträcka. Bottnet bestär här uteslutande af större och mindre intill hvarandra 
härdt inkilade stenar.
Dä under seglationstiden arbetet skulle störas af pägäende trafik, och eme- 
dan vattenständet alltid är lägst pä värvintern, har Werkkosalmi fördjupningsar­
bete säväl under är 1887 som är 1888 fortgätt under mänaderna Mars—Maj. 
Arbetets fortsättning sistsagda är faststäldes af Rejserliga Senaten den 9 Fe- 
bruari 1888. .
Dä arbetet i Maj 1888 afslutades var en 25 fot bred ränna pä hela den oi­
van angifna sträckan upptagen tili balansliniens djup.
Arbetseffekten för äret utgjorde, förutom erforderliga släpbroar och ställ- 
ningar, 14% kubikfamnar upptagen och bortskaffad sten och grus. Härtill 
användes 1,103% kronodagsverken aflönade med 1,826 mark 3 penni; tili upp- 
handlingar ätgick 799 inark 57 penni; tili skjutser och transporter 143 mark 10 
penni och för diverse behof 21 mark, eller tillsammans 2,789 mark 70 penni, som 
utbetalades af Öfverstyrelsens dispositionsmedel. Emedan arbetet det föregäende 
äret kostat 2,793 mark 89 penni, har detsamma alltsä vid 1888 ärs utgäng er- 
fordrat 5,583 mark 59 penni. Anslagsbehällningen, som vid redan sagda tidpunkt 
säledes utgjorde 1,816 mark 41 penni, har reserverats för användning är 1889 i 
händelse isgäng och värflod gjorde kompletteringar af detta arbete nödiga.
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Emedan tompletteringsarbeten sannolikt blifva nödvändiga, sedän en vinter 
med sin isgäng och värflod öfvergätt. farlederna, blef slutförandet af detta bät- 
ledsarbete beroende tili är 1889.
. E. Ämmäkoski och Koivukoski slussar nti Kajana elf invid Kajana stad.
Det vattendrag, som ända ifrän Kejsaredömet Ryssland utgäende, rinner 
igenom de österom Kajana varande socknarna Kuhmoniemi och Sotkamo samt ut- 
mynnar i Uleä träsk, omfattar uti hufvudloppet ett för norra. Finland ovanligt 
stort antal betydande sjöar.
Dä tili dessa. sjöar dessutom kommer mindre sidovatten i mängd, är det 
klart att här, med afseende ä vattentillgängen, förhällandena äro gynsamma för en 
stor trafik med forsbätar.
Strömdragen emellan sjöarne hafva äfven tidigt blifvit försedda med upp- 
■arbetade bätleder för nedfarter och med dragvägar för färder tillbaka. ,
Härtill voro strömmarne öfverhufvud Väl egnade ocksä af naturen, förutom 
tvenne närmast Uleä träsk varande forsar Koivukoski och Ämmäkoski. Dessa in­
vid Kajana stad belägna vattenfall voro och förblefvo omöjliga för forsfärder.
För afhjelpande af dessa olägenheter, tidspillan och kostnad vid bätlaster- 
nas, hufvudsakligen tjära, transport förbi sistnämnda forsar, uppfördes pä södra 
sidan af Koivukoski en träsluss och pä norra sidan af Ämmäkoski en likadan 
är 1846.
Koivukoski slussen stär tili stor del ofvan jordytan, den andra deremot är 
insprängd i berg, men invändigt beklädd med trä.
■Tili hvardera slussen ansluta sig länga dammar för strömfallets koncentre- 
ring. Pä olika tider hafva större eller mindre delar af dessa inrättningar blifvit 
ombyggda.
Den nedanför Ämmäkoski sluss varande etthundra ättatio fot länga kanalen 
har stenmurar pä sidorna, hvilka stä sedän är 1880. Sjelfva slussens träväggar 
och portar nybyggdes är 1871.
En frän ifrägavarande Ämmäkoski sluss uppät forsen ledande 200 fot läng 
dammarm har icke undergätt nägon total ombyggnad sedän är 1846.
Koivukoski sluss ombyggdes tili lägsta vattenytan ären 1866- 1867; dock 
icke de öfre ving-dammarna; den af dessa dammar, som har en ansenlig bredd 
och begränsar sjelfva Koivukoski hufvudvattenfallet, nybyggdes 1879.
Dä denna Koivukoski sluss med sina vingdammar, ända intill den är 1879 
nybyggda dammarmen, redan befanns vara sä af röta angripen, ätt fortsatta lo- 
kala' reparationer icke vidare künde ifrägakomma; dä dertill i slussen under läg­
sta vattenytan förekom läckor, som tydde pä att slusskammaren omgifvande kistor 
rubbats, uppgjordes förslag: tili fullständig nybyggnad af Koivukoski sluss.. Likasä
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D. Upptagande af bätled uti Pitkäkoski, Lehtosahi och Eirnnkoski forssar af 
Tervajoki och Pyhännänjoki vattendrag, hörande tili Emäjoki 
elf inom Hyrynsalmi socken.
Sedan Ristijärvi byamän i Hyrynsalmi socken hos Guvernören öfver 
Uleäborgs Iän anhällit. om bätleds uppärbetande pä Statsverkets bekostnad uti 
Pyhännänkoski, Pitkäkoski,' Lehtosahi ocb Kirnukoski forsar i Tervajoki och Py­
hännänjoki äar, emedan de trakter som dessa vattendrag genomrinna' fullkomligt 
sakna landsvägar och innebyggarene förty för sommarsamfärdseln aro uteslu- 
tande hänvisade tili bätfärder i redan nämnda forsar, förordnade Guvernören den 
31 December är 1885 distriktsingeniören att verkställa undersökning och uppgöra 
förslag tili upprensning för bätfartens underlättande i dessa forsar. 1
Det med anledning häraf upprättade arbetsprojektet bestod 'af tvenne för­
slag: det ena förslaget, omfattande Pitkäkoski,'Lehtosahi och Kirnukoski forsar 
med ett kostnadsbelopp af 9,027 mark, innehöll tillika utredning derom att ända- 
mälsenlig bätled ansägs kunna i dessa forsar inrättas; det andra förslaget, som 
upptog endast Pyhännänkoski fors ensam och en rensningskostnad af 20,630 mark; 
ätföljdes af yttrande hurusom denna fors pä grund af den verkstäldaundersök- 
ningen antagits vara, äfven med nedläggande af Stora kostnader, olämplig för 
bätfart. . . t
Öfverstyrelsen, dit Guvernören öfverlemnat detta ärende, godkände det 
förra kostnadsförslaget ä 9,027 märk och anmodade distriktsingeniören att upp- 
taga dertill hörande bätleds rensningsarbete uti förslaget för arbeten inom di- 
striktet under är 1888. Detta förslag faststäldes afKejserliga Senaten den 9 Fe- 
bruari sistsagda är. . - "
Pä grund häraf verkstäldes upprensning af Pitkäkoski, Lehtosahi och Kir­
nukoski forsar är 1888 i.Juli, Augusti och September mänader. Uti Pitkäkoski, 
säsom belägen i en mycket obetydlig ä, upptogs. i enlighet med arbetsförsläget en 
bätledsränna af 6—8 fots bredd,- men i Lehtosahi och Kirnukoski forsar,’.hvilka 
äro i den vattenrikare Pyhännänjoki upprensades bätleden tili 10 fots bredd.
Arbetseffekten för äret utgjorde: 15472 kubikfamnar Sten och grus upp- 
fordrade och horttransporterade ur bätlederna dels i skydd af arbetsdammar, som 
tillsammans hade 31 famnars längd, dels>ock genom muddring; der den ny upp- 
tagna farleden berörde .lösare jordarter utfördes en botten revetering i Sten ;pä en 
yta af 126 qvadratfamnar. Härtill användes 1,7487* kronodagsverken, hvilka 
samtliga kostade 4,309 mark 35 penni; tili upphandlingar ätgick-357 mark 58 
penni; tili skjutser och transporter 110 mark 33.penni.och tili diverse utgifter, 
eller skadeersättningar ä odlingsmark utmed vattendraget, magasinshyrör m.* m., 
162 mark 50 penni, sammanlagdt 4,939 mark 76 penni. I
. ■ • .1
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uppgjordes förslag till nybyggnad af den M n  Ämmäkoski sluss uppât forsen fort- 
sättande damarmen, emedan densamma redan var öfver 40 är gammal och full- 
ständigt af röta förstörd.
För dessa Koivukoski och. Ämmäkoski slussarnes nybyggnads- och remont- 
arbeten uppgjordes är 1887 kostnadsförslag, slutande sig â 34,500 mark, hvilket 
vann nädig fastställelse den 16 December sistsagda är.
Arbetsplanen omfattade en tidsperiod af tvä är, sälunda att sedan erforder- 
ligt trävirke under vintern är 1888 anskaffats, skulle nybyggnadsarbetet börja ef- 
ter hufvudtrafikens- aftagande pä hösten samma är, och fortsättas samt slutföras 
inpâ äret 1889.
Under âret 1888 aro, i enlighet med förestäende, vid Ämmäkoski och Koi­
vukoski slussar följande arbeten utförda;
Tili Koivukoski sluss, hvilken helt och hället nybyggdes, anskaffades under 
vintern allt det behöfliga trävirket. I medlet pä September vidtog den gamla 
slussens rifning; dammar ikring slussplatsen utslogos och pumpverk med drifkraft 
ur invid belägna vattenfall uppsattes.
Omedelbart efter det den förfallna slussen blifvit rifven börjades timringen 
af den nya träslussen; dermed fortsattes till första dagarna af December, dâ bygg- 
nadsarbetet för äret upphörde. Dessutom hade pä värsömmaren erforderliga re- 
parationer blifvit verkstälda ä slussarnas planer och vattenaflopp.
Härvid uppfördes läddammar af 172 fots längd; 3,631 sträckfamnar timra- 
des; 101 72 kubikfamnar Sten intogs i stockkistor; 49 qvadratfamnar plankfoder 
anbringades i slusskammarens botten och väggar ock 1 kubikfamn kallmur upp­
fördes i vingmuren nedanför slussen.
Arbetena medtogo 4,189 74 kronodagsverken ; dagspenningarna stego tili 
9,077 mark 79 penni; tili upphandlingar ätgick 9,520 mark 84 penni; tili skjut- 
ser och transporter 329 mark 22 penni och till diverse utgifter, säsom premier 
för byggnadsvirkets brandförsäkring, arrenden för upplagsplatsen m. m. 186 mark 
13 penni, eller sammanlagdt 19,113 mark 98 penni, hvilket allt utbetalades af 
härförinnan nämnda anslag, stört 34,500 mark. Dessutom utbetalades ifrân sär- 
skildt härför beviljadt anslag postporto och assuransafgifter 29 mark 35 penni. 
Ärets utgifter med förvaltningskostnaderna uppgingo sälunda tili 21,613 mark 33 
penni. Uppbörden vid trafiken inbringade endast 1,435 mark 13 penni hvadan 
utgifterna öfvergingo inkomsterna med 20,178 mark 20 penni.
Inkomst.
Är 1887 . . . 1,384: 49
„ 1886 . . . .  1,254: 04
Utgift. Förlust.
3,811: 89 2,427: 40.
3,318: — 2,063: 96.
Väg- och valtenbyggnaderna. 188S. 6
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Sammansläs inkomster och utgifter vid far- och flottleder inom Uleä .vat- 
tensystem erhällas följande resultater:
I r  1888 , . .
•n
1887.. . . 
1886 . . .
Inkomst. Vinst.
1,435: 13 31,924: 97
1,384: 49 18,949: 20





13. Far- och flottleder uti Ijo vattensystem. ,
Upprenshing af Ijo elf för ästadkommande af hätled och obehindrad flottning
längs elfven.
Sedan Finlands Ständer uti underdänig skrifvelse för den 23 Maj 1885 an- 
hällit om vidtagande af ätgärder tili underlättande af stockflottningen och sam- 
färdseln med bätar pä Ijo elf samt Öfverstyrelsen, jemlikt Jordbruks Expeditio- 
n'ens tili Öfverstyrelsen aflätna bref af den 12 Mars 1886 anmodats läta genom 
distriktsingeniören eller annan erfaren ingeniör anställa fullständig undersökning 
af nämnda. elf samt uppgöra förslag tili de rensningsarbeten, hvilka vore. nödiga 
för möjliggörande af en mera obehindrad flottning längs elfven och, derest det 
utan öfverhöfvan dryga kostnader ansäges möjligt, jemväl för underlättande af 
bätleden i elfven, har Öfverstyrelsen, efter verkstäld syn och undersökning af vat- 
tendraget', jemte skrifvelse af den 4 Oktober 1887 insändt tili Kejserliga Senaten 
utlätande och kostnadsförslag tili Ijo elfs upprensning, i enlighet hvarmed kost- 
naderna komma att uppgä, för flottledsarbetena tili. 46,954 mark och för bätleds- 
arhetena tili 11,651 mark, eller inalles 58,605 mark, hvartill möjligen komme skade- 
ersättningar och expropriationskostnader, hvilka i kostnadsförslaget icke upptagits.
Kejserliga Senaten har i skrifvelse frän Jordbruks Expeditionen för den 
24 November 1887 förordnat att ifrägavarande arbeten skola, i den af Öfversty­
relsen förordade omfattning genom Öfverstyrelsens försorg med allmänna medel 
i laga ordning utföras, i följd hvaraf Öfverstyrelsen egde upptaga arbetet jemte 
den beräknade kostnadssumman 58,605 mark i förslagen tili allmänna arbeten, 
afsedda att med de tili dylika. arbeten ä stat anslagna medel utföras under är 
1888 och päföljande är, tili den fördelning Öfverstyrelsen ansäg lämplig.
Detta arbete blef sälunda af Öfverstyrelsen upptaget i förslaget tili arbeten 
under är 1888 med ett anslag af 20,000 mark ur Öfverstyrelsens dispositionsme- 
del; hvilket Kejserliga Senaten faststälde den 9 Februari sistsagda är.
1888 ärs vinter hade ästadkommit en ovanligt tjock svallis uti Ijo elf; 
grund och klippor ,voro flerestädes tili den grad öfvertäckta af sädan att tili och 
med den närboende allmogen icke künde gifva erforderlig anvisning dä det gälde
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uppletande a f . klippor och stenar i elfven som afsägs. Emedan hela flodgebitets 
flottningsintresse tydligen är störst i elfvens nedersta lopp bedrefs arhetet under 
vintermänaderna Mars—Maj uti de för flottningen i Ijo elf helt säkert sväraste, 
samt nägra verst frän elfsmynningen belägna Raasakkakoski och. Ikkokoski for- 
sar, uti hvilka .de för bortsprängning afsedda klipporna voro sä markerade att 
svallisen utan större kostnad kunde frän desamma bortskaffas.
Dessutom vidtog sprängning af klippor cirka 20 verst. högre upp i elfven 
uti Kierikkikoski fors, men detta arbete mäste för öfverkommande värflods skull 
afbrytas.
' Hvad här ofvan sades angäende isförhällandena uti Ijo elf under vintern 
1888 kan med skäl sägas vara regel för detta vattendrag. Alltsä och emedan 
rensningsarbetena i Ijo elf, med undantag af nägra fä större och mera koncentre- 
rade arbeten. förekomma pä hundradetals frän hvarandra längt afskilda platser 
uti öfverhufvud ödetrakter, är endast sommaren den ärstid, som egentligen egriar 
sig för ifrägavarande uppgifter. Men dä Ijo elf saknar större vattensamlingar, 
hvilka skulle reglera flodhöjden. vid nederbörd, inträffade den förärets sommar- 
arbeten i vattendraget högst storande omständigheten att ymniga regn sommaren 
igenom höjde Ijo elfs vattenyta öfver de klippor och stenar, som i kostnadsförsla- 
get antagas kunna sprängas utan hinder af vatten. Rensningsarbetena pägingo 
visserligen under sommarmänaderna Juli tili och med September, men försvära- 
des mycket för nu nämnda orsaks skull, och mäste helt och hället afstanna pä 
en tid i Augusti. Härvid bearbetades Kierikkikoski jemte flere ställen med en­
dast enstaka stenar, uti Ijo socken, och Haapakoski, Riepulankoski, Wuormaskoski 
oeh Jauhokalliokoski i Pudasjärvi socken, förutom en mängd enstaka stenar, som bort- 
sprängdes emellan nämnda platser. För det höga vattenständets skull mäste ar- 
betet i mänga af dessa forsar anses ännu vara ofullständigt.-
Är 1888 utgjorde arbetseffekten 181 knbikfamnar sörndersprängd och bort- 
skaffad stenmassa. Härtill användes 4,370 kronodagsverken, aflönade med 8,901 
mark 55 penni; tili upphandlingar användes 3,114 mark 5 penni; tili skjutser och 
transporter 365 mark 18 penni och för diverse behof 619 mark 10 penni, eller 
tillsammans 12,999 mark 88 penni.
För vattenkommunikationernas vidare utsträckning, fördjupande m. m. hafva 
följande undersökningar verkstälts 1888.
I Nylauds Iän.
1) För utvidgning och fördjupning af sundet emellan Sparfholmen och 
Stängholmen invid Barö i Ingä sockens skärgärd, hvilken undersökning kostat 
161 mark 92 penni.
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.2) För flottning af skogsalster i Wanda ä inom Helsinge, Nurmijärvi och 
Hausjärvi sockriar. ■ '
3) För flottning af skogsalster i Kymmene elf frän Päijänne sjö tili hafvet; 
för .ändring af förut gällande ordningsstsdga.
I Äbo och Björneborgs Iän.
> 4) För förslag tili bäthamn för Kobbaklintarnes lotsplats pä Äland.
c I
5) För förslag tili reparation af landgängen tili lotsarnes hamnplats pä 
Säbbskärs lotsplats utanför Räfsö.
I Tavastehus’ Iän.
6) Undersökning af Murole kanal och sluss i Ruovesi socken, för dess 
fullständiga ombyggnad och fördjupande samt för motsvarande fördjupning af an- 
gränsande farled, hvartill ätgätt 510 mark 34 penni.
7) För förslag tili flottningsränna i Walkiakoski fors i Sääksmäki socken.
I Wiborgs Iän.
8) För uppförandet af en vägbrytare vid hamnen i Storby by pä ön Hog- 
land, hvilken undersökning kostat 65 mark 18 penni.
9) För sprängningsarbeten i' Kyöperilä fors af Kymmene elf inom Wal- 
keala socken i och för stockflottningens underlättande.
10) Undersökning för flottning af skogsalster i Tulema ä uti Salmis socken.
11) D:o för flottning af skogsalster i Perojoki ä inom Mohla och 
Wiborgs socknar.
12) D:o för anläggning af gängväg mellan Tuppuransaari holme och en 
derinvid beflntlig klippa inom Wiborgs socken.
13) D:o för anläggning af landningsbrygga ä Stora Fiskarö holme under 
Kuorsalö lotsplats.
14) Besiktning af. flottleden i Wuoksen flodens öfra lopp.
I S:t Michels Iän.
15) För flottning af skogsalster i vattendraget frän Kyy vesi sjö i Kangas- 
niemi socken tili Wuohijärvi sjö i Mäntyharju socken.
I Kuopio Iän.
16) För kanalisering af ett invid Kesälaks sockens kyrka befintligt näs.
17) Undersökning af Muurue-Lastukoski strömmar, för att utröna niöjlig- 
heten och kostnaden att genom upprensning göra dessa strömmar farbara för 
mindre farkoster, och medtog arbetet en kostnad af 104 mark 40 penni.
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I Uleäborgs Iän.
18) Eör samfärdselns underlättande i Piispajoki elf inom Suomussalmi 
socken. Tili denna undersökning ätgick en kontant kostnad af inalles 948 mark 
95 penni.
19) För samma ändamäl uti Jormasjoki elf i Sotkamo socken. Denna 
undersökning kostade inalles 873 mark 3 penni.
20) För ytterligare expropriation af mark för inrättande af stockflottnings- 
ränna i Taivalkoski fors af Kemi elf.
21) För flottled i Kaakamo utloppsgren af Kemi elf.
22) För flottningsränna förbi Auttiköngäs fors i Korojoki biflod af Kemi elf.
Samtliga vattenkommunikationsanstalter och undersökningar för dylikas ut- 
vidgning och förbättring hafva', i enlighet med det ofvanstäende, under äret 1888 
medtagit kronomedel 236,228 mark 48 penni, och dä samtliga inkomster vid ka- 
nalernas trafikering inbringat en summa stor 531,224 mark 46 penni, utgör sä- 
lunda vinsten för äret 294,995 mark 98 penni.
Räkningen öfver förvaltningen af den vid Öfverstyrelsen bildade understöds- 
fond för älderstigne och orkeslöse lägre betjente vid kanalerna samt deras enkor 
och oförsörjda barn utvisar följande resultat för 1888.
I n k o m s t e r .
Behällning frän är 1887 ............................................................................  20,687: 12.
Influtne bötesmedel.............................. .................................... ...  253: 36.
R ä n t o r ......................... ..............................; ............................................. 880: 89.
Summa 3mf 21,821: 37.
U t g i f t e r .
Utbetalda u n d e r s t ö d ........................................ ........................................  336: —
Behällning tili är 1889 ........................................ ........................................  21,485: 37.
Summa 9m f 21,821: 37.
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Tredje afdelningen.
Arbeten för sjöfällningar och forrläggning af sanka marker.
1. Upprensning af forsame i Haarajoki eller Hirvihaara ä uti 
Mäntsälä socken af Nylands län.
Sedan ‘ fräga uppstätt derom, att till förekommande af öfversvämningar ä 
stränderna af ifrägavarande vattendrag företaga upprensning af särskilda i det- 
samma belägna forsar, hafva undersökningar blifvit utförda säväl af Läneagronom, 
som genom försorg af Öfverstyrelsen pä allmän bekostnad, hvarvid den ut- 
redning vunnits, att för ändamälets uppnäende dylik upprensning borde företagas 
af Hurankoski, Sukulankoski, Blosankoski, Kirrinkoski, Joskonkoski, Liepomän- 
koski och Karjankoski forsar, äfvensom af nägra emellan dessa forsar förekom­
mande trängre pass, sä har Guvemören i Nylands län genom utslag af den 12 
Mars 1888 tillätit arbetets företagande och tillika älagt särskilda lägenhetsegare 
inom Sellinge, Soukkis och Hirvihaara byar att utgöra 4,990 dagsverken och le- 
1 verera alia erforderliga skogsmaterialier, hvarjemte säsom bidrag af allmänna me- 
del anslagits 12,515-mark.
Detsamma vidtog i följd häraf under Öfverstyrelsens ledning den 27 
Augusti- 1888 och fortgick tili och med den 11 Oktober, under hvilken tid den 
nederst belägna af ofvannämnde forsar blef tili fullo upprensad och fördjupad en- 
ligt ,det uppgjorda förslaget, hvartill ätgingo 299 krono- och 772 3/4 intressent- 
dagsverken, samt den kontanta utgiften af Öfverstyrelsens dispositionsmedel ut- 
gjorde 1,986 mark 55 penni.
Under arbetsterminen uppfordrades 58 kubikfamnar sten, 28 kubikfamnar 
grus och 4 kubikfamnar lera.
2. Tessjö ärensningsarPete i Lappträsk och -Strömfors socknar
af Nylands län.
(
Till förekommande af de höga vattenflöden, som vid hvarje betydligare ne- 
derbörd uppstä i • Taasia eller Tessjö ä, hvilken genomflyter de tätast befolkade
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och mest odlade trakterna af Lappträsk och Strömfors socknar, hafva strandegarene. 
redan pä 1830 talet verkstält rensningar i ätskilliga af de mänga steniga och 
tränga ' forsar, hvaraf än är uppfyld, men som dessa arbeten utfördes ¡Fallt for 
litet omfäng, uppstär ännu betydlig skäda ä ütmed än belägna lägländta ängar.
Lägenhetsinnehafvarene i Labby, Hindersby, Bäckby och Karsböle byar i 
Lappträsk socken samt egaren tili Skogby hemman i Tessjö by af Strömfors soc­
ken, hafva fördenskull pä derom gjord ansökning medelst Guvernörens i Nylands 
län utslag af den 23 Maj 1883 berättigats att upprensa och fördjupa i ’ än före- 
kommande tretton . forsar, frän och med Fallforsen tili ,och med Längforsen, tili 
hvilka arbeten vid försiggängen undersökning beräknats ätgä 16,974 intressent- 
dagsverken och 16,822 mark 34 penni kontant samt dessutom smedjekol och 
trävirke. .
. .  - *
Pä intressenternes sedermera hos Ofverstyrelsen gjorda begäran om erbäl-* i
lande af sädant bidrag tili dessa arbetens utförande, som vanligtvis i dylika fall 
beviljats, bar Ofverstyrelsen den 29 Februari 1884, dels ätagit. sig ledningen af 
arbetet, dels anslagit 8,342 mark 34 penni tili aflönande af byggmästare och qvar- 
tersmän samt tili uppköp af instrumenter, med skyldighet för intressenterne att 
ställa alia öfriga för arbetet erforderliga dagsverken och materialier, samt att be- 
strida öfriga kontanta utgifter äfvensom att inom viss tid slutföra arbetet, hvar- 
till intressenterne äfven förbundit sig genom af Guvernören faststäld öfverenskom- 
melse, deri bland annat tiden för arbetets slutförande bestämmes tili nio är med 
fern veckors ärlig arbetstermin. ' i
Dä intressenterne likväl ytterligare inkommit med begäran att af kronan 
erhälla jemväl sädana materialier, som erfordras för berg- och stensprängning, bar 
Kejserliga Senaten den 11 December 1886 funnit godt bevilja intressenterne ett 
bidrag af tillsammans tvä tredjedelar af beräknade kontanta utgifter, deri 
inberäknadt hvad Ofverstyrelsen förut anslagit; kommande alltsä det kontanta 
anslaget för arbetet att uppgä tili 10,548 mark 22 penni af Öfverstyrelsens dis- 
positionsmedel.
Frän och med 1885 har arbetet bedrifvits fern veckor ärligen och här un­
der 1888 pägätt frän ochgmed den 1 Juni tili och med den 7 Juli, under hvilken 
tid Karsböle fors samt Risakärr, Äkärr och Abborfors strömmar blefvo uppren- 
sade, hvarvid användes 125 krono- och 2,027 intressentdagsverken,- samt uppfor- 
drades 80 ■ kubikfamnar berg, 149 kubikfamnar sten, 28 kubikfamnar grus och 17i )
kubikfamnar lera; hvarjemte af det kontanta anslaget för äret ätgätt 1,304 mark. , i ,
25 penni. i
Under föregäende ären hafva utgjorts 5,935 3/i intressentdagsverken och 
utbetalts 2,844 mark 8 penni, hvarigenom säledes detta arbete vid utgängen af 




3. Lauhasuo mossutdikningsarhete i Hvittis socken af Äbo och
Björnehorgs län.
Detta är 1886 päbörjade arbete hade är 1887 framskridit sä längt, att 
nästan alla diken dä redan voro utgräfda och att för innevarande är icke -beräk- 
nades äterstä annat, an en sista upputsning och remont af de utgräfda dikena. 
Säsom' senaste ärs relation af arbetet utvisar, voro dikena stärkt päverkade af 
vattnet i den blötare delen af mossen och derföre ocksä utsatta för sidoförskjut- 
ningar. Ända intill Juni och början af Juli mänad 1888, hade de dock stätt täm- 
ligen väl, men dä kälen i mossen började vika, framstodo verkningarne deraf 
och af den ovanligt höga värfloden kännbarare än man kunnat förutsätta. I den 
af värfloden och källossningen uppblötta mossen deformerades de flesta diken pä 
midten af densamme, sä att de, efter slutfördt arbete icke ens künde försättas i 
samma skick, som. vid föregäende arbetstermins slut. Orsaken tili detta egen- 
domliga förhällande mäste sökas icke ensamt i den ovanligt höga värfloden och 
att mossen är mera beroende af den, än som kunnat antagas, men ocksä i den 
mängd sanka gölar, med oftast nog öppet vatten i dagen, som förekomma .i mid­
ten af mossen, och hvilka nu, mera än dä dikena först under den jemförelsevis 
torra hösten utgräfdes, börjat söka sig aflopp genom desamma. Ärets erfarenhet 
ger alltsä vid handen, att dikena vid mossens kanter stä bra och möjliggöra nu 
redan odling af den angränsande terrängen, men att midten af mossen är alltför 
vättensjuk för säväl stabila diken som för odling, och att dikena ännu under nä- 
gon tid borde underhällas och upphjelpas tili dess att vattnet hunnit afrinna ifrän 
mossen och denne stadga sig. För att icke blott päskynda denna torrläggnings- 
process, men ocksä göra den sä fullständig, att mossen äfven i dess blötare lager 
blir odlingsbar, torde alla vidare ätgärder i detta syfte böra föregäs af en under- 
sökning för sänkning af vattenytan i angränsande delar af Kümo elf.
För arbetet har under äret utbetalts i aflöningar 14,653 mark 88 penni: 
upphandlingar' 98 mark 75 penni; skjutser och transporter 132 mark 55 penni 
och för diverse arbeten 58 mark 60 penni, eller sammanlagdt 14,943 mark 78 
penni. Putsningsarbetena hafva sävidt möjligt, utgifvits pä beting, men effekten 
deraf har icke kunnat anges i kubikfamnar. Derföre hafva dagsverkenas antal, 
som gätt tili 7,029 72 icke lemnat större synlig effekt än 130 kubikfamnar jord 
frän nytt dike och 4,16 kubikfamnar berg. Medeldagspenningen har varit Fmk 
1,9 9. Af heia anslaget 57,000 mark har intill ärets slut 54,121 mark 2 penni 
användts.
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4. Ahlajärvi, Kalli- och Lintuinaajäm sjöfällningsarheten i Kal-: 
vola och Urdiala socknar af Tavastehus län.
Sedan intressenterne i detta företag af Guvernören öfver Tavastehus län i 
behörig ordning utverkat sig tillständ att med 2 ä 3 fot fälla nämnde’, sjöar .och 
kostnadsförslag för arbetets utförande upprättats, sä ansökte de hos Öfverstyrelsen 
om kostnadsfri arbetsledning, erforderlig redskap och ett kontant bidrag af 2,500 
mark ärligen, under tvä ärs tid, för att kunna lemna arbetets utförande pä ackord 
ät nägon entreprenör. Öfverstyrelsen ansäg sig emellertid icke böra bifalla denna 
anbällan, utan erbjöd sig att in natura prestera byggmästare, smeder, minörer och 
timmermänsdagsverken, äfvensom krut, stäl, jern, stubin och arbetsredskap af stäl 
och jern, samt att bekosta skjutser och transporter, som i ett för allt beräknades 
erfordra 2,500 mark, emot att intressenterne skulle ställa alla öfriga för arbetets 
utförande erforderliga materialier och dagsverken, äfven tili sä stör del, som ut- 
öfver kostnadsförslaget künde erfordras, och dessutom förpligta sig att ütföra ar- 
betet inom tre ärs tid. Dessa förpligtelser underkastade intressenterne sig i ett 
den 12 September 1887 upprättadt och af Guvernören öfver Tavastehus län seder- 
mera godkändt skriftligt aftal.
Det sä ordnade arbetet vidtog den 1 Augusti och förtgick tili den 9 No­
vember, under hvilken tid 9303/4 iatressent- och 327l/4 kronodagsverken användes. 
Arbetseffekten bestod af 2472 kubikfamnar berg, 160 kubikfamnar sten, 76 ku- 
bikfamnar grus och 4 kubikfamnar äfja, hvilket allt i skydd af en dam undan- 
skaffades ifrän Jyrämaa och Haarakoski forsar. Af kronomedel ätgingo för detta 
arbete 910 mark 37 penni i aflöningar, 195 mark 85 penni i uppköp, 139 mark 
66 penni skjuster och transporter samt 30 mark 40 penni tili diverse utgifter, eller 
sammanlagdt 1,276 mark 28 penni. ■ 1 * 1 “
Arbetet fortsättes är 1889. ’
5. Upprensning och fördjupning af Paanunkoskr fors och Savero' 
ä i Sippola socken af Wihorgs län, för uttor-
kande af sanka marker. t
Sedan Kejserliga Senaten den 17 Maj 1888 förordnat, att för torrläggning, 
af de intill Sippola och Savero äar i Sippola socken stötande kärrmarker finge' 
frän ränteriet i Wiborg utbetalas pä Öfverstyrelsens reqvisition ända tiU 12,700 
mark, hvarutöfver Landtbruksrädet von Daehn ätagit sig att deltaga i kostnaden 
med 4,000 mark och allt erforderligt trävirke, har Kejserliga Senaten pä samma 
gäng befallt, att arbetet genom Öfverstyrelsens försorg skulle under ären 1888 r 
och 1889 verkställas.
Väg- och Vattenbyggnaderm. 1888, 7
i
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Arbetet plborjades i foljd haraf ftr 1888 den 7 Augusti och fortgick till 
till och med den 15 December, under hvilkeu tid anvandes 1,73072 kronodagsver- 
ken till bergsprangning, dammars uppforande m. m. i Paanunkoski for's, for hvil- 
ket arbete kostnaden for 8,ret uppgick till 5,802 mark 90 penni af de harfor 
anslagna medien. Harunder uppfordrades 100. kubikfamnar berg, 8 kubikfamnar 
sten, 8 kubikfamnar grus och 272 kubikfamnar mylla.
6. Fällning af vattenytan i Tainavesi, Herajärvi m. fL sjöar i 
Mäntyharju socken af S:t Michels Iän, för uttorkande 
af kringliggande sanka marker.
Vid den undersökning som är 1886 pä allmän bekostnad företogs, rörande 
möjligheten att torrlägga vidlyftiga kärrmarker omkring ofvannämnde sjöar, inhem- 
tades att dertill erfordra'des upprensning och fördjupning af Tainakoski fors, genom 
hvilken vattendraget har sitt utlopp, samt undanskafiandet af i denna fors belägna 
en säg ocb en mjölqvam.
Sedan Öfverstyrelsen den 8 Mars 1888 öfvertagit ledningen af arbetet och 
för dess utförande äfvensom för de nämnda vattenverkens inlösen blifvit af Öfver- 
styrelsens dispositionsmedel anslagna 22,242 mark 50 penni samt intressenterne 
förbundit sig att kostnadsfritt leverera 3,444 dagsverken och allt erforderligt virke 
och smedjekol, vidtog arbetet den 22 Oktober ocb fortgick tili och med den 3 . 
December, under hvilken tid användes 16472 krono- ocb 650 introssentdagsverken 
samt utbetaltes af de anslagna dispositionsmedlen 797 mark 27 penni.
Under arbetstiden uppfordrades 21 kubikfamnar berg ocb 18 kubikfamnar 
kärrmylla.
7. Haapajärvi m. fl. sjöars fällningsarhete i Pielavesi socken af
Kuopio Iän.
Sedän flere lägenhetsinnehafvare frän Pielavesi-, Waaraslahti, Levänniemi, 
Heinämäki ocb Pajumäki byar inom Pielavesi socken af Guvernören i Kuopio Iän 
berättigats att fälla vattenytorna i nämnde sjöar, har Öfverstyrelsen den 17 Juli 
1885 öfvertagit arbetets ledning och säsom bidrag tili dess utförande anslagit 
8,031 mark af dispositionsmedlen, bvarjemte intressenterne i företaget förbundit 
sig att leverera beräknade 8,500 dagsverken jemte behöfligt koi och trävirke samt, 
om sä nödigt befunnes, äfven de dagsverken och skogsprodukter, som utöfver det 
beräknade antalet möjligen kunde komma att erfordras.
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Sedan arbetet är 1886 päbörjats, fortsattes detsamma under är 1887 i'tvenne 
arbetsterminer och har under under 1888 fortgätt frän och med den 3 September 
tili och med den 22 Oktober, under hvilken termin användes 10972 krono- och 
l,6233/4 intressentdagsverken, hvilkas arbetseffekt har utgjorts,af 3772 kubikfam- 
nar sten, 8772 kubikfamnar grus, 31 kubikfamnar lera och 86 kubikfamnar dyjord.
De kontanta utgifterna. för aflöningar, upphandlingar m. m, hafva uppgätt 
tili 465 mark 40 penni; hvadan alltsä vid utgängen af är 1888 arbetet medtagit 
en kostnad, som, tillsammans med föregäende ärens kontanta utgifter, utgör 2,777 
mark 83 penni af Öfverstyrelsens dispositionsmedel.
Vid samma tid har antalet levererade intressentdagsverken uppgätt tili
7,55472.
8. Uttorknirig af Lintusuo karr i Lapinlaks socken af Kuopio län>
Pä, anhällan af socknemännen om statens hjelp för torrläggande af detta 
karr, anbefalte Kejserliga Senaten att detsamma tili en början skulle, hvad dess 
odlingsbarhet och ungefärliga torrläggningskostnad beträffade, af vederbörande 
läneagronom undersökas. I sitt utlätande förklarade denne att kärret har ett 
utomordentligt odlingsvärde och att kostnäden för dess torrlaggning komme att 
stiga tili ungefär 4,600 mark.
Efter föredragning häraf anbefalte Kejserliga Senaten vidare Öfverstyrelsen 
att i 1888 ärs budget upptaga ofvannämnda summa och läta utföra arbetet.
Sedan dagarna mot vären blifvit längre päbegyntes arbetet pä beting och 
slutfördes äfven under äret. Det högsta pris, som betaltes per kubikfamn, uppgick 
tili 2 mark 80 penni och det lägsta 1 mark. Längden af gräfda kanaler utgjorde 
31,950 sträckfot och den uttagna jordmassan 2,42072 kubikfamnar, hvilken ut- 
breddes pä sidorna af kanalerna. Härtill ätgingo 118 byggmästare-, 115 qvar- 
tersmanna-, 259672 handtlangare- och 2V2 ökedagar och betaltes härför i dags- 
penning 4,265 mark 44 penni. Dä dessutom för upphandlingar betalades 46 mark 
15 penni och för skjutser och transporter 34 mark 5 penni, Steg heia kostnäden 
tili 4,345 mark 64 penni, hvadan en behällning af 254 mark 36 penni uppstod.
9. Kortteinen sjöfällningsarbete i Pihtipudas socken af Wasa Iän.
Sedan undersökning är 1879 försiggätt, rörande möjligheten att uttbrka 
detta träsk, hvartill vederbörande jordegare redan den 30 December 1837 vunnit 
behörigt tillständ genom Guvernörsembetets i länet dä meddelade utslag, bar Öf­
verstyrelsen den 21 April 1883 öfvertagit arbetets ledning och säsom bidrag tili ut-
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förandet anslagit 15,325 mark 50 penni. af dispositionsmedlen, enär vid undersök- 
ningen befunnits, att träskets vidd utgjorde 950 geometriska tunneland med god- 
artad botten, hvaraf 840 tunneland ansetts kunna förvandlas tili gräsbärande mark 
medelst utgräfning af träskets aflopp, den säkallade Kortteinen ä.
, Dä äfven intressenterne förbundit sig vid hället sammanträde den 19 Fe- 
bruari 1883 att utgöra beräknade 25,645 dagsverken samt att jemväl härutöfver 
leverera sädana, derest för arbetets behöriga afslutande ett större antal skulle er- 
fordras, äfvensom att anskaffa nödiga skogsprodukter af hvarje slag, päbörjades♦ I •» » * *
arbetet om hösten 1883 och har sedermera ärligen fortgätt.
, . Pä intressenternes derom särskildt gjorda hemställan om erhällande af yt- 
terligare bidrag af allmänna medel utöfver det redan faststälda kontanta anslaget, 
har Kejserliga Senaten den 19 Februari 1886 beviljat en kostpenning af 40 penni 
för hvarje utgjordt dagsverke under den äterstäende arbetstiden.
Under 1888 päbörjades arbetet den 12 Mars, men künde icke dä med för- 
del fortgä,1 hvarföre det afslöts den 19 i samma mänad, bvarefter fandra terminen 
vidtog. den 31 Augusti och fortsattes tili och med den 27 Oktober, under, hvilken 
tid 1953/4 krono- och 1,98472 intressentdagsverken utgjordes med en arbetseffekt 
af uppfordrade 78 kubikfamnar sten, 218 kubikfamnar grus, 4 kubikfamnar lera 
och 3 kubikfamnar dyjord samt för dessa arbetens utförande nödige dambyggna- 
der, instrumenters underhäll m. m., och dä den kontanta utgiften under äret upp- 
gätt tili 1,692 mark 78 penni, har tillsammans med tidigare utgjorda 13,951%
intressentdagsverken och utbetalda 8,720 mark 99 penni kontant, vid 1888 ärs ut-4 t ' -1
gäng blifvit använde 15,93674 intressentdagsverken och 10,413 mark 77 penni af 
de för arbetet' anslagna dispositionsmedlen.
10.' Suvantojärvi sjöfälMngsarbete i Wiitasaari socken af
Wasa län.
Sedan ätskillige lägenhetsinnehafvare inom Haapaniemi och Kolima byar i 
nämnde socken af Guvernören i länet berättigats att sänka vattenytan i Suvanto-
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järvi sjö, och sedermera genom utsedt ombud hos Öfverstyrelsen anhällit om kost- 
nadsfri ledning af arbetet och erforderlig redskap för dess utförande, samt för­
bundit sig att leverera icke blott beräknade 7,024 dagsverken, utan äfven dem som 
utöfver kostnadsföfslaget künde erfordrrs, sä har Öfverstyrelsen den’ 22 December 
1879 bifallit intressenternes omförmälda anhällan samt förordnat tili arbetets pä- 




Med afseende pä det ringa antaiet deltagare i arbetet, hafva dessa seder- 
mera under den 15 December 1881 beviljats en kostpenning af 40 penni för hvärje 
under den äterstäende arbetstiden utgjordt dagsverke. ’
Sedan arbetet är 1880 päbörjats, har detsamma ärligen fortgätt med un- 
dantag af är I887, och har under är 1888 bedrifvits frän och med den 4 Sep­
tember tili och med den 1 Oktober, under hvilken tid utgjordes 30 krono- och 
81572 intressentdagsverken, samt uppfordrades 26 kubikfamnar grus, 8. kubikfam­
nar lera och 202 kubikfamnar dyjord, dels frän sjelfva afloppskanalens mynning, dels 
frän sjöbottnen, hvartill ätgätt en kontant kostnad af 474 mark.
Under den föregäeride arbetstiden hafva blifvit använde 13,036 intressent­
dagsverken 6,466 mark 65 penni kontant, hvadan alltsä vid 1888 ärs utgäng ät­
gätt 13,85172 intressentdagsverken och 6,940 mark 65 penni af Öfverstyrelsens 
dispositionsmedel.
Enligt intressenternes beslut kommer arbetet icke att under är 1889 be- 
drifvas.
11. Kaurajärvi sjöfällningsartiete i Wörä socken af Wasa län.
Det i östra delen af Wörä socken belägna Kaurajärvi träsk utgör öfversta 
reservoiren uti ett mindre vattendrag, som, under namn af Oravais- eller Kimo-ä 
nedrinner ä 26 versts längd genom Wörä och Oravais socknar tili saltsjön samt 
bildar derunder Keskis och Röukas träsk.
Enligt Öfverstyrelsens förordnande v.erkstälde distriktsingeniören i Wasa di- 
strikt är 1864 undersökning, för att utreda lämpligaste sättet att uttorka Kaurajärvi 
träsk, hvarmed afsägs att tili odling bringa omkring 1,000 tunneiand odlingsbar 
mossmark, belägen omkring träsket, äfvensom dess eget botten, utgörande 162 tunne­
iand och hestäende af äfja ä lergrund.
Vid tiden för denna undersökning funnos uti detta vattendrag ätskilliga 
vattenverk, nemligen Kimo jernbruk, hestäende af tvä stängjernshamrar och en 
kniphammare samt en mjölqvarn, uti Kimo by fyra qvarnar, sju verst nedanför 
Kimo bruk fanns Oravais masugn, gjuteri och mekaniska verkstad, samt vid äns 
utlopp i saltsjön sju qvarnar och tvä stampar. Det blef möjligt att drifva dessa 
verk derigenom, att vattnet qvarhölls uti förenämnda träsk medelst en vid utlop- 
pet frän Röukas träsk anlagd spardam, hvarigenom träsken gjordes tili vattenre- 
servoirer för verken i än.
Kaurajärvi träsk künde icke lämpligen uttorkas medelst gräfning uti dess 
naturliga aflopp Kimo ä, emedan denna ätgärd skulle, utom ett dyrt arbete i och 
för sig, äfven hafva medfört inlösen af samtliga vattenverk uti än. Deremot be- 
befans det lämpligast kunna utföras genom anläggning af en utfallskanal frän
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Kaurajärvi träsk till en af de ä Wörä mossar i och für mossarnes uttorkning och 
odling gräfda kanaler och hvarigenom vattnet frän Kaurajärvi träsk, genom Wörä-ä, 
künde ledas ut tili saltsjön.
För att pä detta- sätt utföra uttorkningen af Kaurajärvi träsk blefve en 
damanläggning nödig emellan Kaurajärvi och Keskis träsk, för att heit och hället 
afskilja förstnämnda träsk frän Kimo äs öfriga vattendrag; men dä derigenom 
vattnet frän Kaurajärvi ginge förloradt för Kimo bruk, satte sig bruksegaren 
emot Kaurajärvi träsksv uttorkning och en mängärig rättegäng uppstod 'emel­
lan honom och intressenterna i uttorkningsföretaget, ' hvilken slutligen afgjor- 
des tili de señares fördel, hvarefter intessenterne hos Guvernören öfver lä- 
net ansökte om bidrag tili arbetets utförande, ätagande sig att sjelfve pre- 
stera säväl dagsverken som virke dertill. Sedan Guvernören den 18 September 
1884 hade till efterrättelse fastställt intressenternes ätagande och Öfvevstyrelsen 
utlofvat medel tili bestridande af de kontanta utgifterna, begynte arbetet under 
är 1885.
Enligt arbetsförslaget hör en 32/3 verst läng utfallskanal upptagas frän 
Kaurajärvi träsk tili den ä Wörä mossen anlagda Kalomkanalen, utfallskanalen 
tagas 9 fot djup under vattenytan i Kaurajärvi träsk vid kanalens utlopp ur trä- 
sket, bottenbredden 3 fot i öfre delen och 4 fot i den nedre, bottendoseringen 
1: 2,000 och kanalens hotten ä djupaste stället 16'/2 fot under jordytan. Dä Ka­
lomkanalen utgjuter sig i Wörä kanal och denna i Wörä ä, som utfaller i salt­
sjön, ledes vattnet sälunda frän Kaurajärvi träsk, genom det ä Wörä mossar an­
lagda kanalsystem, tiil saltsjön. Till afskiljande af Kaurajärvi träsk frän den öf­
riga delen af Kimo äs vattendrag, .anlägges ä 3,000 fots afständ frän träsket, 
tvärs öfver Kaurajärvi bäck, i dälden emellan nämnda träsk och Keskis träsk, en 
700 fot läng dam, bestäende af ältvägg emellan spontväggar. Till utfallskanalens 
anläggning har beräknats, för att upptaga 15,687 kubikfamnar jord af olika slag, 
39,531 intressentdagsverken samt 10,962 mark 56 penni. Dambyggnaden är be- 
räknad att kösta 10,148 mark och bör bekostas af intressenterne, endast lednin- 
gen deraf sker pä Kronans bekostnad.
Enligt arbetsplanen borde arbetet begynna med gräfning af utfallskanalen 
nedifrän och fortgä med füllt djup tili piket N:o 5 samt med fördjupning och ut- 
bredning af förenämnda Kalomkanal emellan piketerna N:ris 33 och 18. Deref- 
ter borde damanläggningen i Kaurajärvi bäck begynna, för att, sedan gräfningen 
i utfallskanalen hunnit sä längt att vattnet kan deri inledas, tillsluta dämmen.
Arbetet, som först bestämdes att utföras under tio ärs tid, har sedermera, 
enligt Öfverstyrelsens den 29 December 1886 meddeläde tillätelse, blifvit bestämdt 
att, tili lättnad för delegarene, fä utföras ünder inalles femton ärs tid.
Arbetet tog sin första början i Jnni 1885 under hvilket är det sedermera, 
likasom ock under är 1886, bedrefs inom Juni, Juli och Augusti mänader, hvar-
vid utfallskanalen, ä en längd af 10,170 fot, begynnande frän- N:o-33 uppät, hade 
varit belagd med arbete. Till füllt djup hade arbetet blifvit utfördt frän N'.o 33 
ä 4,150 fots längd, men ä den öfriga sträckan till olika djup, med full'bredd i 
dagen. Under ofvannämnda tvä är hade blifvit utgjorda 3001/2 krono- och 8,106 
intressentdagsverken och hade till arbetet, af anslaget dertill, under: sagde ■ tid 
blifvit utbetaladt 1,783 mark 99 penni af Öfverstyrelsens dispositionsmedel.
Under nu ifrägavarande är 1888 fortgick arbetet sex veckor, frän den 18 
Juni tili den 28 Juli, hvarunder detsamma utfördes ä en längd af 5,870 fot och 
hvaraf 400 fot upptogos tili füllt djup, ochl är kanalen numera färdig gräfd frän 
piket N:o 33 tili piket N:o 17 ä 5,400 fots längd. Under äret har 8 y 2 kubik- 
famnar sten och 1,5441/2 kubikfamnar jord blifvit upptagne, hvartill användts 100 af 
kronan bekostade samt 2,356 intressentdagsverken.
Till arbetet har under är 1888 utbetalts för aflöningar 373 mark, tili upp- 
handlingar 85 mark 78 penni, tili skjutser och diverse 32 mark 18 penni, eller 
tillsammans 490 mark 96 penni. Sammanlagdt har för arbetet hittills utgifvits 2,912 
mark 85 penni samt utgjorts.513 y 2 af kronan bekostade och 12,896 intressent­
dagsverken, hvarmed inalles upptagits 76 y 2 kubikfamnar sten samt 10,790 kubik­
famnar jord af olika slag.
Arbetet är afsedt att under innevarande är fortsättas.
Dä de kanaler ä Wörä mossen, som komma att upptaga vattnet frän Kau- 
rajärvi utfallskanal voro i behof af att upprensas, sä gjordes detta senare pä som- 
maren under är 1888 af intressenterne uti det ä Wörämossen anlagda kanalsy- 
stero. Vid detta arbete, som utfördes frän den 20 Augusti tili den 4 September, 
under tillsyn af samme arbetsledare, som hade tillsynen vid Kaurajärvi arbetet, 
utgjordes af vederbörande intressenter 454 dagsverken och upptogs dervid 339 
kubikfamnar olika slags jord.
12. Uttorkning af RiiMneva, Alinenneva, Heinäneva m. fi. mossar 
inom Lappo socken af Wasa län.
Dä Lappo sockneboar hade i underdänighet ansökt om undersökning af fö- 
renämnde mossar, i och för deras torrläggning och odling, sä verkstäldes sädan 
undersökning, enligt Kejserliga Senatens befallning, af distriktsingeniören i Wasa 
distrikt under Juni mänad är 1882.
Ofvannämnda mosskomplex, som bestär af Riihineva, Alinenneva, Heinä­
neva, Syrjäneva och Jäättenneva i ett sammanhang liggande mossar, är belägen 
i Östra delen af Lappo socken. Genom agronom har utredts, att dessa, mossar 
äro af god beskaffenhet säsom ä leralf belägna och att, ehuru de äro mycket
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vattendränkta, de dock befunnits kunna genom upptagande af lämpliga aflopps- 
och utfallskanaler samt öfrig afdikning uttorkas och för odling beredas.
Denna mosskomplex bar tvä aflopp, nemligen norrut genom Heinäluoma 
bäck samt söderut genom Jäättenluoma bäck, hvaraf den förstnämnda afleder vatt- 
net tili Hirvijoki ä, som inflyter uti Kauhavanjoki ä och derifrän tili Lappo elf; 
den senare äter afleder vattnet direkte tili Lappo elf. Heia denna mosskomplex 
utgör omkring 4,000 tunneland.
Förslaget tili komplexens torrläggning upptager att fördjupa och utbreda 
Heinäluoma bäck pä 12,500 fots längd och Jäättenluoma pä 4,000 fots längd samt 
att emellan dessa aflopp längsmed Heinäneva, Syrjäneva och Jäättenneva mossar 
upptaga en 27,580 fot läng utfallskanal, hvaraf största delen komme att dosera 
tili förstnämnda och en mindre del till sistnämnda aflopp. Med denna förnämsta 
utfallskanal komme tvä andra att förenas och att i densamma upptagas, nemligen 
den ena af dessa frän Riihilampi träsk i norra delen af komplexen, hvilken ä 
14,950 fots längd rinner genom Riihineva och Alinenneva mossar, och den andra 
i östra delen af komplexen, rinnande österom Isokurusaari skogsholme, ä 20,340 
fots längd. Kostnaden för detta arbete i sin helhet var beräknad tili 207,000 mark.
Dä Lappo sockneboar hade erhällit del af ofvan anförda förslag, ansökte 
de ytterligare i underdänighet att samtliga aflopp och utfallskanaler skulle pä 
kronans bekostnad uppgräfvas, i och för mossarnes odling, samt förbundo sig att 
kostnadsfritt leverera säväl det för arbetets utförande nödiga parti köl och virke, 
som ock att framdeles underhälla afloppskanalerna tili den del de genomlöpte en- 
hvars egor-. Öfverstyrelsen, som i saken hördes, förordade hufvudafloppens jemte 
dem emellan föreslagen utfallskanals upptagande, jemte det att den ä Riihineva 
och Alinenneva föreslagna utfallskanal, ä en längd af 11,000 fot, skulle med ar­
bete beläggas, hvaremot den österom Kurusaari belägna utfallskanalen tillsvidare 
icke ansägs böra upptagas. Kostnaden för detta af Öfverstyrelsen föreslagna ar­
bete beräknades tili 167,000 mark; och skulle arbetet utföras under loppet af tio är.
Arealen af den mark, som medelst detta föreslagna arbete blefve tili torr­
läggning beredd, utgör 2,940 tunneland.
Kejserliga Senaten, som godkände Öfverstyrelsens förslag, hade den 10 April 
1885 förordnat att arbetet uti deri antydd utsträckning skulle pä kronans bekost­
nad under tio ärs förlopp utföras emot lägenhetsinnehafvarenes skvldighet att, en- 
ligt ätagande, leverera dertill erforderligt kol och virke samt för framtiden i full- 
godt skick underhälla afloppskanalerna, hvaröfver lägenhetsinnehafvarene före ar­
betets början egde afgifva skriftlig förbindelse. Öfverstyrelsen tilläts att i ärliga 
arbetsförslaget under tio är upptaga 16,700 mark tili detta arbete. Sedan del- 
egarene den 22 Juli 1885 hade afgifvit ofvannämnda förbindelse och denna blifvit 
af Guvernören öfver länet tili efterrättelse faststäld, tog arbetet sin början 
är 1886.
Arbetsförslaget innefattade uppgräfning af Heinäluoma bäck, emellan piket 
N:o 0 och N:o 135 â 12,500 fots längd, med en bottenbredd af 8 fot i öfre och 
9 fot i nedre delen, med dubbel dosering â sidorna samt en bottendosering af 
1: 2,000. Arbetet skulle begynna med uppgräfningen af detta aflopp och fortsät- 
tas uppât frân piket N:o 0 â Heinäneva mosse, tili piket N:o 2 med 8 fots bot­
tenbredd samt derefter först med 6 fots och sedan 4 fots bottenbredd â mossen, 
enligt deröfver upprättad profilritning.
Arbetet begynte i Maj mänad 1886 och fortgick säväl detta är, som under 
1887 M n  Maj tili Oktober, hvarunder kanalgräfningen, begynnande frân piketen 
N:o 135., verkstäldes â 15,000 fots längd längsmed Heinäluoma bäck tili piketen 
N:o 5 â Heinäneva, derunder upptogs med 16,811 dagsverken, 233 kubikfamnar 
sten och 9,206 kubikfamnar härdare och lösare jord samt utbetaltes 33,342 mark 
64 penni.
Under är 1888 bedrefs arbetet i tvâ terminer; den första terminen under 
vintern, frân 13 Februari tili 21 April, hvarunder en längd af 11,500 fot, frân 
piket N:o 5 tili piket N:o 28 â Heinäneva mosse tili 21/2 fots djup och 11 fots 
bredd i dagen, blef upptagen, för att derigenom underlätta mossens beträdande' 
under sommartid, dä mossen var mycket vattendränkt och svâr att i ofruset till- 
ständ beträda. Den andra arbetsterminen räckte frân den 11 Juni tili den 22 
September, hvarunder gräfningen utfördes â U/2 à 2 fots djup uti Heinäluoma 
bäck, â heia dess längd af 12,500 fot tili full bredd, samt â Heinäneva mosse, 
frân piket N:o 0 tili N:o 8 à 3,950 fots längd, tili full bredd, men tili olika 
djup, och är efter detta ârs arbete en sträcka af 4,250 fot, dels i Heinäluoma 
bäck och'dels ikanalenä Heinäneva mosse, upptagen tili full bredd och füllt djup. 
Deremot âterstâr ännu att ur bottnet uti kanalen i Heinäluoma â 9,800 fots längd, 
emellan piket N:o 8-|-300 och N:o 1, efter 1888 ârs ' arbete, uppgräfva kanalen tili 
y 2 à 2 fots djup.
Vid 1888 ârs gräfning har ifrän kanalerna blifvit upptaget 69 kubikfamnar 
sten, 580. kubikfamnar grusjord, 1,160 kubikfamnar lerjord och 3,016 kubikfam­
nar mossjord, hvartill 8,42474 af kronan bekostade dagsverken användts.1 Till ar­
betet har ùnder ifrâgavarande är blifvit utbetaldt: för aflöningar 16,222 mark 77 
penni, tili upphandlingar 250 mark 10 penni, tili skjutser, transporter och diverse 
207 mark 99 penni, eller inalles 16,680 mark 86 penni.
Till detta arbete har hittills inalles blifvit utbetaldt: 50,023 mark 50 penni 
och 25,23574 kronodagsverken utgjorts, hvarmed inalles 302 kubikfamnar sten och 
13,962 kubikfamnar härdare ocb lösare jord blifvit ur kanalerne upptagne.
Arbetet är afsedt att under innevarande är fortsättas.
1
Vag- och Vattenbyggnaderna. 1888. 8'
58
13. Uttorkning af Iso eller Joudinneva mosse inöm Storkyro
socken af Wasa Iän.
Sedan särskilde lägenhetsinnehafvare i Storkyro socken hos Guvernören öf- 
ver Wasa Iän ansökt derom att Joudinneva mosse mätte med allmänua medel 
torrläggas samt distriktsingeniören, enligt förordnande, verkställt undersökning och 
iippgjort förslag tili arketets utförande, här Kejserliga Senaten den 23 December 
1887 anbefalt att upptagandet af bufvudaflopp frän mossen skulle pä kronans be- 
kostnad verkställas enligt det uppgjorda förslaget och kostnäden bestridas ur de 
för kärr och mossodling anslagna medel.
Joudinneva mosse, som är belägen inom Östra delen af Storkyro socken, 
äger tre aflopp, nemligen: Joudinluoma bäck, som är upprensad och med godt 
fall nedrinner frän norra delen af mossen tili Lehmäjoki ä, sä att detta aflopp 
icke ansetts behöfva vidare ätgärd, än att det i sitt nuvarande slack vidmakthäl- 
les; frän vestra delen af mossen nedrinner likaledes tili Lehmäjoki ä Tuhkaoja 
bäck, hvilken tillsammans med förstnämnda aflopp, efter utfallskanalens upptag- 
ning längsmed Joudinneva mosse, kommer att aflöra anseuligt vatten tili Lehmä- 
joki ä, som äter är en biflod tili Kyrö elf; och dä denna ä pä sinä Ställen är 
alltför smal och besvärad af steniga forsar, sä att vattnets fria afrinnande deri 
hindras bör än, frän det ställe der Joudinluoma bäck utmynnar deri, upprensas 
ända ned tili äns utlopp uti Kyrö elf ä en längd af inemot fern verst; i sydvest- 
lig riktning nedrinner slutligen frän mossen ett gräfdt aflopp Kivioja bäck tili 
Kyrö elf; dessa senare tvä aflopp äro belägna i närheteu af Storkyro kyrka. Sä- 
väl Tuhkaoja som Kivioja bäck böra uppgräfvas tili större dimensioner än de hit- 
tills haft, och bör längsmed Joudinneuva mosse en utfallskanal upptagas, hvilken 
genom sistnämnda tvä aflopp afbördar vattnet frän mossen.
Enligt arbetsförslaget bör tili först Lehmäjoki ä i dess nedersta del upp­
rensas, derefter Tuhkaoja och Kivioja bäckar uppgräfvas och upprensas samt slut­
ligen utfallskanaleu längsmed Joudinneva mosse upptagas. Rensningen uti Lehmä- 
ä utföres tili ett djup motsvarande lägsta vattenytans höjd samt ä en bredd af 30 
fot uti nederst belägna Waismaa forsar, derefter tages bredden uti de öfriga for- 
sarne, nemligen: Muurimästari-, Kukkula-, Murtokoski- oeh Tarappikoski forsar, 
strömmen nedanom Warattomankoski och uti Warattomankoski fors tili 20 fots 
bredd. Tuhkaoja och Kivioja bäckar upprensas med 4 fots bottenbredd, den förra 
ä 9,200 fots och den senare ä 7,300 fots längd. Utfallskanaleu längsmed Joudin­
neva mosse blir 18,200 fot läng, pä djupaste stället 15 fot djup under nuvarande 
jordyta och erhäller en bottenbredd af 4 tili 2 fot. Vid Tuhkaoja bäcks utmyn- 
nande i Lehmäjoki ä ombygges en landsvägsbro, med 12 fots bredd, öfver den 
ifrän Storkyro kyrkoby tili Eehmäjoki by och Wörä socken ledande sockneväg, 
hvilket är nödigt dä kanalgenomskärningen uti Tuhkaoja förstoras. Tvä öfver
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Lehmäjoki â ledande mindre broar komma äfven att tili följd af rensningen om- 
byggas.
Joudinneva • mosse utgör'ungefär 1,000 tunneland i ett sammanbang, belä- 
gen â leralf; kostnaden för ofvannämnda arbetsätgärder för erhällande af hufvud- 
aflopp f'rän mossen är beräknad tili 70.000 mark och genom förenämnda Kejser- 
liga Senatens beslut af den 23 December 1887 är päbjudet att arbetet skall nt- 
föras under tio ârs-tid, â kronans bekostnad, sâlunda att ärligen 7,000 mark tili detta 
arbete kommer attutbetalas, emot skyldighet för delegarene, bland annat, att lemna 
det för arbetet erforderbga trävirke samt att för framtiden icke allenast underhälla 
de utförda gräfningarna, utan och de broar, som enligt arbetsförslaget, komma att 
änyo uppföras. Arbetet tog sin början den 7 Juni 1888 hvarvid först ofvannämnda 
forsar nedifrân uppât, enligt det uppgjorda förslaget, upprensades uti Lehmäjoki â; 
denna rensning künde, säsom beräknadt var, utföras utan dämningar i än, dä vatten- 
ständet. var lägt under arbetstiden; sedan förflyttades arbetet frän Lehmäjoki â, 
inom Augusti mänad, tili Tuhkaoja bäck, som till heia dess föreslagna längd upp- 
gräfdes och upprensades nedifrân uppât; härjemte fortsattes gräfningen ännu â 
2,000 fots längd uti Kivioja, der denna tager sin början â mossen. Den vid Tuh­
kaoja bäcks inlopp uti Lehmäjoki â föreslagna ombyggnaden af ofvan nämnda bro 
utfördes slutligen under ifrâgavarande ârs arbetstermin och arbetet afslutades, ef- 
ter att hafva fortgätt utan afbrott, den 29 September.
Yid arbetet hade användts 3,60472 af kronan bekostade dagsverken och ef- 
fekten utgjorde: 7272 kubikfamnar sten och 99072 kubikfamnar jord, som uppta- 
gits och afförts; tili arbetet hade utbetalts, för atiöningar 6,102 mark, 90 penni, 
för upphandlingar 694 mark 18 penni samt till skjutser, transporter, hyror och 
diverse 163 mark 13 penni, eller inalles 6,960 mark 21 penni.
Arbetet är afsedt att under detta är fortsättas.
14. Iso-LiecLisjärvi m. fl. sjöars uttorkningsardete i Haukipudas 
socken af Uleäborgs län.
Sedan ätskilliga lägenhetsinnehafvare uti Ijo och Haukipudas socknar i 
Uleäborgs Iän erhällit tillständ af Guvernören i sagda Iän att, för vinnande af hö- 
land uttappa vattnet frän lso-Liedisjärvi, Ahvenlampi och Utalampi sjöar i Hauki­
pudas socken, hafva dessa intressenter i företaget i fräga, sedän de nägon tid ar- 
betat pä egen hand i och för företagets fullbordande, anhällit om att detsamma 
mätte verkställas med bidrag af allmänna medel och under Ingeniörkor.pseps 
ledning.
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Pä grund af denna begäran förordnade Guvernören öfver Uleäborgs län pä 
Öfverstyrelsens framställning att undersökning af distriktsingeniören skulle pä stal­
let företagas. Det ät intressenterne tidigave gifna tillständ för sjöfällningen grun- 
dade sig ä föregängen, af läneagronom verkstäld syn.
Iso-Liedisjärvi, Ahvenlampi och Utalampi hafva en sammanlagd areal af 
257 tunnelands vidd och god bottenjord; dessa sjöar skulle genom företaget tor'r- 
läggas och tillika skulle sjöarne omgifvande cirka 3,000 tunneland god kärrmark 
nyttiggöras, antingen genom att en för alia sjöarne gemensam afloppskanal gräf- 
des-igenom dessa kärrmarker, eller ocksä derjemte genom vidare utdikningar.
Ifrägavarande systenf af sjöar med tillhörande sumpmarker bar sitt natur- 
liga af andra vat ten drag oberoende aflopp genom Liedisjoki tili Bottenhafvet. 
Emedan naturligt fall icke stod att finna i tillräcklig grad i sjöarnes omedelbara . 
narbet, mäste afloppskanalen gifvas den ansenliga längden af inemot 19,000 fot. 
Kostnadsförslaget uppgär derföre ocksä tili ett sä bögt belopp som 55,500 mark.
Uti skrifvelse för den . 4 Juni 1885 förklarade Öfverstyrelsen skäligt vara 
att uriderstöda arbetet med bekostande äf materialier, instrumentalier och tillsyn, 
enlig kostnadsförslaget motsvarande ett penningebelopp äf 7,740 mark, med vilkor 
för intressenterne att prestera alia för arbetet erforderliga handtlangaredagsver- 
ken, att ställa allt för" arbetet nödigt kol och trävirke samt att inom förloppet af 
högst nio är slutföra detsamma.
' Ofvanstäende Öfverstyrelsens fordringar iklädde sig tintressenterne uti skrift- 
lig förbindelse och' öfverenskommelse af den 26 Juli 1885, deri intressenterne lof- 
vade, ,att, emot erhällande af ofvansagda bidrag, inom fyra är räknadt frän den 
tid 'arbetet började, under Öfverstyrelsens ledning slutföra företaget i enlighet med 
arbetsförslaget och ritningarne, samt att framdeles underhälla de upptagna vatten- - 
afloppen och kanälerna. Dessa intressenternes förbindelser bar Guvernörsembetet 
i Uleäborgs län faststäldt tili vederbörandes efterrättelse den 1 Augusti 1885.
Uti ofvanäberopade skrifvelse för den 4 Juni bestämde Öfverstyrelsen tillika 
att sedan allt detta föregätt, nu ifrägavarande arbete skulle upptagas i förslaget 
tili arbeten inom distriktet för är 1886, hvilket förslag Kejserliga Senaten äfven 
faststälde den 22 Januari sistnämnda är. s
Arbetet, som alltsä började är 1886 och sedan ärligen fortgätt, bedrefs 
likasä under är 1888, sedan Kejserliga Senaten den 9 Februari samma'är fastält 
förslaget härom.
1888 ärs arbete verkstäldes under Juni och förra hälften af Juli samt un­
der September och Oktober mänader. Afloppskanalen blef ända upp tili Liedis- 
järvi utvidgad till full bredd och'fördjupad frän Ahvenlampi likaledes tili nämnda 
träsk i den män en är 1887 vid Ahvenlampi afstannad bottengräfning tillät.
Emelian Ahvenlampi och Liedisjärvi befinner sig kanalens hotten pä 2,000 
fots längd'ännu 5 ä 6 fot öfver balanslinien, der ställvis berg förekommer.
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Effekten af arbetet under äret utgjorde 54 fot dambyggnad, 12 kubikfam- 
nar uppfordrad' stenmassa ocb 1,113 kubikfamnar uppgräfd jord, hvartill användes 
108 byggmästaredagar för en aflöniiig af 824 mark, 2,45872 intressentdagsverken; 
tili skjutser och transporter utbetalades 44 mark 58 penni och i diverse, säsom 
ersättningar ät intressenterne för af desse för arbetet tillhandahällna materialier 
och instrumentalier 400 mark, eller tillsammans 768 mark 58 penni. !
Emedan detta arbete tidigare medtagit ett penningebelopp af 3,558 mark 
75 penni, har detsamma alltsä vid 1888 ärs utgäng kostat 4,322'mark 33 penni.
I . .
15. Hyväjäm sjöfällningsarbete i Kiiusamo socken af Uleä-'
korgs län.
Sedan särskilda lägenhetsinnehafvare frän Kuusamo socken meddelats till- 
ständ att fälla Hyväjärvi inom nämnda socken belägna träsk, för erhällande af hö- 
lägenheter, 'och intressenterne i en följd af är sjelfve bedrifvit arbete, sä hafva 
desse intressenter hos Guvernören öfver Uleäborgs län anhällit om bidrag af 7,000 
mark ur allmänna medel för arbetets slutförande. Öfverstyrelsen har af Guver­
nören fätt sig ansökningshandlingarna tillsända, med hemställan huruvida icke 
Öfverstyrelsen med de tili dess disposition stälda medel ville understödja företa- 
get. I anledning häraf har Öfverstyrelsen i bref tili Guvernören för den 15 April 
1885 förmält sig vilja bidraga tili arbetet med inalles 7,000 mark att, fördelas 
säväl tili kostpenningar som för bestridande af kontanta utgifter, under vilkor att 
intressenterne förbunde sig att inom tre är slutföra arbetet.
• Uti skrifvelse för den 25 Juni 1885 har Öfverstyrelsen anmodat distrikts- 
ingeniören att vid utlysande allmänt sammanträde ytterligare höra sakegarene samt 
derefter affordra dem fullständig förbindelse att ställa alla nödiga handtlangare- 
dagsverken, trävirke och kol samt att slutföra arbetet inom tre är; hvaremot Öf­
verstyrelsen skulle understöda arbetet med 7,000 mark, pä sätt här ofvan redan 
angifvits.
Ofvanstäende fordringars fullgörande ätogo sig intressenterne uti skriftlig 
förbindelse af den 18 Juli 1885, deri de lofva att emot erhällande af 7,000 mark 
kronobidrag, inom tre är, räknadt .frän den tid arbetet började, under Öfversty- 
relsens ledning slutföra företaget i enlighet med arbetsförslaget och ritningarne, 
samt att framdeles, sä länge intressenterne fä tillgodogöra sig tillandningarna, un- 
derhälla de upptagna vattenafloppen och kanalerna.
Dessa intressenternes förbindelser har Guvernörsembet i Uleäborgs län fast- 
stält tili vederbörandes efterrättelse den 1 August 1885.
Uti ofvan äberopade skrifvelse för den 25 Juni- 1885 tili distriktsingeniören 
bestämde Öfverstyrelsen tillika att sedan allt detta föregätt, nu ifrägavarande ar-
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bete’ skulle upptagas i försl'aget tili arbeten inom distriktet för är 1886, hvilket 
förslag Kejserliga Senaten, äfven faststälde den 22 Januari sistnämnda är. ,
Ifrägavarande Hyväjärvi träsk är källsjö för.ett af Ijo elfs mängfaldiga bi- 
flöden. Sjöns naturliga aflopp, Hyväjoki, faller uti Jokilampi genom Kurkijoki och 
Kynsijärvi tili Köstonjärvi stora sjö, derifrän en af Ijo elfs största bifloder Kos- 
tonjoki vidtager. Hyväjärvi sjös yta har, genom intressenternes tidigare gräfnings- 
arbete i Hyväjoki, fallit ■ 5 fot. Emedan numera berg förekommer pä stör ut- 
sträckning i elfsbotten och vissa delar af sjön ännu innehade ansenligt vattendjup, 
skulle en fullständig torrläggning erfordrat alltför dryga kostnader. Det arbets- 
förslag, som nu föreligger, omfattar en ytterligare fällning af sjön med cirka 2 
fot. Härigenom vinnes det i förhällande tili arbetskostnaden, som är. beräknad 
tili 23,992 mark, förmänligaste resultat, nemligen omkring 730 tunneland ängsmark.
Arbetet började, pä grand äf förestäende, är 1886 och har sedermera ärli- 
gen fortgätt. Förslaget tili arbetets fortsättning under är 1888 faststäldes af Kej­
serliga Senaten den 9 Eebruari samma är.
Är 1888 fortgick arbetet i tvänne terminer under Juni och November mänader. 
I Juni fortsattes afloppskanalen uppe i . sjelfva Hyväjärvi träsk pä sträckor der 
härdare jord förekom: I November, dä sjöbotten var tillfrusen, fullbordades af­
loppskanalen i träsket pä sträckor af mjuk äfja eller dyjord.
Arbetseffekten under äret utgjorde: 551 kubikfamnar uppgräfd' jordmassa 
och 9 kubikfamnar uppfordrade jordstenar.
Härtill användes tili aflöningar 231 mark; 1,321 1/2 intressentdagsverken, 
för hvilka understöd i form af kostpenningar utbetalades med 1,500 mark; tili 
skjutser och transporter 307 mark 80 penni eller tillsammans 2,042 mark 30 
penni af Öfverstyrelsens dispositionsmedel.
Emedan arbetet under de föregäende ären erfordrat 4,481 mark 1 penni 
samt till diverse utgifter 3 mark 50 penni. har detta sjöfällningsarbete sälunda 
vid 1888 ärs utgäng medtagit 6,523 mark 31 penni.
■.. Sannolikt är att afloppskanalen igenom Hyväjärvi träsk,. som pä flera Stäl­
len genomgär mjuk bottenjord, ytterligare mäste förbättras under är 1889.
16. UnderMllsarbeten ä kanaler och. byggnader inom Pelso 
■ _ mosse i Uleädorgs län.
Uti skrifvelse frän Jordbruks Eypeditionen i Kejserliga Senaten af den 8 
Oktober 1868 har Öfverstyrelsen blifvit anbefald att läta ändamälsenligen under- 
hälla de 'ä Pelso mosse pä kronans bekostnad inrättade kanaler. Till ätlydnad 
häraf päbörjades redan är 1869 upprensningen af samtliga kanaler äStor-Pelso; 
och har detta underhällsarbete sedermera nästan ärligen fortgätt.
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Ehuru marken â Stor-Pelso ganska , allmänt stadgat sig och upptorkat, 
hvarföre ocksâ .kanalkanterna pâ detta omräde äro relativt fastä, besväras dylikä 
känkanaler' allt framgent af gras och ungskog, .isynnerhet videbuskar, som ofant- 
ligt hastigt uppskjuta.
1888 ârs kanalunderhâll â Stor-Pelso äsyftade, jemte fortsatt fördjupning 
af rädiket emot Kestilä socken och fördjupning af vattenloppet, undanrödjning. af 
vattenloppet hämmande gtäs- och buskarter ur samtliga kanalerna. I detta syfte upp- 
gjordt förslag bifölls. af Kejserliga Senaten den 9 Februari samma är samt bevil- 
jades för ändamälet ett anslag af 3,000 mark ur Öfverstyrelsens dispositionsmedel.
Arbetet bedrefs under Juni- och Oktober mänader, hvarvid kanalfördjup- 
ningsarbetet verkställdes pâ en längd af 3,307 sträckfamnar. De i män af behof 
verkstälda rödjningarna i öfriga kanaler utfördes sammanlagdt â en sträcka af 
293 famnar. I och för rensningsarbetets verkställande utslogs 20 sträckfamnar 
mindre dammar.
Arbetet medtog 1,3413/4 kronodagsverken med ett aflöningsbelopp af 2,622 
mark .60 penni; tili upphandlingar utbetalades 79 mark 25 penni och tili skjiit- 
"ser och transporter 120 mark 74 penni, eller tillsammans 2,822 inark 59 penni, 
hvilket allt utbetalades af underhällsanslaget för äret.
För upprättande af förslag tili mossars, sanka markers och sjöars fällning 
och torrläggning hafva följandc undersökningar utförts dels af kronan, dels pä 
bekostnad af vederbörande jordegare.
Inom Aylands län.
l:o. Syn och undersökning för fällning af vattenytan i Pyhäjärvi, Säyhteen- 
. järvi och Willikkala sjöar i Artsjö sockeu.
2:o. D:o af vattenytan i Liljendals- träsk inom Liljendals kapell.
3:o. D:o af vattenytan i Hopjärvi sjö inom Liljendals kapell. , t
4:o. D:o för upprensning och fördjupning af Myllykoski fors i Hirvihaara 
ä i Mäntsälä socken.
Inom Aho och Björneborgs län.
5;o. Syn och'undersökning af särskilda kärrkomplexer i Jämijärvi sjö och 
dess tilltlöden. ‘ . .
6:o. D:o af Suvisuo, Susisuo och Sikasuo m. fl. i samband med hvarandra 
stäende kärrmarker pä vattendelaren emellan Kumo och Loimijoki elfdelar- samt 
Kjulo sjö, hvilka ha sitt aflopp tili säväl Loimijoki ä i Wambula kapell, som tili 
Kumo elf invid Kumo kyrka.
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7:o. D:o af kärrmarker pä yestra sidan af Aura ädal inom Pöytis, Yläne- 
Wirmo, Nousis, Masku, S:t Marie och Lundo m. fl. socknar.' .
8:o. D:o för fällning af Pirttijärvi ä i Karjala kapell.
Inom Tavastehus Iän.
9:o. Syn och undersökning för fällning af Lahnajärvi sjö i Sahalaks socken. 
10:o. D:o för reglering af Myllyjoki ä i Urdiala socken, för angränsande 
markers torrläggning. '
lito. D:o af Wääksy ä i Kangasala socken för att äterföra medelvatten- 
ständet i Wesijärvi sjö tili dess tidigare reglerade höjd.
12:o. D:o för- fällning af vattenytam i Saarijärvi sjö inom Jämsä och Korpi- 
laks socknar. . -
13:o. D:o för utredning af vattendämningen i Pihlajajärvi sjö ofvanom 
Pihlajakoski säg i Kuhmois socken.
Inom Wiborgs län.
14:o. Syn och undersökning för fällning. af Säkäjärvi sjö i Wederlaks
socken.
15:o. D:o för torrläggning af Leiposuo kärr i Mohla socken.
16:o. D:o för torrläggning af sanka marker inom Anjala m. fl. byar i Luu- 
mäki socken.
17:o. D:o för torrläggning af Suursuo kär'r inom Ruokolaks socken.
18:o. D:o för torrläggning af kärret ä Mantsinsaari utö i Salmis socken.
19:o. D:o för upprensning af Rokkola ä i S:t Johannes m. fl. socknar.
20:o. D:o för torrläggning af sanka marker kring Unterniska bäck i Ruoko­
laks socken. ' . ,
. 21:o. D:o för fällning af Oiningijärvi sjö i Ruokolaks socken.
.22:o. D:o för fällning af Räikkölänjärvi m. fl. sjöar inom Jääskis socken.
Inom S:t Michels län.
23:o. Syn och undersökning för fällning af vattenytan i Nurmaanjärvi in- 
sjö inom Joutsa socken.
24:o. D:o för fällning af Rautjärvi sjö i Jokkas socken.
25:o. D:o för. fällning af Nevajärvi sjö i Jokkas socken.
65
liioin Kuopio Iän.
26:o. Syn och undersökning för utdikning af Stormossen inom Kerkonjoen- 
suu och Waajasalmi byar i Rautalampi socken, hvartill användts af Öfverstyrel- 
sens dispositionsmedel 1,841 mark 28 penni.
27:o. D:o för fällning af vattenytorna i Hattujärvi samt Stora och lilla 
Saikaanjärvi sjöar i Pielavesi socken.
28:o. D:o för fällning af vattenytan i Rajamurtonen sjö inom Pielavesi och 
Karttula socknar.
29:o. D:o för fällning af vattenytan i Selkäinen träsk inom Pielavesi
socken.
30:o. Sammanträde med jordegarene i Poro- och Savisuo inom idensalmi 
socken belägna kärr, för att utröna pä hvilka vilkor de vore hugade i ett pro- 
jekteradt torrläggningsarbete deltaga.
31:o. Undersökning för fällning af vattenytan i Heinälampi träsk inom 
Keitele församling.
Inom Wasa Iän.
32:o. Undersökning af de omkring Tuomiluoma bäck och Seinäjoki ä belägna 
mossar inom Ilmola socken, i och för dessa mossars torrläggning.
Sedan Ilmola kommun i Kejserliga Senaten ansökt om verkställande af un­
dersökning, i och för torrläggning af ofvannämnda i norra delen af sagde kommun 
belägna mossar, har Kejserliga Senaten den 24 November 1887 anbefalt Öfver- 
styrelsen ati genom vederbörande distriktsingeniör anställa undersökning, tili ut- 
rönande af kostnaden för berörda torrläggningsarbetes utförande, sedän jemväl 
tillstyrkande utlätande om mossarnes lämplighet för odling utaf läneagronom af- 
gifvits. Denna undersökning har utförts frän början af Juni tili början af Okto­
ber mäuad 1888 hvarvid afloppen, Tuomiluoma bäck och Seinäjoki ä, blefvo, den 
förra pä hela sin längd af 25'verst samt den senare ä 15 versts längd ofvanom 
Östermyra bruk, undersökta; hvarjemte uppä omgifvande mossar linier tili anlägg- 
ning af utfallskanaler, ä en saminanlagd längd af 18 verst blefvo undersökta. De 
mossar hvilka omgifva ofvannämnda afiopp utgöra tillsammans en areal af cirka 
5,000 tunneland. Tili denna undersökning, hvarvid 660 dagsverken blifvit an- 
vände, har under 1888 utbetalts: 3,361 mark 30 penni af Öfverstyrelsens disposi- 
tiönsmedel.
33:o. Undersökning för torrläggning af Kaidenneva, Haapakangas, Tukki- 
saari och Pitkäkangas mossar uti Kauhajärvi by inom Lappajärvi socken.
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Sedan Kauhajärvi byamän inom sagde församling hos Guvernören öfver 
Wasa län ansökt att förenämnda mossar mätte pä kronans bekostnad uttorkas och 
desamma befunnits tjenliga till'odling, föfordnädes vederbörande distriktsingeniör 
af Guvernören öfver sagde län att verkställa undersökning i och för upprättande 
af förslag tili mossarnes uttorkning, hvilken undersökning utfördes under Juni, 
Juli och Augusti mähader 1888. Härvid har afloppet, Kauhavanjoki ä, pä en längd 
af 23 verst samt linier ä en sammanlagd längd af 22 verst ä mossarne i och för 
upptagande af utfallskanaler blifvit undersökta, hvarigenom en areal af 3,400 
tunneland ansetts kiinna torrläggas. Till denna undersökning, hvarvid 425 dags- 
verken’blifvit använda, har af Öfverstyrelsens dispositionsmedel utbetalts 2,995 mark 
26 penni.
34:o. Undersökning af Lehmäjoki ä inom Storkyro socken; denha under?- 
sökning har utförts ä sökandenes, en del af Storkyro och Ylistaro söcknemäus be­
kostnad, enligt Guvernörens öfver Wasa län vederbörande distriktsingeniör med- 
delade förordnande derom, i ändamäl att upprätta förslag tili upprensning af än i 
och för afledande af öfversvämningar frän äns stränder samt för odlingars före- 
tagande utmed desamma. Denna ä har blifvit undersökt ä en sträcka af 24 verst, 
under tiden frän hörjan af Juni till slutet af September mänad 1888.
35:o. Undersökning af Smedsby vattendrag inom Mustasari socken, i och 
för vinnande af utredning derom humvida detta vattendrag, som pä en längd af 
5 verst förenar Karperö fjärd med saltsjön invid Gamla Wasa stadsfjärd, künde 
sänkas, tili beredande af omgifvande sanka marker för odling. Undersökningen 
försiggick inom Juni mänad 1888 heit och hället pä sökandenes, Smedsby bya- 
mäns af Mustasaari socken bekostnad.
36:o. Sammanträde med intressenterne uti det inom Aläjärvi socken, i 
och för särskilda mossars uttorkning, föreslagna arbetet, för att höra intressen­
terne, Kurenjoki byamän, i hvilken mon dessa önska deltaga uti arbetets ut- 
förande.
37:o. Sammanträde med särskilda lägenhetsinnehafvare inom Lappajärvi 
och Windala kommuner, de der ansökt om undersökning för upprensning af Niska 
ström vid utloppet frän Lappajärvi sjö, men hvilken undersökning af mellankomna 
hinder icke vidare af sökandene ansägs behöflig att utföra. Detta sammanträde 
hölls enligt Guvernörens öfver Wasa län förordnande.
38:o. Under är 1888 har dessutom en del ritningar tili förslaget för torr- 
läggning af Tuuliaisneva mosskomplex och upprensningen af Kyrö elf blifvit upp- 
rättade. Likaledes har tili den under är 1887 pä fältet verkstälda förrättningen, 
rörande uttorkning af Isoneva m. fl. mossar, inom Alajärvi socken, ritningar un­
der 1888 blifvit upprättade. Till förstnämnda förslag utbetaltes under är 1888 af 
Öfverstyrelsens dispositionsmedel 150 mark samt tili det senare 1,000 mark af 
dylika medel.
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39:o. Syn och undersökning för fällning af i vattenytan Kindaus sjö inom 
Petäjävesi socken.
40:o. D:o för upprensning af Kangaskoski fors inom Toivakka fösamling.
Inom Uleähorgs Iän. •
41:o. Upprättande-af särskildt'förslag tili’ torrläggning af kronans andel i 
Laninsoso mosse i Muhos socken.
42:o. Upprättande af kostnadsförslag för reglering af Jesiöjoki elf i Kit­
tilä socken. t ,
43:o. Syn och undersökning af vattenafloppskanalen emellan Plato holme 
och Hanhisaari holmar i Uleä. elf.
44:o. D:o för fällning af Muddusjärvi och Wastusjärvi sjöar'i Enare socken.
45:o. D:o af Iso-Airijärvi och Pikku-Airijärvi träsk i Öfver-Torueä socken.
46:o. D:o af Sierijärvi träsk i Rovaniemi socken.
47:o. Sammanträde med intressenterne i Kaakuri lugnvattens fällningsföre- 
tag i Wääräjoki elf inom Sievi socken,1 för' att höra dem huruvida de vore villige 
att pä föreskrifna vilkor verkställa detta arhete. 1
48:o. D:o d:o i Isoneva, Werkaneva, Kuhkamoneva, Märsynevä och Syvän- 
salonrämet kärrmarker inom Wihanti kapell, för att höra dem hurnvida och’ tili 
hvilken del de vore villige att deltaga uti torrläggnihgen af sagde kärr.
49:o. D:o d:o i Syrjäsuo kärr i Utajärvi kapell, i samma syfte. .
50:o. D:o d:o i Luesuo kärr i Paldamo socken i samma syfte.
51:o. D:o d:o i Mustamaaneva kärr i Säresniemi socken, i samma syfte.




Under är 1888 äro följande arbeten ä landsvägar. och broar utförda.
Inom Nylands Iän.
l:o. För anläggning af bro öfver Borgä, ä inom Wakkola by af Askola 
kapell, hvilken förrättning medtagit. en kostnad af 75 mark 63 penni.
2:o. För komplettering af en föregäende undersökning för makadamisering 
af allmänna landsvägen ifrän Helsinge sockens gräns tili Finns gästgifveri i Esbo 
socken, hvilken medtagit en kostnad af 52 mark 17 penni.
Inom Tavastehus Iän.
3:o. Remont af chäusseernä invid Tavastehus stad. Med det tili 1,600 
mark begränsade ärsanslaget inskränktes remonten äf dessa chausseer tili de mest 
angripna delarne af desamma emellan jernvägsstationen och staden samt emellan 
denna och Poltinaho malm. Endast nägra större gropar pä vägen tili slottet och 
ryska kasernen utjemnades. För öfrigt hestod arbetet uti att i farbanan utjemna 
hjulspären, der sädana bildat sig, och i dem invalsa bokad sten. Af sädan sten 
invalsades 323 tunnor, af hvilka 80 tunnor äterstodo frän föregäende ärs remont. 
Dessutom reparerades 5 st. landsvägstrummor. Sammanlagda kostnaden för dessa 
arbeten, som erfordrade 635 karls- och 17 hästdagsverken, utgjorde 1,562 mark 
38 penni, hvaraf 1,226 mark 23 penni i aflöningar; 265 mark 80'penni iuppköp; 
58 mark 20 penni i skjutser och transporter samt 12 mark 15 penni för diverse 
mindre utgifter. Arbetet utfördes under Juni och haliva Juli mänad.
Inom Wihorgs Iän.
4:o. Undersökning för ombyggnad af Saarela bro uti Wiborgs socken.
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5:o. Undersökning för utredande af behofvet af ny bro öfver Wammelsuu 
ä i Nykyrka socken.
6:o. Underhäll af jernbron öfver Wuoksen floden i Jääskis socken.
7:o. Undersökning af Kiviniemi bro i Sakkola socken.
: /
. Inom Kuopio Iän.
8:o. Höytiäinen bro- och landsvägsarbete. Med omläggning af nämnda 
bros öfverbyggnad af trä' päbegyntes redan 1887 och afslutades det följande äret. 
Under detta hafva användts 3l71/ 4 dagsverken, sälunda fördelade: 7 byggmästare-,- 
129 timmermanna-, 7 smed-, HO1/* handtlangar- och 4 ökedagar och härför, utbe- 
taltes ät byggmästare .31 Mark 50 .penni och för öfriga dagar 418 mark 20 penni. 
För upphandlingar utbetaltes 19 mark 55 penni och för skjutser och transporter 
43 mark 29 penni, hvadan hela kostnaden utgjorde 512 mark 54 penni, och dä 
anslaget för äret utgjorde 750 mark, uppstod en behällning af 237 mark 46 penni.
Inom Wasa Iän.
9:o. För tilldämning af Haapakoski fors i Jyväskylä socken under den tid 
byggnaden af nya landsvägabroar öfver den nedanföre belägna strömmen för- 
siggär.
10:o. För anläggning af broar öfver tvänne grenar af Haapakoski ström 
inom Jyväskylä och Laukkas socknar; hvilken undersökning tillsammans med ef- 
tersynen vid dessa broars uppförande medtagit en kostnad af 1,005 mark 94 penni.
ll:o . För anläggning af trenne broar ä nya landsvägen ifrän Pihtipudas 
socken i Wasa Iän tili Pyhäjärvi socken i Uleäborgs Iän; hvilken undersökning 
kostat 255 mark 22 penni.
Inom S:t Michels Iän.
12:o. För delvis ombyggnad och nödiga reparationer ä tvänne öfver Kym­
mene elf invid Heinola stad ledande broar.
Inom Uleäborgs Iän.
13:o. Underhäll och remont af vägen öfver Pelso mosse emellan Kylmölä 
by i Muhos och Venetheitto by i Säräisniemi socknar.
I grund af Kejserliga Senatens den 28 November 1878 meddelade tillständ 
byggdes under ären 1879 tili 1881 en väg emellan förenämnda byar ä Pelso mosse.
Den nya väganläggningen erfordrar emellertid ett ständigt underhäll, hvar- 
före remontarbeten i sädant syfte ärligen förekommit. Förslaget härom för är
70
1888 fäststäldes af Kejserliga Senaten den 9 Februari samma är samt beviljades 
för ändamälet ett anslag af 2,000 mark ur Öfverstyrelsens dispositionsmedel.
Under vintermänaderna äfvensom under Juni mänad framsläpades pä sär- 
skilda vägsträckor 50 kubikfamnar grus och 6572 kubikfamnar lerä. Efter det 
kälen försvunnit ur väggrunden verkstäldes ytterligare under Juni mänad grusma- 
terialets utbredning pä en sträcka af. 1,668 famnar hvarjemte 1,330 sträckfam- 
nar väg lerslogs. Vägen blef dessutom i s in helhet planerad samt trummor och 
diken reparerade och 139. sträckfamnar nya afloppsdiken upptogos.
Remontarbetet medtog 764 kronodagsverken; aflöningarna stego tili 1,897 
mark 57 penni, upphandlingarne tili 30 mark 30 penni, skjutser och transporter 
erfordrade 59 mark 4 penni. Underhällskostnaden för äret steg sälunda tili 1,986 
mark 91 penni, som utbetaltes af Öfverstyrelsens dispositionsmedel.
14:o. Iständsättande af den nya landsvägsanläggningen utmed Ounasjoki 
elf emellan Rovaniemi och Kittilä kyrkobyar.
I enlighet med Kejserliga Senatens derom gifna föreskrifter i bref frän Ci­
vil Expeditionen af den 19 Oktober 1886, att Guvernören i Uleäborgs Iän genom 
en ingeniör skulle läta iständsätta Rovaniemi-Kittilä nya väganläggning, anmodade 
bemälde Guvernör i skrifvelse för den 18 November sagde är biträdande Ingeniö- 
ren i Uleäborgs distrikt Knut Theodor Sohlberg att öfvertaga ifrägavarande väga- 
byggnadsarbete. Dervid bestämdes tillika att arbetet, som skulle verkställas un­
der tre är, räknadt frän och med är 18S7, borde bedrifvas endast frän Rovaniemi 
sidan och den iständsatta vägasträckan ärligen afsynas och öfverlätas tili kom- 
munernai
Rovaniemi-Kittilä vägabyggnad har fortgätt under en följd af är, dock har 
endast ifrän här oivan nämnda tidpunkt en ingeniör haft sig ledningen ombetrodd.
Under är 1888 verkstäldes pä en sträcka af 53 verst föreskrifna reparations- 
och kompletteringsarbeten äfvensom grusning och lerslagning, hvarefter ärets väg 
afsynades.
Emedan är 1887 likaledes 53 verst vägsträcka iständsattes, har alltsä pä 
de tvä första arbetsären en sträcka af 106 verst, af hela vägalängden 150 verst, 
blifvit pä föreskrifvet sätt reparerad och kompletterad.
Sammanlagda kostnaden för äret steg tili 30,902 mark 73 penni. 1887 ärs 
vägaarbete kostade 32,090 mark 31 penni; säledes vid 1888 ärs utgäng summa 
kostnad 62,993 mark 4 penni, som utbetalts frän Läneränteriet i Uleäborg.
l5:o. Reparation af bron, som leder till den holme i Uleä elf invid Uleä­
borgs stad der Länelasarettet befinner sig.
Sedan distriktsingeniören anmält hos vederbörande Guvernör att bron i 
fräga uti vissa delar erfordrade reparation samt tillika insändt kostnadsförslag öf- 
ver arbetet, har Kejserliga Senaten, pä derom af Guvernören gjord framställning, 
enligt skrifvelse frän Civil Expedition af den 31 Januari 1888 funnit godt tilläta
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verkställandet af brons reparation, dock med iakttagande af att kostnadsförslaget 
600 mark icke öfverskreds.
Under vintermänaderna förnyades brons lock; nya stolpar insattes i led- 
stängerna, hvilka. tillika mälades med rödfärg; grus päfyldes vid strandfästena och 
sjelfva bron beströks med tjära och olja, alltsammans för en kostnad af 577 mark 
98 penni, som utbetalades frän Läneränteriet i Uleäborg.
16:o. Undersökning af den ridväg, som pä Statsverkets bekostnad delvis 
.blifvit bearbetad emellan Kittilä och Sodankylä socknar, för uppskattande af det 
ä nämnda väg redan nedlagda ärbetets värde, och den kostnad som vägens iständ- 
sättande ännu kunde kräfva.
17:o. Lokalundersökning för uppgörande af kostnadsförslag tili vägbyggnad 
frän Kuusamo kyrkoby tili Paariäjärvi.
18:o. Upprättande af summariska förslag för vägäbyggnaders anordnande i 
Lappmarken med specielt afseende ä sträckorna Wikajärvi-Sodankylä, Kolari- 




För anläggning och förändring af vattenverk blefvo under äret följa'nde sy- 
ner och undersökningar utförda samt syneinstrument ined kartör upp'rättade, 
nemligen:
Inom Nylands län.
l:o. För anläggning af dam öfver Päskoski fors i en af Kymmene elfs gre- 
nar, för ökandet af vattentillgängen vid Strömfors jernbruk i Strömfors socken.
2:o. För ändring af dämmen för en 'qvarn i Hirvikoski fors af Kym­
mene elf.













Inom Äbo och Björneborgs län.
För Leinikkala qvarnsyn i Lundo socken.
För Wiinikkakoski tvänne qvarnar i Parkano socken.
För Jurva qvarn i Wirmo socken.
För Taipale qvarn i Eurajoki socken.
För Roismala qvarn i Tyrvis socken.
För Korkeakoski qvarn iWampula kapeU.
För Wiiala qvarn i Halikko socken.
För Koivisto qvarn i Sastmola socken.
För Susikoski qvarn och säg i Lavia socken.
För Präntinjoki mejeri i Tavastkyro socken..
. För Hirvikoski spikfabriks vattenlednin'g i Loimijoki socken.
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Inom Tavastehns Iän.
15:o. För anläggning af en mjölqvarn i Kalliskoski fors inom Jämsä
socken.
16:o. För Arrakoski säg i Pälkäne socken.
17:o, För anbringande af provisionel dam vid Walkeakoski pappersbruk i 
Sääksmäki socken.
. . 18:o. I Tammerfors ström hafva pappersbrukets, mjölqvarnens och klädes-
fabrikens vattenledningar besigtigats för ansökt utvidgning af desamma, samt sär- 
skilda i bomullsfabriken olagligen tillkomna turbiner ocb vattenledningar blifvit 
försatta i overksamhet och delvis raserade.
Inom Wiborgs Iän.
19:ö. För regleriug af vattendämningen vid qvarnen i Tirva fors i Wal- 
keala socken. i ■ -
20:o. För reglering af vattenständet vid qvarnen i Koskela fors i Wal- 
keala socken. „
21:o. För qvarnanläggning i Kuusa ä i Mohla socken.
22:o. För qvarnläggning i Saaejoki bäck inom Sakkola socken. _ .
23:o. För anläggning af qvarn i Sepänkoski ström i Wiborgs socken.
2 4 : o .  För anläggning af qvarn i Liivasenoja bäck i Savitaipale socken. 
25:o. För utredning af qvarnarnas i Kannuskoski fors inom- Luümäki soc­
ken laglighet.
Inom Kuopio Iän.
, 26:o. För inledning af ett vattenledningsrör tili torrdocken i Taipale 
gamla kanal. . .
27:o. För arrendering af kronan tillhörig mark vid Taipale gamla kanal 
tili industríela inrättningar derstädes.
28:o. För sägverksanläggning i Palokki fors i Heinävesi socken. ;
Inom S:t Michels Iän.
29:o. För anläggning af en säg i Koskipää ä inom Koskipää gárds egor i 
Gustaf Adolfs socken.
30:o. För qvarnanläggning i Wirmajoki ä i Pieksämäki socken.
31:o. För qvarnanläggning i Kyrsyvänkoski fors i Sulkava socken.
32:o. För sägverksanläggning i Enonkoski fors. i Kerimäki socken.
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33:o. För regiering af vattentillgängen i Niskakoski bäck inom Kristina
socken.
Inom Wasa. Iän.
34:o. För särskildta nya anläggriingar vid Köskensaari jernbruk i Petäjä- 
vesi socken samt för inrättande af en späriullsfabrik derstädes.
35:o. För anläggning af en säg och qvarn i Sahakoski fors ;i Petäjävesi 
socken. ■
36:o. För anläggning af en mjölqvarn i Honkakoski fors i Petäjävesi socken. 
37 :o. För säg- och qvarnanläggning i Marttila förs i Kelviä socken.
38:o. För säg- och qvarnanläggning i Sikalankoski fors i Uliava kapell. 
39:o. För säg- och qvarnanläggning i Woitby-Lillfors i Mustasaari socken. 
40:o. För qvarnanläggning i Toppari fors i Lappo socken.
' 41:o. För qvarnanläggning i Karjalankoski fors i Wetil socken.
42:o. För qvarnanläggning i Myllykoski fors i-Jurva socken.
43:ö. För qvarnanläggning i Sikalankoski förs i Uliava kapell.
44:o. För qvarnanläggning i Honkaniemi fors i Storä socken.
45:o. För qvarnanläggning i Myllykoski fors i Storä socken.
46:o. För qvarnanläggning i Pappilankoski fors i Storkyro socken.
47:o. För qvarnanläggning. i Herlevinkoski fors i Uliava kapell.
48:o. För säganläggning i Sahakoski fors i Jurva socken.
49:o. , För qvarnanläggniug i Wäärisenkoski fors i Keuru socken.
,50:o.' För Uittamo qvarnanläggning i Muldia socken.
Inom Uleäborgs Iän.
51:o. I Siltakoski fors i Kalajoki elf för utvidgning och förändring af säg, 
mjölqvarn och mejeri.
52:o. I Wihtamopuro ä i Sotkamo socken för mjölqvarns anläggning.
53:o. I Wiikkiläkoski fors i Komujoki elf och Pyhäjärvi socken för mjöl­
qvarns anläggning.




l:o. Afsyning af remontarbeten ä Wiborgs bataljons kasern-komplex.'
2:o. Syn för anläggning af nödiga anstalter i och för vattenhöjdsinätning 
vid Yxpila hamn invid Gamlakarleby stad. ,
3:o. Anläggning af fixpunkt, vattenhöjdsmätare och vindflöjel i hamnen 
vid Nikolaistad, för en kostnad af 194 mark 60 penni.
4:o. Syn för utsättande af nytt vattenmärke vid Ingerois träsliperi uti 
Kymmene elf inom Sippola socken. !
5:o. Afsyning af remontarbeten ä Uleäborgs bataljons kasernkomplex.
6:o. Undersökning af Direktor Fleischers i Rovaniemi socken uppförda 
byggnaders lämplighet föf allmänt sjukhus. • i
7:o. Remont af redskapsmagasinen inom Uleäborgs distrikt.
8:o. Anläggning af fixpunkt, vattenhöjdsmätare och vindflöjel vid Räfsö 
hamn; samt
9:o. Dito d:o vid Lemströms kanal pä Äland.
För förvaltningen af centralmagasinen har .utbetalts; nemligen: r
3 inom Uleäborgs distrikt .................................... 145: —
2 „ Wasa . . . . . . . .  . . . 180: —
•2 „ Vest Tavastländska distrikt.....................  340: —
2 „ Päijänne distrikt. . . . . . . . . 240: —
1 „ Kuopio „ . .  .............................  120: —
2 „ Saima „ . . .  . . . . . .  440: —
Summa 3mf 1,465: —
För vattenständets observationer har utgifvits:
i Uleäborgs distrikt . . .
„ Vest Tavastländska distrikt
. . . .  97: -









Af hvad Öfverstyrelsen här ofvan underdänigst framstält, täcktes Eders Kej- 
serliga Majestät i näder inhemta, bland annat, att under är 1888 af Ingeniör- 
korpsens tjenstemän blifvit verks.tälda 156 syneförrättningar och undersökningar 
samt att 40 sjöfällnings-,-kanalv och'-brobyggnads- med-flere slags arbeten bedrif- 
vits, af hvilka 21 säsom färdiga afslutats och 19 blifvit pä fortsättning beroende; 
och fär Öfverstyrelsen härhos underdänigst närsluta ett sammandrag i tabellarisk 
form öfver alla dagsverken och penningeutgifter, som vid de under sagda är före- 
hafda arbeten och undersökningar blifvit använde, utvisande denna tabell att, för- 
utom betings- och ackordsarbeten, 65,31073 betalte och 14,940,7* af intres- 
senterne uti de särskilda arbetsföretagen levererade dagsverken blifvit vid utfö- 
randet af arbetena verkstälde, samt att en summa af 214,488 mark 74. penni dels 
af för desamma särskildt anslagna medel, dels af ärets statsanslag för väg- och 
vattenbyggnadsarbetens hedrifvande för dessa arbeten utbetalts; och dä af näst- 
nämnda medel dessutom 24,375 mark 48 penni blifvit använde tili arvoden ät 
materialförvaltare, skjutslegor och resetraktamenten, vattenständsobservationer, ex- 
penser och diverse mindre utgifter, uppgick den af Öfverstyrelsen för är 1888 
redovisade summan tili sammanlagdt 238,864 mark 22 penni.
Slutligen bifogas underdänigst jemväl icke alienast karta öfver Storfursten- 
dömet Finland, utvisande, jeinte ingeniörsdistrikten, kanaliserade farleder samt de 
Ställen, hvarest i denna berättelse omförmälda arbeten blifyit utförda utan ock 
inspektörens för Borgä—Kervo jernväg tili Öfverstyrelsen för är 1888 afgifna be­
rättelse om trafiken ä sagde, under Öfverstyrelsens inseende stälda bana. Hel- 
singfors den 30 September 1889.
A. T H E S L E F F .




Summarisk uppgift öfver använda dagsverken och 
och vattenbyggnaderna i Finland inseende och ledning verk-
I 1:sta eller Uleäborgs distriktet.
Yid underh&llet pch remonten af vägen öfver Pelso mosse emellan Kylmälä ooh Wenetheitto
„ . „ af kanalerna och byggnaderna ä samma mosse . ........................... . . . .
„ remont af farleder och dragvägar i Uleä vattensystem........................................................
„ uttorkning af Iso-Liedesjärvi m. fl. sjöar. ...........................................................................
„ fällning af Hyväjärvi träsk................................................ ....................................................
„ fördjupning af Werkkosalmi sund i Tenetti Ström . .........................................................
„ remont af centralmagasinerna i d istriktet..........................................................................
„ upptagning af stenar ur farleden i Madetkoski fors . .....................................................
„ upptagande af farled i Pitkäkoski m. fl. forsar i Tervajoki vattendraget ..........................
„ upprensning af Ijo elf .........................................................................................................
„ undersökning för underlättande af sämfärdseln i Piispajoki e l f .......................................
» „ „ i Jormasjoki „ ......................
„ remont och nybyggnadsarbeten i Ämmä- och Koivukoski slussar...................................
I 2:dra eller Wasa distriktet.
Vid Kaurajärvi sjöfällningsarbetet............................................
„ undersökning af Tuuliaisneva kärrkomplex......................
h n n Isoneva ......................
„ inossuttorkningsarbetet i Lappo sock en ..........................
„ Jaudinneva inossuttorkningsarbetet...................................
„ undersökning af Kaidenneva m. fl. mossar i Lappajärvi . 
„ ■ „ „ särskilda mossar inom Ilmola socken
„ anläggning af anstalter för vattenhöjdsmätningar. . . .
I 3:dje eller Vest-Tavastländska distriktet.
Yid remont af chausseerna invid Tavastehus stad ...................................
„ Lauhasuo mossutdikningsarbetet i H vittis ................................... .
„ Kalli och Lintumaajärvi sjöfällningsarbetet i Kalvola............. .... .
„ undersökning af Wääksy ä i Kangasala............................................
„ „ „ sumpmarker i Aura ä d a l ........................................
„ „ „ Suvisuo och Sikasuo i H vittis...............................
„ „ „ Wihuneva och Peurakeidas i Jämijärvi..................
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âtgângna medel vid de under Öfverstyrelsens för väg- 
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764 764 1,897 57 30 30 59 04
i
1,986 91
1,341 ■A — — 1,341 % 2,622 60 79 25 120 74 — — 2,822 59
1,067 3A — — 1,0.67 X 2,113 01 279 70 444 01 56 50 2,893 22
ios — 2,458 7a 2,566 7a 324 — — — 44 58 400 — 768 58
27 — 1,321 7a 1,348 7a 1,731 — — — 307 80 3 50 2,042 30
1,103 7« — — 1,103 7a 1,826 03 799 57 143 10 21 — 2,789 70
— — — — — — 230 — » -- — — — — — 230 —
92 'A ■ — — 92 7a 189 10 — — 11 20 — — 200 30
1,748 7« — — 1,748 Va 4,309 35 357 58 110 33 162 50 • 4,939 76
4,370 — — — 4,370 — 8,901 55 , 3,114 05 365 18 619 10 12,999 88
94 7« — — 94 74 679 50 39 25 211 70 13 50 943 95
— — — — — — 454 70 43 05 372 78 . 2 50 873 03
4,189 7« “"* — 4,189 74 9,077 79 9,520 84 329 22 215 48 19,143 33
100 2,356 2,456 373 85 78. 19 68 12f*
50 490 96
— — — — — — 150 — . --  . — — — _ .150 —
--  ■— — — _ — ' 1,000 — — — — — i - — 1,000 -
8,424 'A — — 8,424 7a 16,222 77 250 10 155 74 i 52 25 16,680 86
3,615 74 — — 3,615 74 6,102 90 694 18 143 78 19 35 6,960 21
425 — —- 425 — 2,876 62 23 10 91 04 1 4 50 ■ 2,995 26
660 — — — 660 — 3,215 85 60 35 85 10 1 — — 3,361 30
19 % — — 19 7a 172 .75 . : 21 85 f 194 60
652 652 1,226 23 265 80 58 20 12 15 1,562 38
7,029 7 . — — 7,029 7a 14,653 88 98 75 ' 132 55 58 60 14,943 78
327 74 930 74 1,258 — 910 37 195 85 139 66 30 40 • 1,276 28
3 — — — 3 — 6 65 1 45 h --- — 4 --- — 8 10
1,292 74 — — 1,292' 7a 5,212 45 103 95 120 51 j 298 — 5,734 91
460 7a — — • 460 7a. 1,973 36 35 — ■ 111 82 ■ ,170 95 2,291 13
413 74 — — 413 7a 1,842 70 61 — * 78 28 1 205 65 2,187 63




Vid remont af Muróle kanal..................................................................................................... ....
» „ .. Lempois .............................................................. ................. •.........................................
„ „ „ Walkeakoski kanal............................................ ............................................................. ‘
„ „ „ Lemströms „ ........................................................................... ...................................
n » ,> Kauttu „ ................................................................... ..................... .... . . . .
„ „ „ Kaivoskanta ly ftb ro .........................................................................................................
I 4:de eller Päijäne distriktet.
Vid fällningen af Haapajärvi m. fl. sjöar i Pielavesi socken..................................................................
„ uttorkning af Kortteinen träsk i Pihtipudas s o c k e n ................................... '..................................
„ upprensning af särskilda forsar i. Tessjö ä ............................................ .............................. ....
„ fällningen af Suvantojärvi sjö i Wiitasaari socken...........................................................................
„ upprensningen af forsarne i Hirvihaara ä i Mäntsälä socken.........................................................
„ fällningen af vattenytan i Tainavesi och Herajärvi sjöar..................................................................
„ upprensningen af Paanunkoski fors och Savero ä i S ip p o la .........................................................
„ undersökningen och eftersynen af brobyggnaderna,i Haapakoski s trö m ........................................
„ „ för brobyggnad öfver Borgä á inom Wakkola by i A s k o la ...............................
„ „ „ . „ ä nya landsvägen frän Pihtipudas tili Pyhäjärvi . . . . . .
„ „ „ anläggning af en vágbrytare vid Storby hamn pä H ogland...........................
„ „ „ fördjupandet af Sparfholms sund vid B a rö .....................................................
„ „ „ utdikning af Stormossen i Rautalampi socken............................................• .
„ „ „ makadamisering af landsvägen frän Helsinge sockens gräns tili Finns . . .
„ remonten af Wesijärvi kanal..................................................................................................... ....  .
„ „ „ Kalkis „ ..............................................................................................................
I 5:te eller Kuopio distriktet.
Vid remonten af Höytiäinen bro och landsväg............................................ ............................................
„ Haataniemi muddringsarbetet..............................................................................................................
„ uttorkningen af Lintusuo mosse . .................................................................................................  .
„ undersökningen af farleden Muurue-Lastukoski . ........................................ ...................................
„ remonten af Nerkko kanal...................................................................................................................
,, „ „ Ahkionlaks kanal ..........................................................................................................
„ „ „ Ruokovirta „ ..........................................................................................................
„ „ „ Taipale och Konnus kanaler............................... . . •............................................
„ „ „ Pielis elfs kanaler . . . .................................................................................................
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38,630 7,066 45,396 74
1
90,295 73 16,160 75 3,656 04 2,358 43 112,470 95
408 — — — 408 — 1,016 38 210 45 369 20 155, 40 1,751 43
187 — — — 187 — 607 85 50 45 4 ¡50, ,8 65* , . 671 45
443 — — 443 — 1,229 73 944 31 300 !«? 48 70 , 2,523 54
63 — — — 63 — 307 55 — — . . 2 16 90 326 45
37 — — — 37 — 92 40 79 32 * . 4 44 39 75 215 91









. 26 90 465 40
195 7« 1,984 % 2,180 74 1,392 10 271 .09 129 59 — 1,692 78
125 — 2,027 — 2,152 — 390 810 07 94 .20 10 — 1,304 25
30 — 815 V* 845 Va 452 20 — — 21 80 — 474 —
299 — 772 74 1,071 % 875 30 976 78 102 67 31 80 1,986 55
164 V* 650 — 814 lk 399 20 283 91 92 06 22 .10 797 2.7
1,730 V. — — 1,730 7, 4,192 51 1,512 79 69 80 27 80 5,802 90
133 — — — 133 — 899 85 — — 106 09 — — 1,005 94
5 7 . — — 5 7 , 16 — 3' 75 • 55' 88 : — ' 75 63
.33 V« — — 33 74 84 62 9 80 160 80 — 255 22
2 — — — 2 — 2 — — — 63, 18 — 65 18
26 — — — .26 — 54 — 23 — 84. 92 — — 161 92
160 V. ** — — 160 'U 1,674 — 12 — 155 28 — — 1,841 28
7 % — — 7 % 12 85 — — 39 32 ’ — — 52 17
1,444 74 — — 1,444 74 3,391* 70 7,168 66 686 34 114 60 11,361 30




266 V. 266 7a 449 70 19" 55 43 29
i
512 54
' 727 — — — 727 — 1,048 60 ' 8 87 20’ - " — — 1,077 47
2,832 — — — 2,832 — 4,265 44 46 15 ' 34 05 — — ' 4,345 64
52 — — — 52 — 96 90 5 — f 2 1 Î 50 104 40
’l;Î49' ■V. — — 1,149 7, ' 1,243 85 311 95 ‘ 131 20 n J
1 ' 1,698 —
1,118 7b — — 1,118 7b 1,386 53 81 — 238 20 — — 1,705 73
799 — — — 799 — 1,091 30 178 26 175 20 — — 1,444 76
1,042 V. — — 1,042 74 1,408 20 298 98 — — 21 60 1,728 78
— — — — — 3,943 83 4,477 73 180 20 482 90 9,084 66
52,725 7 i. 14,940 74 67,665 7. 124,173 49 24,161 85 7,187 80 3,484 33 1 169,007 57
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I 6:te eller Saima distriktet.
Transport
Vid Trängsunds farledsarbetet ............................................................. ..............................
„ undersökningen af Säkäjärvi s jö ...................................................................................................
„ „ „ Leiposuo kärr ......................................................................................... . .
„ „ sanka marker i Luumäki sock en .................................................................
„ „ „ Unterniska bäck i Ruokolaks................................................................... !
„ „ „ Suursuo kärr i d:o . . . - ...................... . - ............................................
„ „ „ näset invid Kesälaks k y r k a .....................................................  . . . .
„ „ „ Mantsinsaari kärr i Salmis s o c k e n ..............................................................
„ ; „ . „ Rokkala ä i S:t Johannes m. fl. socknar....................................................
„ „ „ Kiviniemi bro i Sakkola s o c k e n .................................................... ... . .
„ remonten af Juurisalmi lyftbro ................................................
„ „ „ Warkaantäipale svän gbro .............................................................
„ „ „ farleden frän S:t Michel stad tili öppna Saimen .....................................................
„ „ „ järhbron öfver Wuoksen vid Jääskis kyrka.............................................................
„ „ och underhäll af Saima kanal.......................... .... ............................................
Till diverse utgifter...................................................................... ........................................................
För diverse undersökningar och andra arbeten bestridda utgifter.
Vid remonten af Hästnäs kanal................................... . . ' . .............................................................
„ undersökning af bibana tili Puulavesi...............................................................................................
„ diverse af kanalchefen Höök verkstälda arbeten...............................................................................
Summa
Öfriga utgifter. ,
Arvoden tili förvaltarene af material- och instrumentalmagasinerna ................................... ....
„ för vattenständsobservationer.....................................................................................................
Tili uppköp af teknisk litteratur............................................................................................................
„ expenser. . .  .............................................................  ...................................  ..........................
„ skjutslegor och dagtraktamenten ät ingeniörer m. fl. . . .............................................................
„ hyra för Öfverstyrelsens lokal............................................“ .................................... ....
n n  . »  »  ...........................................................................................................................................................................
„ arvodestillskott och flyttningshjelp ....................................................................................................
„ diverse, u tgifter............................................................. .... ........................................... • ' • • • •
Summa
Helsingfors, ä Öfverstyrelsen för väg- och
183













52,725 7.. 14,940 74 67,665 7a 124,173 49 24,161 85 7,187 80 3,084 33 169,007 57
3,336 — — _ 3,336 — 9,576 28 1,778 08 336 38 750 20 12,440 94
102 7a — — 102 % 339 —■ 30 30 69 38 ' — 438 68
263 7„ — ■ 263 7a 732 50 30 20 84 .42 2 — 849 12
167 7a . — — 167 7a 503 23 45 53 76 — — 580 21
84 7a — — 84 7a 263 — 12 35 59 05 — — 334 40
77 — — _ 77 — 175 85 29 85 25 56 1 90 233 19
18 % — — 18 7a 43 — — — 22 92 — — 65 92
24 — — 24 — 59 25 3 25 . 43 18 — , — 105 68
49 — — — 49 — 123 — 35 10 53 44 — — 211 54
9 % — — 9 74 15 90 — — — — — —■ 15 90
5 — — — 5 — 8 — 50 95 — — . — — 58 95
47 — — — 47 — 73 50 116 08 ■ --- — — — 189 58
160 7a . — — 160 ,7a 236 55 130 27 — — . — — 366 82
48 ■7, — — '48 7a 136 50 16 90 82 56 9 67 245 63
8,191 .74 — _ 8,191 74 19,327 31 8,690 39 — — 497 31 28,515 01
36 70 36 70
72 25 72 25
— — — — — — 675 50 — — — . — — — 675 50
— — — — — — 45 18 — — — — — — 45 18




— — — - — — — — — — — — — — 2,334 67
13,633 51
— — — — — — — — — — — — — — 2,400 —
319 60
2,838 30
— — 496 10
65,310 Va 14,940 74 80,250 Via 165,579 06 45,109 12 8,018 45 4,782 11 238,864 22




Berattelse om trafiken pa Borga— Kervo jern- 
vag och dess uriderhall ar 1888.
Hela banan ar lagd med enkelt sp&r och utgor i langd 31 verst, forsedd 
med 7 trabroar och viadukter af 2,020 fots sammanlagd langd.
Yid banan finnes 2:ne stationer: Borgd ochNickby; 2:ne haltpunkter: Hind- 
h&r och Andersbole samt en grustagt, tillsammans forsedda med 14,500 fot sp&r, 
21 vexlingar och 1 vandbord.
Den rorliga materielen utgores af:
'3 lokomotiv, - ■
3 passagerarevagnar,
2 koriduktorsvagnar,
12 plankvagnar, . ,
12 tackta igodsvagnar och
16 oppna godsvagnar, hvilka tillika anvandas som ballastvagnar.
Sedan 1875 har 3, banan expedierats foljande antal gods och blandade t&g 
samt ballasttSg. . , i
*
1875. .1876. 1877. 1878. 1879. 1880. •1881. 1882. 1883. 1884.,
1
1885. .1886. 1887. 1888.
Gods- och blan­
dade t&g . . 948 1,460 1,455 1,597 1,598 1,482 1,492 1,517 1,576 ,1,525
!
1,557 1,469 1,533 1,484
Arbetst&g. . . 156 336 120 HI 53 90 13 81 178 200 58 ,68 . 155 37
Gjorda lokomo- 
tivverst. . . 48.553 51,087 48,249 48,262 51,256 48,553 49,084
86
Härigenom har ä hanan framforslats följande antal passagerare och centner frakt-
1875. 1876. 1877. 1878. . 1879. 1880.
Paasageraretraflk.
. ' ‘ ' ,> -t* f tHeia antalet resande . . :  . 14,668 34,418 ‘ 39,402 32,339 31,769 28,675
Inkomst deraf, deri inberäknadt \ 1 t
afgifter för öfvervigt och
bagage......................33n# 17,042: 42 43,389: 42 47,940: 30 37,933: 47 37,003: 31 36,877: 85
Denna inkomsts förhällande tili *
totalinkomsten frän banan . ' . 35 0/» 43,2 % 54,6 % 50,4 % ’ 54,6 % 46,4 %
Godstrafik. t 1
Centnerantalet befordradt frakt- '
g o d s ................................... 204,301 378,805‘/2 403,6347* 468,040 - 357,3907* 458,624
Inkomst deraf, deri inberäknadt ' ■
frakt för ilgods och äkdon 
samt vagnshyror . . 3 m f 30,970: 56 37,880: 62 . 39,815: 56 37,349:'81 ‘30,653: 46 42,615: 90
Denna inkomsts förhällande tili
totalinkomsten frän banan . 65 °/o 56,8 % ’ 45,4 % 49,6 % '-45,4 % 
1
53,6 °/0
Summa inkomst frän ba-
i
n a n .............................. 9 m f 48,012: 98 81,270: 04 87,755: 89 75,2S3: 28 67,656:' 77 79,493: 75
■ * Häraf belöper sig: - ■ -’ - • " - ; - >• — ■ '
För enskild trafik pä banan 3m#. 21,609: 08 22,602: 04 24,299: 33 18,776: 15 17,734: 35 18,879: 72
För samtrafik - med' statsba- .  .. . - ’ * .
norna..............................3m#. 26,403: 90 58,668: 00 63,456: 56 56,507: 13 49,992: 42 60,614: 03
Inkomst af samtrafiken i för- ,t. (1 «i ■ *
hällande tili totalinkomsten' 
frän banan.......................... 1
t
' 55 % 72 % 72,4 %
t
 ^75,1 % 1 77,1 % ■ 76,1 %
»» M.,'< !
1 . . * 1 V
Inkomst per banverst 9 m f 1,548: 81 2,621: 61 2,830: 83 2,428: 49 2,182: 47
)■! . . f
2,564: 31
Kostnader för remont och
trafikering af hanan 3m # — 79,510: 10 83,045: 64 75,622: 98 69,417: 12 84,676: 93
87
gods lemnande nedan uppgifna behâllning.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. ' 1888.
30,588 30,557 31,403 33,798 36,387 34,553 36,626 39,958
40,580: 66 41,394: 46 41,353: 69 43,657: 58 46,456: 81 . 43,766: 80 45,486: 69 50,404: 06
49,4 Vo 45,6 % -  48 % 46,7 % 45,9 % 
1
49,9 % 45,8 % 47,4 Vo





41,520: 61 ' 49,360: 36 44,895: 66 49,830: 48 54,722: 62 43,854: 57 53,834: 81 56,074: 90
50,6 % 54,4 % 52 % 53,3 % 54,1 % 50,1 % 54,2 % ; 52,6 V0
82,101: 27 90,754: 82 86,249: 35 93,488: 06 101,179: 43 87,621: 37 99,321: 50 106,478: 96
19,536: 21 20,758: 10 21,450: 65
t
21,860: 55 21,890: 89 23,314: 90 26,954: 97 27,101: 50
62,564: 44 69,996: 72 64,798: 70 71,627: 51 79,288: 54 64,306: '47 72,366: 53 79,377: 46
76,2 % 77,1 % 75,1 % 78,6 % - 78,3 % 73,4 % 72,9 % 74,6 Vo
2,638: 42 2,927: 57 £2,782: 24 3,015: 74 3,263: 85 2,826: 49 3,203: 92 , 3,433: 48
75,457: 45 80,248:'52 84,587: 57 96,893: 75 104,937: 37 108,822: 82 82,639: 52 * 77,545: 17
88
Af omstäende tabell framgär att under detta är befordrats ä banan 39,958 
personer for en inkomst af 50,404: 06 5 och '687,756 centner eller 29;235,127 
k:gram gods for 56,074: 90 9mf, tillsammans utgörande 106,478: 96;'5^/\
Af denna inkomst belöper sig 47,4 %  pä passagerare och 52,6 %  pä gods-
rörelsen, och utgör inkomsten per banverst 3,433: 48 Smfi.





A flön in gar............................... 17,998: 70
M'aterialförbrukning . . 1,001: 84
Diverse . . . . . . . . ‘ 1,451: 30 20,451: 84.
- Banafdelningen.
Aflöningar . . . . . . . 11,447: 24
Banvallen och. konstarbeten . 8,657: 67
Späret, sleepers, railer . . . 7,287: 30
Husbyggnader.......................... 2,013: 80
D iv e r s e ................................... 619: 63 30,025: 64.
Maskinafdelningen.
A flön in gar............................... 8,885: 06
Materialförbrukning . . . . 7,005: 46
Rörliga materielens underh.äll .................... » 6,307: 71
D iv e rs e .................................... 230: 65 22,428: 88.
Summa 77,545:. 17.
och lemnade banan säledes under äret en nettoinkomst af 28,933: 79 Smf.
■ Detta gynnsamma resultat har ernätts säväl genom ökad trafikinkomst, som 
genom minskad remont- och driftkostnad.
Trafiken har under äret bedrifvits utan afbrottt med ordning och punktlig- 
het, utan att nägot olycksfall ä banan inträffat.
Helsingfors den 5 April 1889.
H. R. Bremer.
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k lass. B iljetter. A fg ift. Afgift. A ntal. A fg ift. A fg ift. A fgift. A n tal. A  f  g
i f  t. A n tal. A f g i f t . A ntal. A fg ift. H ä-star.
H u n -
dar. Boskap. A fg ift. A fg ift.
St. St. St. St. K g. K ilogr. M ark. P- Rub. k. Ctr. I t . M ark. P- Rub. k. St. St. St. St.
S N
M ark P. Rub. k. M ark. p- Rub. k.
Januari . . 277 998 426 20 863 90 1,275 1,290 10 1,378 25 50 1,315 60 52,631 215 70 125 75 l| 1 30 342 75 84 15 1 40 4 60 90 15 1,748 50
Februari . . — 215 877 — — 329 80 825 10 1,092 1,154 90 — — 403 8 60 — — — 1,163 50 45,270 147 20 — — 101 - — 2 — 1 — 2 4 20 253 40 — — 80 10 — — — — — — — 50 — 85 17 60 99 05 1,515 95 __ __
M ars . . . 316 870 — — 511 20 770 60 1,186 1,281 80 — — 422 8 70 — — — 1,290 50 185,593 332 70 — — — ~ — — — — — 135 25 — — — —
_ — 467 95 — — 88 40 — 90 1 40 90 70 1,849 15 — —
A p ril . . . . . . . - 315 1,167 — — 474 30 968 60 1,482 1,442 90 — — 588 13 40 100 — — — 1,556 30 130,310 328 10 — — — — — - 126 50 — — — —
__1 _ — 454 60 — — 62 20 — — — 95 9 50 72 65 2,083 55 — —
, M aj . . . . . . . . 1,132 1,901 — — 2,274 50 1,899 60 3,033 4,174 10 — — 892 14 70 — — — — 4,188 80 84,623 340 40 — — — — — — — — — 125 50 1 3 — 4 40 —  — — 470 30 — — 28 90 — — — —
_ — — 1 55 11 20 41 65 4,700 75 — —
J u n i . . . . . . . — 239 1,390 — — 332 90 1,215 30 1,629 1,548 20 — — 543 13 90 — — — — 1,562 10 199,762 443 10 — — — - — — — — — 121 25 3 1 — 10 10 1. 2 50 576i 95 — — 24 40 80 1 40 7 50 34 10 2,173 15 — —
Juli . . . . — 260 1,541 — — 329 50 1,275 50 1,801 1,605 — — — 446 9 90 — — — — 1,614 90 172,421 425 30 — — — — — — — — — 146 — — 2 1 1 80 — 573 10 — — 42 15 — — 108 — 5 30 — — 1 50 6 50 163 45 2,351 45 — —
A ugusti . . . . . . — 265 1,282 — — 367 70 1,042 30 1,547 1,410 — — — 504 13 50 — — — — 1,423 50 115,877 373 70 - - - — — — — — — 86 75 — 10 1 6 80 2 5 80 473 05 — 22 20 55 75 25 — ’ —- — — — 1 80 8 90 113 65 2,010 20 — —
Septem ber . . . . . — 302 1,274 — — 416 60 961 30 1,576 1,377 90 — — 745 15 30 — — — — 1,393 20 99,646 305 10 — — — — — — — — — 142 — — 10 3, 5 vgl. 46 60 — 1 — — 493 70 — — 52 45 — — — 2 70 — — 1 90 3 70 60 75 1,947 65 — —
Oktober . . — 302 1,562 — —- 405 20 1,328 90 1,864 1,734 10 — 1,080 20 20 — — — — 1,754 30 101,013 359 50 — 156 95 — 11 3, 1 vgl. 23 60
__  __ 540 05 — — 29 60 i 50 — 1 60 — — 2 55 9 90 45 15 2,339 50 — —
N ovem ber. . — 292 1,245 — — 396 70 1,067 60 1,537 1,464 30 Í— — 1,777 36 80 — — — — 1,501 10 80,051 343 60 — — — — — — 161 50 — 8 — 4 30 — 1 — — 509 40 — — 45 10 — — — — — — — — 1 25 1 40 47 75 2,058 25 — —
D ecem b er. . . . . . — 328 1,263 _ — 419 70 1,087 50 1,591 1,507 20 - 816 16 10 — — — — 1,523 30 306,116 448 80 - - — — — — - 257 25 — 5 — 2 50 —1 — — 708 55 — — 72 70 — — - — — — 1 45 17 40 91 55 2,323 40 _ _
Sum m a _ 4,243 15,370 — _ 6,684 30 13,306 20 19,613 19,990 50 — 9,594 196 60 100 — - _ 20,287 10 1,573,313 4,063¡ 20 - - — — - - ■ 1,685 70 4 52 8  st. 6 vgl. 101 10 e| i3 80 5,863¡ SO - 1 — 632 35 57 25 133 1 - 9 60 i 30 17 50 99 60 950 60 27,101 50 — —
Borgä den 1 Mars 1887.
A. W . Torén.
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i n k o m s
St. St. St. Mark. P. Mark. P- St. Kg. Mark. P- Mark. P- Mark. P- Kilogr. Mark. P- Rub. k. Kilogr. Mark.^ p. Rub. k. St. St. St. St. Mark. P- St. Mark. P- Rub. k. Mark. P- Rub. k.
Januari 575 1,259 1,108 80 1,617 88 1,834 2,726 68 6,769 101 93
.
23 10 2,851 71 1,680,539 2,619 03 56 67 32,448 15408 45 2,307 688 15 1 11 7 13 76 5 13 66 3,488 68 58,65 6,340 39 67 01
Februari . — 477 895 — — 956 63 1,157 69 1,372 2,114 32 — — 2,805 49 90 — 11 62 2,175 84 1,787,799 2,6S4 86 229 34 29,391 12940 — 79 2,184 649 02 3 6 1 15 81 3 6 51 3,485 60 230 13 5,661 44 233 03
Mars . . — 625 1,173 — — 1,250 99 1,508 50 1,798 2,759 49 — — 2,727 50 11 — — 11 55 2,821 15 2,283,982 3,252 80 139 64 32,325 16401 — 71 2,221 664 32 2 5 11 23 94 — 4,105 07 140 35 — - — — — — ~ — — — 6,926 22 146 71
April . . — 535 1,448 — — 1,042 51 1,845 68 1,983 2,888 19 — — 3,478 56 50 — — 23 25 2,967 94 1,780,064 2,601 49 85 59 30.592 14899 — 63 2,613 786 45 — 6 1 5 27 7 19 17 3,561 37 86 22 _ —
_ — — — — — — — 6,529 31 87 —
Maj . . . — 544 1,242 — — 1,076 45 1,569 81 1,786 2,646 26 — — 3,037 51 28 — 11 77 2,709 31 1,182,266 1,897 20 30 50 30.008 15796 — 71 2,623 790 97 — 5 5 8 74 5 11 44 2,866 31 31 64 - 5,575 62 39 36
J u u i . . . — 339 1,067 — — 617 71 1,264 97 1,406 1,882 68 — — 5,005 71 18 — — — — 1,953 S6 1,476,607 2,679 15 1 84 20,394 8 4 6 6 1 52 1,853 563 55 — 18 24 37 86 10 24 41 3,389 63 3 57 — ■j — — — — — - — - — — — — — — 5,343 49 22 51
Juli . . . — 313 842 — — 535 56 970 85 1,155 1,506 41 — — 1,698 32 6S — — — — 1,539 09 3,677,227 5,442 92 6 88 16,699 63¡13 — 71 1,732 532 07 2 18 39 67 4 19 31 6,097 10 7 59 — - — f — — — — — — — — - - — — 7,636 19 10 46
Augusti . — 3S2 1,001 — — 709 63 1,129 16 1,383 1,838 79 — — 5,233 76 12 — — 1,914 91 2,258,283 3,242 72 5 98 16,495 76|30 — 63 1,542 470 82 — 19 12 34 56 2 5 05 3,829 45 6 61 5,744 36 10 38
September — 485 974 — — 897 17 1,157 90 1,459 2,055 07 - — 2,309 40 96 — — 11 56 2,107 59 2,945,595 3,651 69 1 19 21,288 83:95 — 68 1,659 472 80 5 21 134 152 12 4 7,93 4,368 49 1 87 — — — — — — - — — — — — — — 6,476 08 10 58
Oktober . — 433 1,642 _ 840 84 2,103 50 2,075 2,944 34 — — 5,982 88 30 — — — 3,032 64 4,126,059 4,870 13 1 44 26,999 12055 1 38 1,884 565 95 12 25 22 103 88 7 1477 5,675 28 2 82 — — — — — — — — — — — 8,707 92 8 87
November. — 435 1,408 853 69 1,772 68 1,843 2,626 37 — — 8,382 125 66 — — _ — 2,752 03 1,962,074 2,912 65 20 35 24,718 12975 — 50 2,032 617 75 — 4 15 9 42 1 74 3,670 31 20 85 — — . — — — _ —
_ — — — - — — — 6,422 34 23 68
Decem ber. — 537 1,593 _ — 1,058 73 1,983 75 2,130 3,042 48 — — 4,266 78 47 — — 3,120 95 1,383,228 2,426 73 22 68 26,599 179 93 __ 65 2,123 650 30 1 10 16 3 2 6 2 6 10 01 3,299 59 23 33 - — — — — — — — — — — - — — 6,420 54 27 29
Summa - 5,680 14,544 — — j 10,948 71 18,082 37 20,224 29,031 08 — — 51,691 823 09 - — 92 85 29,947 02 26,543,723¡ 38,281 37 602 10 307,956 1,49271 9 36 24,773 7,452 15 28 132 266 477 65 54 133 - 47,836 88 6 1 3 6 3 — — - — • s f ! — — — — — — — —
___ 77,783 90 686 88
Borgä den 1 Mars 1889. 
A. W . Torén.
